

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN V3-2024

INFORME No:4 SUPERVISIÓN ☐ INTERVENTORÍA ☐	No.	DE SEGUIMIENTO	☐	FIN AL	☐
		PARA PAGO	x ☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/10/2025	Hasta:	31/10/2025	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:	201 del 2025	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15/05/2025	
FECHA ACTA DE INICIO:		15/05/2025		
OBJETO: Apoyo para el diseño, implementación y acompañamiento de una estrategia integral de gestión de residuos sólidos en el municipio de San Luis, Antioquia, bajo el enfoque de “Basura Cero”. En el marco del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1000-07-019-2020PS0010-2025 entre el municipio de Rionegro y Masora.				
RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA	CORPORACIÓN PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.			
VALOR INICIAL	\$86.363.635	LETRAS PESOS : OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO		
PLAZO INICIAL				
ADICIÓN	N°	VALOR ADICIÓN	% DE ADICIÓN	
PRÓRROGA	N°	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES	N°	FECHA INICIO	FECHA REANUDACIÓN	
REINICIO	N°	FECHA REINICIO		



Integramos la Región

CDP	N°	FECHA DEL CDP	
REGISTRO PRESUPUESTAL	N°	FECHA DEL CRP	DIA/MES/AÑO

2. HISTORICO DE SUPERVISORES

HISTORICO DE SUPERVISORES YULY ANDREA OSPINA DUQUE		
SUPERVISOR/CARGO	FECHA DESDE: HASTA:	01/10/2025 30/10/2025

3. INFORMACIÓN DEL INTERVENTOR

INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	
	NÚMERO CONTRATO:	

4. PORCENTAJES DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

ACTIVIDADES CONTRATADAS	
Apoyar el diagnóstico y elaboración de un plan participativo comunitario con la visión de San Luis Basura Cero	- Durante el mes de octubre el contratista realizo las últimas revisiones y ajustes del componente obteniendo el cumplimiento del 100% (En la carpeta llamada anexos finales se encuentra los entregables al 100%): - Informe de diagnóstico sobre la situación actual de la gestión de residuos en San Luis. - Plan participativo comunitario con la visión de
Apoyar a la identificación y capacitación de actores claves para la conformación de una veeduría o mesa ambiental	

	"San Luis Basura Cero", que incluirá los lineamientos y metas para la eliminación gradual del uso de rellenos sanitarios. • Enlace directo a la carpeta con el 100% de los anexos y evidencias. https://drive.google.com/drive/folders/1UL_Q36KjqAdQ4hdIEp_L6whus64g4un-?usp=drive_link
Apoyar al censo, formación y fortalecimiento a unidades productivas de economía popular dedicadas a economía circular.	• Durante el mes de octubre el contratista llevó a cabo los últimos ajustes al componente obteniendo el 100% de los resultados proyectados: 1. Realización del censo e Informe del mismo de unidades productivas dedicadas a la economía circular en el municipio. 2. Plan de fortalecimiento con actividades formativas implementadas. (Se anexan piezas de invitación a los talleres, fotografías de los talleres y listados de asistencia de los mismos) 3. Listado de unidades productivas fortalecidas y registro de asistencia a los talleres o capacitaciones. - Enlace directo a la carpeta con el 100% de los anexos y evidencias. https://drive.google.com/drive/folders/1JWnOYiNjEqKQVSG22waooUx83fI7LTET?usp=drive_link
Apoyar al diseño y puesta en marcha de una campaña de comunicación y sensibilización	Durante el mes de octubre el contratista creó un informe completo donde se evidencia el 100% del cumplimiento del componente:

1. Plan de comunicación y sensibilización detallado, incluyendo los mensajes clave, los medios a utilizar y el cronograma de la campaña.
 2. Materiales de comunicación (flyers, banners, contenido digital, videos, etc.).
 3. Informe de ejecución de la campaña, con evidencia (fotográfica, de video, etc.) de los eventos y actividades realizadas.
 4. Registro de participación de la comunidad en las actividades de sensibilización.
- Enlace directo a la carpeta con el 100% de los anexos y evidencias.

https://drive.google.com/drive/folders/1JWnOYiNjEqKQVSG22waooUx83fI7LTET?usp=drive_link

Apoyar al análisis y desarrollo de una aplicación web para acumular recompensas por reciclar y reutilizar.

Durante el mes de octubre el contratista llevó a cabo las siguientes acciones en torno al cumplimiento del objetivo de este componente:

1. Informe de análisis de necesidades y diseño de la aplicación.
2. Aplicación web funcional y operativa para el canje de recompensas por actividades de reciclaje.
3. Manual de usuario y manual operativo de la aplicación.
4. Certificado de hosting y dominio para el primer año.

5. Informe sobre el lanzamiento y funcionamiento inicial de la aplicación (**pendiente hacer una jornada pedagógica de lanzamiento con habitantes del territorio haciendo el registro y prueba de usabilidad de nuevos usuarios**)

- Enlace directo a la carpeta con el 90% de los anexos y evidencias.

https://drive.google.com/drive/folders/14GPD3h3jZZT-mgOX6MbQbSbJD1ik27jD?usp=drive_link

- Durante el mes de octubre el contratista llevo a cabo el desarrollo del documento final de reglamentación del sistema de recompensa. (**De este componente queda haciendo falta la manual de la identidad gráfica de la moneda comunitaria para cumplir con el 100% del componente.**)
- A continuación se evidencia el enlace que lleva directo al documento de la reglamentación del sistema de recompensa o moneda comunitaria

6. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

La información a la que hace alusión en los numerales anteriores, se encuentra custodiada en la siguiente ruta electrónica:

6.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO (Agregar filas requeridas, de acuerdo al plan de pagos):

PAGOS DEL CONTRATO			
#	NÚMERO DE CUENTA DE COBRO O FACTURA	VALOR CUOTA	SALDO DISPONIBLE
1	6	\$14.393.939	\$6.717.173
2			
3			

7. SALDOS POR LIBERAR

No aplica

8. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO


NÚMERO PLANILLA	77524162
VALOR PAGO DE PLANILLA	
FECHA DE PAGO PLANILLA	

9. ANOTACIONES ADICIONALES:

N/A

10. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Para constancia, se firma el presente formato de supervisión el 31/10/2025


 YULY ANDREA OSPINA DUQUE
 SUPERVISOR