

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 1 de 9

CONTRATO O CONVENIO No.	101-ARC-DISAN-DMBOG-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	11/09/2025
CONTRATISTA:	AIR LIQUIDE COLOMBIA S.A.S.
NIT:	900.838.988-3
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	31 OCTUBRE 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	OCTUBRE 2025

1.OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA SU USO, DESTINADO A LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES PULMONARES AGUDAS O CRÓNICAS, ASÍ COMO PARA EL TRATAMIENTO O RECUPERACIÓN POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA QUE REQUIERAN USO DE OXIGENO, DE LOS PACIENTES DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTÁ Y LAS UNIDADES BÁSICAS DE ATENCION DE LA REGIONAL CENTRO – ADSCRITOS A LA ARMADA NACIONAL.
----------------------------------	---

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
N/A	N/A	N/A

2.RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	OXIGENO: Gas medicinal, incoloro, inoloro, altamente oxidante, comprimido a altas presiones, el oxígeno es fundamental para la existencia de la vida y constituye un importante capítulo de la terapéutica.	01/M3	\$ 3.500	N/A	\$ 3.500
2	AIRE MEDICINAL COMPRIMIDO: Se denomina comprimido el aire que se encuentra a una presión superior a la atmosférica.	01/M3	\$ 3.000	N/A	\$ 3.000
3	NITRÓGENO LIQUIDO: Es nitrógeno puro en estado líquido a una temperatura igual o menor a su temperatura de ebullición, que es de -195,8 °C a una presión de una atmósfera. El nitrógeno líquido es incoloro e inodoro. Su densidad en el punto triple es de 0,707 g/ml.	01/LITRO	\$2.520	\$479	\$2.999
4	NITRÓGENO GASEOSO: Es un elemento químico, de número atómico 7, símbolo N y que en condiciones normales forma un gas diatómico (nitrógeno diatómico o molecular) que constituye del orden del 78% del aire atmosférico.	01/M3	\$4.200	\$798	\$4.998
5	OXIGENO LIQUIDO: Forma líquida del oxígeno, utilizado para la corrección de la falta de oxígeno de				

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
Versión: 1.0		Fecha: 17/02/2022	Página 2 de 9

	distintos orígenes que precisan la administración de oxígeno a presión normal o elevada reforzando el sistema inmune acuerdo a parámetros establecidos por el especialista para su uso.	01/M3	\$1.600	N/A	\$1.600
6	TRANSPORTE: De cilindro gases medicinales en Bogotá y Cundinamarca	UNIDAD	\$1.000	N/A	\$1.000
7	OXÍGENO MEDICINAL DOMICILIARIO MEDIANTE CONCENTRADOR DE OXÍGENO DE BAJO FLUJO PARA ALQUILER INCLUYE FLETE EN BOGOTÁ O FUERA DE LA CIUDAD, SEGÚN NECESIDAD Y REQUERIMIENTO DIRECTO DEL USUARIO: Suministro de oxígeno medicinal mediante concentrador de bajo flujo (1 a 5 LPM) Liviano (No Mayor a 17Kg) de fácil traslado, bajo consumo Eléctrico No mayor a (350watts) nivel de ruido (Menor a 49 DB) con sensor para garantizar la concentración de oxígeno mínimo de 93% +/-3, incluye cilindro, regulador y/o manómetro, recargas posterior al término del oxígeno, instalaciones de equipos y recolección de los mismos en el domicilio destinado, capacitación al paciente y familiares para el manejo de los equipos, entrega de insumos cánula nasal(en la medida solicitada de 2 mts), extensión para cánula nasal en caso de ser requerida, humidificador desechable con cambios como mínimo cada 2 meses, incluye flete.	01/UND/24h	\$5.000	N/A	\$5.000
8	OXÍGENO MEDICINAL DOMICILIARIO MEDIANTE CONCENTRADOR DE ALTO FLUJO PARA ALQUILER INCLUYE FLETE EN BOGOTÁ O FUERA DE LA CIUDAD: Suministro de oxígeno medicinal mediante concentrador de alto flujo (1 a 10 LPM) Liviano no mayor a (24Kg) de fácil traslado, bajo consumo eléctrico No mayor a (590Watts), nivel de ruido (menor a 51DB), con sensor de Oxígeno para garantizar una concentración de oxígeno mínimo 93% +/-3. incluye cilindro, regulador, recargas posterior al término del oxígeno, instalaciones y recolección en el domicilio destinado, entrega al paciente y familiares de capacitación para el manejo, entrega de insumos cánula nasal (en la medida de 2mts), humidificador desechable con cambios como mínimo cada 2 meses.	01/UND/24h	\$3.000	N/A	\$3.000
9	OXÍGENO MEDICINAL MEDIANTE CONCENTRADOR PORTATIL				

2022021795110 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 3 de 9

	CON MALETÍN DE TRANSPORTE PARA ALQUILER INCLUYE FLETE EN BOGOTÁ O FUERA DE LA CIUDAD: Concentrador de oxígeno portátil, modo demanda mayor a (3.5Kg), conector 12v para el automóvil, con flujos de 3litro de oxígeno, Concentrador de oxígeno portátil, ligero, fácil de transportar; con maletín de transporte, de peso liviano, con batería interna, fuente de alimentación eléctrica, adaptador/cargador. Bolsa de accesorios. Incluye el suministro de cánula nasal. Manual en español del equipo, Transporte, entrega, y recolección en el domicilio, capacitación al paciente y sus familiares al momento de la entrega acerca del manejo del equipo.	01/UND/24h	\$5.000	N/A	\$5.000
10	OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO POR CILINDRO NO PORTÁTIL, CON REGULADOR Y/O MANÓMETRO PARA ALQUILER INCLUYE FLETE SEGÚN NECESIDAD Y REQUERIMIENTO DIRECTO DEL USUARIO: Suministro de oxígeno medicinal gaseoso mediante cilindro no portátil de diferente tamaño acuerdo solicitud medica incluye: Alquiler de los cilindros, regulador y/o manómetro, recargas de los mismos como máximo seis(6) mensual; en caso que se exceda el tope de las recargas autorizadas a un paciente (6 cargas/mes), no se reconocerá excedente hasta tanto no se agote el recurso disponible que deja de utilizar otros pacientes del mismo programa DMBOG en el mes, transporte, entrega, instalación y recolección en el domicilio capacitación al paciente y sus familiares en el momento de la entrega, incluye accesorios desechables: Cánula Nasal (en la medida de 2mts), extensión para la cánula nasal en caso de ser requerida, Humidificador desechable que serán cambiados como mínimo cada dos (2) meses , cronograma de seguimiento a uso	01/UND/24 HORAS	\$3.000	N/A	\$3.000
11	OXÍGENO MEDICINAL MEDIANTE CILINDRO PORTÁTIL CON CARRO PORTA CILINDRO, CON REGULADOR Y/O MANÓMETRO CON TRANSPORTE PARA ALQUILER INCLUYE FLETE: Suministro de oxígeno medicinal incluye alquiler del cilindro portátil, regulador y/o manómetro, carro porta cilindro, transporte, entrega, instalación y recolección en el domicilio, recargas del mismo a necesidad del usuario notificado a	01/UND/24 HORAS	\$5.000	N/A	\$5.000

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
Versión: 1.0		Fecha: 17/02/2022	Página 4 de 9

	las líneas directas de la entidad o solicitud soporte de cps telefónico, capacitación al paciente y sus familiares al momento de la entrega acerca del manejo de los equipos.				
12	OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL DOMICILIARIO CON TERMO MADRE NO PORTÁTIL, PARA ALQUILER INCLUYE FLETE SEGÚN NECESIDAD Y REQUERIMIENTO DIRECTO DEL USUARIO: Suministro de oxígeno líquido medicinal no portátil incluye alquiler de termo madre, humidificador para oxígeno líquido, cánula nasal para oxígeno líquido, recargas de los mismos como máximo tres (3) mensual; en caso de que se exceda el tope de las recargas autorizadas a un paciente (3 cargas/mes), no se reconocerá excedente hasta tanto no se agote el recurso disponible que deja de utilizar otros pacientes del mismo programa BMBOG en el mes. Transporte, entrega, instalación y recolección en el domicilio, capacitación al paciente y sus familiares al momento de la entrega acerca del manejo de los equipos.	01/UND/24 HORAS	\$5.000	N/A	\$5.000
13	OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL DOMICILIARIO CON TERMO MADRE Y TERMO PORTÁTIL, PARA ALQUILER INCLUYE FLETE SEGÚN NECESIDAD Y REQUERIMIENTO DIRECTO DEL USUARIO: Suministro de oxígeno líquido medicinal no portátil incluye alquiler de termo madre y termo portátil, incluye humidificador para oxígeno líquido, cánula nasal para oxígeno líquido. Transporte, entrega, instalación y recolección en el domicilio, capacitación al paciente y sus familiares al momento de la entrega acerca del manejo de los equipos.	01/UND/24 HORAS	\$6.000	N/A	\$6.000
VALOR TOTAL					-

2.1. OBSERVACIONES

ITM	CONCEPTO	PERIODICIDAD
1	EL OFERENTE QUE SIN COSTO ADICIONAL REALICE EL PRÉSTAMO EN 5 OCASIONES DEL CONDENSADOR DE OXÍGENO PORTÁTIL POR 48 HORAS PARA TRASLADOS AÉREOS A PACIENTES DEL PROGRAMA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.	DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
2	EL OFERENTE QUE SIN COSTO ADICIONAL SUMINISTRE DISPOSITIVO: TUBO DE ENTREGA PARA CILINDRO DE 5-20 LTS DE NITRÓGENO LÍQUIDO PARA RECARGA DE DISPENSADOR MANUAL DE CRIO TERAPIA.	1 DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

2022021795110 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
Versión: 1.0		Fecha: 17/02/2022	Página 5 de 9

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE. (\$360.000.000,00 M/CTE).
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE. (\$360.000.000,00 M/CTE).

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
SUMINISTRO	\$360.000.000,00

3.2. OBSERVACIONES

N/A

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

N/A

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2025	9725	2025-02-04	\$360.000.000,00	22525	2025-09-11	\$360.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

N/A

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO CITIBANK COLOMBIA S.A	CORRIENTE	0078612029

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE SUCEDA PRIMERO.
PLAZO DE DURACIÓN	CUATRO (04) MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE SUCEDA PRIMERO.

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	875-47-994000012220
FECHA EXPEDICIÓN:	12/09/2025
FECHA EXPEDICIÓN:	12/09/2025
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
Versión: 1.0		Fecha: 17/02/2022	Página 6 de 9

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/09/2025	01/05/2026	\$72.000.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	08/09/2025	01/05/2026	\$72.000.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL No.	875-74-994000026603
FECHA EXPEDICIÓN:	12/09/2024
FECHA EXPEDICIÓN:	12/09/2024
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL	08/09/2025	31/12/2025	\$284.700.000,00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
07/10/2025	ALHC1767444	06/10/2025	2	\$24.000,00
TOTAL				\$24.000,00

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
07/10/2025	ALHC1767444	06/10/2025	2	\$24.000,00
TOTAL				\$24.000,00

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO MES OCTUBRE 2025

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
31/10/2025	ALHC1767444	06/10/2025	2	\$21.600,00
TOTAL				\$21.600,00

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR \$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

2022021795110 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 7 de 9

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 360.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 21.600,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 00,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 21.600,00
SALDO POR LIBERAR	\$ 00,00

OBSERVACIONES

EL BALANCE MES A MES DEL CONTRATO ES:

SEPTIEMBRE 2025:

SE DA INICIO AL CONTRATO CON FECHA 16 SEPTIEMBRE 2025 (FECHA APROBACION GARANTIAS).
SE REALIZO REUNION DE INICIO DE CONTRATO EL 19 SEPTIEMBRE 2025 EN DONDE SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS: 1. ALCANCE DEL CONTRATO. 2. PUNTOS DE CONTROL DEL CONTRATO. 3. RIESGOS DEL CONTRATO. 4. COMUNICACIONES. 5. ELABORACIÓN DE ACTA DE INICIO EN LA CUAL CONSTE LOS PUNTOS ANTERIORES. SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA DE REUNION AL PRESENTE INFORME.
SE INICIA ENVIO AL CONTRATISTA DE LAS AUTORIZACIONES DE SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA SU USO DE LOS PACIENTES QUE YA TIENEN EL SUMINISTRO AUTORIZADO Y CUENTAN CON EQUIPOS DEL CONTRATISTA PREVIO EL DIA 23/09/2025, PARA EL INICIO DEL EMPALME. INFORMACION ENVIADA A LOS CORREOS ELECTRONICOS PROPORCIONADOS POR EL CONTRATISTA: referencia-naval@airliquide.com, gestor-ejercito@airliquide.com.

OCTUBRE 2025:

SE INICIO CON LA ENTREGA AL CONTRATISTA DE LAS AUTORIZACIONES DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL PRESENTE CONTRATO, DE LOS PACIENTES QUE YA SON USUARIOS DE OXIGENO Y TIENEN EQUIPOS DEL CONTRATISTA PREVIO, CON EL FIN DE HACER EMPALME SIN AFECTAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL CENTRO. PARA LA PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE HAN ENTREGARON AL CONTRASTISTA 80 AUTORIZACIONES DE LOS 288 PACIENTES, DEBIDO A QUE EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA GENERAR LAS AUTORIZACIONES REQUIERE DESDE LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL LA APROBACION Y ESO HA GENERADO DEMORAS EN LA ENTREGA DE AUTORIZACIONES AL CONTRATISTA. SE DIALOGO EL DIA 17 OCTUBRE 2025 CON EL PERSONAL ENCARGADO DE AUTORIZACIONES DE LA DIRECCION DE SANIDAD A QUIEN SE LE SOLICITO CELERIDAD EN EL PROCEDIMIENTO PARA EVITAR LA AFECTACION EN EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL DIA 23 OCTUBRE 2025 SE FINALIZO LA ENTREGA DE TODAS LAS AUTORIZACIONES DE INSUMOS DE PACIENTES USUARIOS QUE YA TENIAN DISPOSITIVOS CON EL CONTRATISTA ANTERIOR, AL NUEVO CONTRATISTA (AIR LIQUIDE).

EL DIA 30 OCTUBRE 2025 SE CITO A REUNION EN LAS INSTALACIONES DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA ,AL CONTRATISTA (AIR LIQUIDE), DEBIDO A LAS DEMORAS EN LA ENTREGA DE INSUMOS AL PACIENTE CRISTOBAL BENAVIDES, QUE TENIA EGRESO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DESDE EL 17 OCTUBRE 2025. DESDE EL MISMO 17 DE OCTUBRE 2025 EL CONTRATISTA CONFIRMO RECIBIDO DE LA AUTORIZACION, SIN EMBARGO HASTA EL DIA 22 OCTUBRE 2025 EL CONTRATISTA REALIZO ENTREGA EFECTIVA DE LOS INSUMOS. SE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS INSUMOS ACUERDO A LO PACTADO CONTRATUALMENTE ES DE 48 HORAS Y CUALQUIER DEMORA PONE EN RIESGO LA SALUD DE LOS PACIENTES. EL CONTRATISTA INDICO QUE HUBO PROBLEMAS EN LA COMUNICACIÓN INTERNA QUE LLEVARON A LA DEMORA EN LA ENTREGA Y REALIZARAN LOS AJUSTES NECESARIOS PARA QUE SITUACIONES COMO ESTA NO SE VUELVAN A PRESENTAR. SE GENERA ACTA DE REUNION LA CUAL SE ADJUNTA AL PRESENTE INFORME.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

SEPTIEMBRE 2025: NO SE HA RECIBIDO FACTURACION POR PARTE DEL CONTRATISTA, YA QUE CONTRATO INICIO EL 16 SEPTIEMBRE 2025 Y ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DEBEN PASAR FACTURACION LOS PRIMEROS CINCO (05) DIAS DEL MES. EN ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA REALICE RADICACION DE FACTURACION EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS DENTRO DEL CONTRATO.

OCTUBRE 2025: EL CONTRATISTA INICIA ENTREGA DE FACTURACION DE SERVICIOS PRESTADOS.

RELACION DE PAGOS MES A MES DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
07/10/2025	ALHC1767444	06/10/2025	2	\$21.600

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

2022021795110 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 8 de 9

- SE DA INICIO AL CONTRATO CON FECHA 16 SEPTIEMBRE 2025 (FECHA APROBACION GARANTIAS).
- SE REALIZO REUNION DE INICIO DE CONTRATO EL 19 SEPTIEMBRE 2025 EN DONDE SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS: 1. ALCANCE DEL CONTRATO. 2. PUNTOS DE CONTROL DEL CONTRATO. 3. RIESGOS DEL CONTRATO. 4. COMUNICACIONES. 5. ELABORACIÓN DE ACTA DE INICIO EN LA CUAL CONSTE LOS PUNTOS ANTERIORES. SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA DE REUNION AL PRESENTE INFORME.
- SE ENVIO AL CONTRATISTA LAS AUTORIZACIONES DE SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA SU USO DE LOS PACIENTES QUE YA TIENEN EL SUMINISTRO AUTORIZADO Y CUENTAN CON EQUIPOS DEL CONTRATISTA PREVIO DESDE EL DIA 23/09/2025, PARA EL INICIO DEL EMPALME. INFORMACION ENVIADA A LOS CORREOS ELECTRONICOS PROPORCIONADOS POR EL CONTRATISTA: referencia-naval@airliquide.com, gestor-ejercito@airliquide.com.
- EL 23 DE OCTUBRE SE REALIZO ENTREGA DE TODAS LAS AUTORIZACIONES DE PACIENTES DEL EMPALME CON EQUIPOS DEL CONTRATISTA PREVIO.

12. APORTES PARAFISCALES

SE ANEXA PLANILLA PAGADA DEL MES DE OCTUBRE 2025 Y DOCUMENTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DANDO CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE 2025 DE FECHA 22/10/2025.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

- EL CONTRATISTA INICIO A ENTREGAR GASES MEDICINALES, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA SU USO CON LAS AUTORIZACIONES ENVIADAS POR EL ÁREA DE SUMINISTROS EXTERNOS DEL DMBOG.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE UNA VEZ SE DIO INICIO AL CONTRATO, SE INICIO CON LA ENTREGA AL CONTRATISTA DE LAS AUTORIZACIONES DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL PRESENTE CONTRATO, DE LOS PACIENTES QUE YA SON USUARIOS DE OXIGENO Y TIENEN EQUIPOS DEL CONTRATISTA PREVIO, CON EL FIN DE HACER EMPALME SIN AFECTAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL CENTRO. SE ENTREGARON DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE 2025, 80 AUTORIZACIONES DE LOS 288 PACIENTES, DEBIDO A QUE EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA GENERAR LAS AUTORIZACIONES REQUIERE DESDE LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL LA APROBACION Y ESO HA GENERADO DEMORAS EN LA ENTREGA DE AUTORIZACIONES AL CONTRATISTA. SE DIALOGO EL DIA 17 OCTUBRE 2025 CON EL PERSONAL ENCARGADO DE AUTORIZACIONES DE LA DIRECCION DE SANIDAD A QUIEN SE LE SOLICITO CELERIDAD EN EL PROCEDIMIENTO PARA EVITAR LA AFECTACION EN EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL DIA 23 OCTUBRE 2025 SE FINALIZO LA ENTREGA DE TODAS LAS AUTORIZACIONES DE INSUMOS DE PACIENTES USUARIOS QUE YA TENIAN DISPOSITIVOS CON EL CONTRATISTA ANTERIOR, AL NUEVO CONTRATISTA (AIR LIQUIDE).

EL DIA 30 OCTUBRE 2025 SE CITO A REUNION EN LAS INSTALACIONES DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA AL CONTRATISTA (AIR LIQUIDE), DEBIDO A LAS DEMORAS EN LA ENTREGA DE INSUMOS AL PACIENTE CRISTOBAL BENAVIDES, QUE TENIA EGRESO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DESDE EL 17 OCTUBRE 2025. DESDE EL MISMO 17 DE OCTUBRE 2025 EL CONTRATISTA CONFIRMO RECIBIDO DE LA AUTORIZACION, SIN EMBARGO HASTA EL DIA 22 OCTUBRE 2025 EL CONTRATISTA REALIZO ENTREGA EFECTIVA DE LOS INSUMOS. SE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS INSUMOS ACUERDO A LO PACTADO CONTRATUALMENTE ES DE 48 HORAS Y CUALQUIER DEMORA PONE EN RIESGO LA SALUD DE LOS PACIENTES. EL CONTRATISTA INDICO QUE HUBO PROBLEMAS EN LA COMUNICACIÓN INTERNA QUE LLEVARON A LA DEMORA EN LA ENTREGA Y REALIZARAN LOS AJUSTES NECESARIOS PARA QUE SITUACIONES COMO ESTA NO SE VUELVAN A PRESENTAR. SE GENERA ACTA DE REUNION LA CUAL SE ADJUNTA AL PRESENTE INFORME.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 0,01%

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

N/A

18. ANEXOS

2022021795110 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 9 de 9

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL.
 INFORME PERIÓDICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS
 FACTURACIÓN 2025
 AUDITORIA RETROSPECTIVA
 CERTIFICADO PARAFISCALES MES OCTUBRE 2025

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A



NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO O CONVENIO: CC PINEDA GARCIA LUISA
 CARGO SUPERVISOR CONTRATO 101-ARC-DISAN-DMBOG-2025
 DEPENDENCIA SUBDIRECCIÓN ASISTENCIAL DMBOG

