

|                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                    |                 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <br> | <b>ACTA DE ENTREGA<br/>DE ESPACIOS<br/>AL CONTRATISTA<br/>PARA INICIO DE OBRA</b> |  | <b>FORMATO:</b> | F-1-0025  |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                    | <b>VERSIÓN:</b> | 1         |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                    | <b>FECHA:</b>   | 27/3/2025 |

**ACTA DE ENTREGA DE ESPACIOS PARA INICIO DE OBRA**

En la ciudad de Bogotá D, C a los 10 días del mes de **NOVIEMBRE** del año **2025**, siendo las 8:00 am, se reunieron en la sede **BUNKER**, la cual se encuentra incluida en el listado de sedes priorizadas a intervenir por parte de la fiscalía general de la nación, para la ejecución de las actividades de mejoramiento y mantenimiento de obra bajo el “**CONTRATO DE OBRA No. FGN-NC-0189-2025**”, ubicado en el Barrio Ciudad Salitre AC 24 52 37 antigua DG 22 B 52 37 - BUNKER, para realizar la entrega de áreas a intervenir así:

---

**POR EL CONTRATISTA / DIRECTOR DE LA OBRA**

**JAVIER DAVID BRITO SUAREZ**  
**CONSORCIO REMODELACIONES CST 25**

---

**POR LA INTERVENTORIA / DIRECTOR DE INTERVENTORIA**  
**EDISON RICARDO DUARTE**  
**CONSORCIO TG003 25**

---

En cumplimiento del contrato de obra N° **FGN-NC-0189-2025** de fecha **21 de AGOSTO de 2025**, y del contrato de interventoría N° **FEAB-0011-2025** de fecha **27 de AGOSTO de 2025**, se procede a la entrega formal del área destinada a la ejecución del proyecto antes mencionado, a fin de que el contratista inicie con las actividades correspondientes. El plazo inicial es de **CUATRO (4) MESES**, contados a partir del **8 de SEPTIEMBRE de 2025**, con fecha de terminación prevista para el **31 de DICIEMBRE de 2025**.

El valor del contrato de obra asciende a **\$3.817.400.000 (Tres mil ochocientos diecisiete millones cuatrocientos mil pesos)**, y el valor del contrato de interventoría a

|                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                    |                 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <br> | <b>ACTA DE ENTREGA<br/>DE ESPACIOS<br/>AL CONTRATISTA<br/>PARA INICIO DE OBRA</b> |  | <b>FORMATO:</b> | F-1-0025  |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                    | <b>VERSIÓN:</b> | 1         |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                    | <b>FECHA:</b>   | 27/3/2025 |

**\$476.437.608,22 (Cuatrocientos setenta y seis millones cuatrocientos treinta y siete mil seiscientos ocho pesos con veintidós centavos).**

**DESCRIPCIÓN DEL ÁREA ENTREGADA:**

Ubicación:

**EDIFICIO F PISO 1 DIRECCION ESPECIAL LAVADO DE ACTIVOS**

Este espacio se encuentra en el piso 1 del bloque F, la intervención será en el techo el cual se encuentra con templetes y luminarias 60\*60cm suspendidas sin cielo raso, adicional se encuentra una placa la cual se deberá continuar con cielo raso a la misma altura y a nivel en yeso modulado 60\*60cm.

**Actividades para ejecutar:**

Se debe realizar desmonte o proteger los puestos de trabajo que se encuentran en ese lugar, se debe instalar estructura metálica para sostener el cielo raso, esta estructura es la misma que se utilizó en extinción de dominio la cual contempla perfiles metálicos de 10\*10cm, se debe modular e instalar estructura para paneles de yeso 60\*60 e instalar los paneles de yeso, por último, es necesario dejar los puestos de trabajo de acuerdo al nuevo diseño y realizar aseo.

|                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                    |                 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <br> | <b>ACTA DE ENTREGA<br/>DE ESPACIOS<br/>AL CONTRATISTA<br/>PARA INICIO DE OBRA</b> |  | <b>FORMATO:</b> | F-1-0025  |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                    | <b>VERSIÓN:</b> | 1         |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                    | <b>FECHA:</b>   | 27/3/2025 |


**OBSERVACIONES**

- El contratista debe realizar la Socialización en todas las dependencias que interactúen y tengan área de referencia con los espacios a intervenir, es actividad
- es obligatoria para poder dar inicio y continuidad a las actividades en cada dependencia asignada por la Supervisión. (se debe realizar registro fotográfico y anexarlo al documento escaneado.), e impreso, el documento debe contar con la participación del contratista e interventoría y en los casos que se requiera de la supervisión.
- En el interior del área a intervenir actualmente no encuentran objetos que impidan las labores mencionadas, por lo que el contratista deberá garantizar, al final de la jornada un aseo prudente con el fin de iniciar labores al otro día sin inconvenientes por escombros u otros.
- Se solicita para iniciar labores se cuenten con todas las herramientas idóneas, materiales, como también la ficha técnica de cada elemento y la ficha de seguridad de productos y materiales a utilizar, es claro que sin estos documentos la interventoría no permitirá el uso de los materiales presentados en obra.
- De igual manera se recuerda estar al día con la documentación de ley que se exige para labor de cada uno de los colaboradores de la contratista de Obra.
- Todos los trabajadores de obra deben tener conocimiento claro las actividades a realizar en esta dependencia como también, claridad, de las especificaciones para ejecución y el alcance de estas, con el fin de no generar reprocesos en las actividades realizadas. EL costo de ejecución de actividades por reproceso es asumido por el contratista de obra.
- Todos los espacios deben contar con un plano impreso del área a intervenir y haber socializado con el personal de obra las intervenciones conforme a Planos y diseños entregado por la FGN.
- El contratista deberá entregar el documento de “ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DESMONTADOS” documento que se debe tener previo al inicio de labores de desmonte de elementos a entregar a la FGN, y contener el listado d elementos y condiciones de entrega de los mismos.

|                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                    |                 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <br> | <b>ACTA DE ENTREGA<br/>DE ESPACIOS<br/>AL CONTRATISTA<br/>PARA INICIO DE OBRA</b> |  | <b>FORMATO:</b> | F-1-0025  |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                    | <b>VERSIÓN:</b> | 1         |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                    | <b>FECHA:</b>   | 27/3/2025 |

## ACUERDOS

1. La entrega del área se efectúa en las condiciones descritas, quedando el contratista responsable por daños y afectaciones posteriores a esta entrega.
2. El contratista se compromete a iniciar los trabajos en la fecha prevista y conforme a los planos, especificaciones técnicas y normativas aplicables.
3. El resguardo y custodia de todos los elementos dentro de este espacio entregado es responsabilidad de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION.
4. Las partes declaran conformidad con lo señalado en la presente acta.

  
**JAVIER DAVID BRITO SUAREZ**  
**DIRECTOR DE LA OBRA**  
**CONSORCIO REMODELACIONES CST 25**

  
**EDISON RICARDO DUARTE**  
**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**  
**CONSORCIO TG003 25**

Anexos    Plano área a intervenir  
               Registro fotográfico área entregada  
 C.C.        Geovanny Cely Urrea – Supervisor del contrato de Interventoría  
 Proyecto   Ing. Augusto Castillo S.

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                               |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| <div><div>CONSORCIO TG 003</div></div> <div><div>CONSORCIO REMODELACIONES CST 25</div></div> | <div>ACTA DE ENTREGA<br/>DE ESPACIOS<br/>AL CONTRATISTA<br/>PARA INICIO DE OBRA</div> | <div></div> | FORMATO: | F-1-0025  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                               | VERSIÓN: | 1         |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                               | FECHA:   | 27/3/2025 |


## REGISTRO FOTOGRAFICO AREAS A INTERVENIR EDIFICIO F PISO 1 DIRECCION ESPECIAL LAVADO DE ACTIVOS



|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                    |                 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <br><b>CONSORCIO TG 003</b><br><br><b>CONSORCIO REMODELACIONES CST 25</b> | <b>ACTA DE ENTREGA<br/>DE ESPACIOS<br/>AL CONTRATISTA<br/>PARA INICIO DE OBRA</b> |  | <b>FORMATO:</b> | F-1-0025  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                    | <b>VERSIÓN:</b> | 1         |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                    | <b>FECHA:</b>   | 27/3/2025 |

**PLANO INTERVENCION OFICINA EDIFICIO F PISO 1**  
**DIRECCION ESPECIAL LAVADO DE ACTIVOS**

**ACTUAL**



|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                               |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <div><div>CONSORCIO TG 003</div></div> <div><div>CONSORCIO REMODELACIONES CST 25</div></div> | <div>ACTA DE ENTREGA<br/>DE ESPACIOS<br/>AL CONTRATISTA<br/>PARA INICIO DE OBRA</div> | <div></div> | <div>FORMATO:</div> F-1-0025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                               | <div>VERSIÓN:</div> 1        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                               | <div>FECHA:</div> 27/3/2025  |

**PLANO INTERVENCION OFICINA EDIFICIO F PISO 1**  
**DIRECCION ESPECIAL LAVADO DE ACTIVOS**

**PROPUESTA**

