

 CONSORCIO TG 003 CONSORCIO REMODELACIONES CST 25	ACTA DE ENTREGA DE ESPACIOS AL CONTRATISTA PARA INICIO DE OBRA		FORMATO:	F-1-0025
			VERSIÓN:	1
			FECHA:	27/3/2025

ACTA DE ENTREGA DE ESPACIOS PARA INICIO DE OBRA

En la ciudad de Bogotá D, C a los 29 días del mes de **SEPTIEMBRE** del año **2025**, siendo las 8:00 am, se reunieron en la sede **BUNKER DE LA FISCALIA**, la cual se encuentra incluida en el listado de sedes priorizadas a intervenir por parte de la fiscalía general de la nación, para la ejecución de las actividades de mejoramiento y mantenimiento de obra bajo el “**CONTRATO DE OBRA No. FGN-NC-0189-2025**”, ubicado en el Barrio Ciudad Salitre AC 24 52 37 antigua DG 22 B 52 37 - Bunker, se reúnen las siguientes partes:

POR LA ENTIDAD CONTRATANTE / SUPERVISOR

GEOVANNI CELY URREA

Supervisor de la Fiscalía General de la Nación

POR EL CONTRATISTA / DIRECTOR DE LA OBRA

JAVIER DAVID BRITO SUAREZ

CONSORCIO REMODELACIONES CST 25

POR LA INTERVENTORIA / DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDISON RICARDO DUARTE

CONSORCIO TG003 25

En cumplimiento del contrato de obra N° **FGN-NC-0189-2025** de fecha **21 de AGOSTO de 2025**, y del contrato de interventoría N° **FEAB-0011-2025** de fecha **27 de AGOSTO de 2025**, se procede a la entrega formal del área destinada a la ejecución del proyecto antes mencionado, a fin de que el contratista inicie con las actividades correspondientes. El plazo inicial es de **CUATRO (4) MESES**, contados a partir del **8 de SEPTIEMBRE de 2025**, con fecha de terminación prevista para el **31 de DICIEMBRE de 2025**.

El valor del contrato de obra asciende a **\$3.817.400.000 (Tres mil ochocientos diecisiete millones cuatrocientos mil pesos)**, y el valor del contrato de interventoría a **\$476.437.608,22 (Cuatrocientos setenta y seis millones cuatrocientos treinta y siete mil seiscientos ocho pesos con veintidós centavos)**.

 	ACTA DE ENTREGA DE ESPACIOS AL CONTRATISTA PARA INICIO DE OBRA		FORMATO:	F-1-0025
			VERSIÓN:	1
			FECHA:	27/3/2025

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA ENTREGADA:

Ubicación: Barrio Ciudad Salitre AC 24 52 37 antigua DG 22 B 52 37 - Bunker

Las superficies entregadas incluyen la siguiente descripción:

EDIFICIO CONTROL - OFICINA ANTIEXPLOSIVOS

Espacio cerrado con un único acceso mediante puerta en vidrio, la cual se encuentra en buen estado y **no será objeto de intervención.**

Los **muros interiores, cielo raso, muro de fachada exterior, y pisos no serán objeto de intervención.**

Se adjunta el registro fotográfico previo a la intervención, incluyendo imágenes del entorno y del interior del espacio.

OBSERVACIONES

- En el interior de esta oficina se encuentra puestos de trabajo. Estos elementos aun cuando no serán intervenidos, el contratista deberá velar por la correcta protección y cuidado, siendo responsable de los daños que se generen durante la eventual intervención y alcance de actividades autorizadas en este espacio.
- El alcance de la intervención de esta dependencia refiere la instalación de subdivisión en vidrio templado piso techo, conforme al plano y medidas adjuntas en el presente documento.

 	ACTA DE ENTREGA DE ESPACIOS AL CONTRATISTA PARA INICIO DE OBRA		FORMATO:	F-1-0025
			VERSIÓN:	1
			FECHA:	27/3/2025

ACUERDOS


1. La entrega del área se efectúa en las condiciones descritas, quedando el contratista responsable por daños y afectaciones posteriores a esta entrega.
2. El contratista se compromete a iniciar los trabajos en la fecha prevista y conforme a los planos, especificaciones técnicas y normativas aplicables.
3. El resguardo y custodia de todos los elementos dentro de este espacio entregado es responsabilidad de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION.
4. Las partes declaran conformidad con lo señalado en la presente acta.


JAVIER DAVID BRITO SUAREZ
DIRECTOR DE LA OBRA
CONSORCIO REMODELACIONES CST 25


EDISON RICARDO DUARTE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO TG003 25

Anexos Plano área a intervenir
 Registro fotográfico área entregada
 C.C. Geovanny Cely Urrea – Supervisor del contrato de Interventoría
 Proyectó Ing. Augusto Castillo S.


 	ACTA DE ENTREGA DE ESPACIOS AL CONTRATISTA PARA INICIO DE OBRA		FORMATO:	F-1-0025
			VERSIÓN:	1
			FECHA:	27/3/2025



ESTADO ACTUAL

REQUERIMIENTO:

- REORGANIZACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
- DIVISIÓN DEL ÁREA EN DOS OFICINAS SEPARADAS CTI / EXPLOSIVOS



PROPUESTA

ÁREAS ASIGNADAS A CTI / EXPLOSIVOS

- 6 PUESTOS ASISTENCIALES CON SUS CAJONERAS
- 2 PUESTOS INVESTIGADOR CON SUS CAJONERAS
- 1 PANEL MIXTO: H=0.95 x L=1.50 M
- 6 PANELES MIXTOS: H=1.35 X L=0.90M
- IMPRESORA NEVERA LOCKERS

 	ACTA DE ENTREGA DE ESPACIOS AL CONTRATISTA PARA INICIO DE OBRA		FORMATO:	F-1-0025
			VERSIÓN:	1
			FECHA:	27/3/2025



ACCESO OF TEC EXPLOSIVOS



AREA INTERVENSION OF TEC



RECORRIDO SUPERVISION