



CODALTEC
CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA

FABRICACIÓN SISTEMA ARRESTING CABLE SYSTEM



Defensa

- Oficina principal - Calle 25 Bis No. 31 A - 97, Barrio Gran América - Bogotá.
- Oficina Villavicencio Avenida 40 N° 24 A - 71 - Barrio 7 de Agosto
Piso 3 Edificio Cámara de Comercio de Villavicencio
- Cel: 310 211 8222
- www.codaltec.com



Bogotá, 16 de enero de 2026

Señores
Fuerza Aeroespacial Colombiana
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Fabricación sistema Arresting para Hermes 450

Cordial saludo,

Por medio de la presente, solicitamos formalmente la aprobación del pago anticipado correspondiente al 50% del valor total del contrato "Adquisición, fabricación, desarrollo e integración de los componentes para (08) arresting cable system (ACS), que permita el aterrizaje y recepción de las aeronaves remotamente tripuladas Hermes 450 de una forma segura al término de la operación de vuelo."

Este anticipo es un recurso fundamental para garantizar el cumplimiento exitoso y oportuno del proyecto, especialmente considerando los tiempos de ejecución críticos estipulados. A continuación, detallamos las razones estratégicas que sustentan nuestra solicitud:

1. Optimización de la Cadena Logística y Tiempos de Importación

El sistema integra componentes especializados y de alta ingeniería que no se encuentran disponibles en el mercado local por lo cual se requiere la gestión logística internacional. Para cumplir con el cronograma acelerado, es indispensable iniciar de inmediato el proceso de compra e importación de materiales críticos y equipos de largo tiempo de entrega. El pago anticipado nos permitirá:

- Asegurar órdenes de compra internacionales sin demoras, evitando la volatilidad de precios y la escasez de inventario.
- Reducir significativamente los tiempos de tránsito de la cadena logística al poder optar por fletes aéreos o servicios de envío prioritario.
- Nacionalizar los componentes de manera expedita, cubriendo los costos de aranceles e impuestos aduaneros tan pronto como arriben al país.

2. Planificación de la Producción y Asignación de Recursos

El plan de entrega nos obliga a operar en un esquema de producción intensiva. El anticipo es crucial para movilizar los recursos necesarios, lo que incluye:

- Aprovisionamiento inmediato de materias primas locales y herramientas especializadas requeridas para el proceso de fabricación.
- Asignación prioritaria de maquinaria y bancos de prueba para la realización de las pruebas de calidad, funcionales y operacionales que exige un sistema de esta naturaleza.

3. Mitigación de Riesgos y Garantía de Calidad

La disponibilidad inmediata de fondos nos faculta para ejecutar el proyecto sin interrupciones que puedan derivar en sobrecostos o retrasos. Este capital de trabajo inicial es esencial para garantizar que cada etapa, desde la selección de materiales hasta las pruebas finales de aceptación, se realice bajo los más altos estándares de calidad y seguridad operacional, sin comprometer el cronograma.

En resumen, el desembolso del 50% de anticipo no es solo una condición financiera, sino una inversión estratégica que asegura la capacidad operativa y logística para cumplir con las exigentes metas del contrato. Estamos comprometidos con la entrega de un sistema de arming confiable y de alta calidad dentro del plazo acordado.

Atentamente,



Coronel Richard Humberto Cáceres León
Director I+D+i CODALTEC
Email: rcaceres@codaltec.com
Celular: 305-8545088