

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 6		
		FECHA:	16 07 2025		

INFORME DE SUPERVISIÓN No.05

Ciudad y fecha **01/12/2025**

AL: Señor Coronel (RA) JOSE ALEXNDER PEDRAZA DORADO Cargo DIRECTOR REGIONAL SUROCCIDENTE dentro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Suroccidente

Con toda atención me permito enviar al señor (a) Coronel (RA) JOSE ALEXNDER PEDRAZA DORADO, el informe de supervisión No. 05 Del contrato No. 014-023-2025 Correspondiente al periodo del 01 de noviembre al 30 de noviembre 2025, de acuerdo con la siguiente información:

Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

- 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 014-023-2025

CONTRATISTA: TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A., representante legal de LUIS ALFREDO CHARRIA HURTADO

OBJETO: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL DE LA REGIONAL; SERVICIOS DE ZONAS VERDES; ZONAS HÚMEDAS; CENTROS VACACIONALES; SERVICIO LOGÍSTICO DE EVENTOS; SOUVENIRS; REFRIGERIOS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE BIENESTAR Y REUNIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO REGIONAL SUROCCIDENTE

VALOR DEL CONTRATO: \$36.203.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: hasta el día 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar los recursos asignados.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Asesoría y Gestión de Proyectos</small>		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 2 de 6			
		FECHA:	16			07

MODIFICACIONES: SI _____ NO X

TIPO MODIFICACION
Especifique el tipo de modificación realizado (Ej: adición, prórroga, suspensión, etc)
Inserte los campos según número de modificaciones

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
									X	X	X	X		

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le atribuye?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable	Fecha	Fecha	Monitoreo y revisión	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						
1	General	Interno	Planeación	Técnico	Deficiencia en la Ejecución de las actividades convenidas	Ejecución del contrato con Deficiencias, acarreado problemas de índole administrativo, económico y jurídico.	4	5	9	Extremo	Contratista	Oportunidad, efectividad y puntualidad en el cumplimiento del objeto Contractual, previo seguimiento por parte del supervisor. hacer efectiva la póliza de calidad	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y supervisor	legalización del contrato	Ejecución contractual	Inspecciones permanentes	Mensual
2	Específico	Externo	Planeación	Técnico	No contar con los Equipos y recurso humano idóneo para la ejecución de las actividades contractuales	Ejecución deficiente de actividades primordiales para la correcta prestación del servicio	3	5	8	Extremo	Contratista	verificación, revisión y seguimiento oportuno, respecto a la calidad del servicio	1	3	4	Bajo	Si	Contratista y Ejecución	Ejecución	Ejecución	Informes y supervisión	Mensual



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **3** de **6**

FECHA:

16

07

2025



3	General	Externo	Planeación	Técnico	Carencia de recursos y logística por parte del contratista, para llevar a cabo las obligaciones contractuales	deficiencia de recursos, incumplimiento de las obligaciones contractuales, efectividad de garantías, aplicación de sanciones e inicio Debido proceso.	3	3	6	Bajo	Contratista	Realizar un control y seguimiento oportuno, en donde se evidencias las falencias, con el fin de Corregirlas de manera oportuna.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista y supervisor	Ejecución contractual	Ejecución contractual	Informes y supervisión	Mensual
4	Específico	Externo	Planeación	Operacional	El no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	Incumplimiento del objeto contractual y violación de los derechos laborales por parte del contratista	1	1	2	Bajo	Contratista	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	1	1	2	Bajo	Si	Dirección de Legalización del	31-dic-18	Informe de supervisión aporte garantía de pago de	Mensual	
5	Específico	Externo	Planeación	Operacional	Modificación de las especificaciones técnicas.	Deficiente calidad en el cumplimiento del objeto contractual	1	1	2	Bajo	Contratista	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Informes y supervisión	Informes y supervisión	Informes y supervisión	
6	General	Externo	Planeación	Operacional	No aporte del adjudicatario de la garantía de cumplimiento	No legalización del Contrato	1	1	1	Bajo	Contratista	Garantía única	1	1	0	Bajo	No	Dirección de Informes y	Entrega final	Informes y supervisión	Mensual	
7	General	Externo	Planeación	Operacional	No suscripción del Contrato	No legalización del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta	1	1	2	Bajo	Si	Dirección de legalización	legalización	informes	Mensual	
8	General	Externo	Planeación	Operacional	No cumplir con las obligaciones contractuales	Ejecución indebida del contrato e incumplimiento a la misión institucional	1	2	3	Bajo	Contratista	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento I	1	1	2	Bajo	Si	Dirección de Ejecución	Informes y	Entrega final	Mensual	

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN													
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>La Unidad de Logística Militar</small>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN </td> <td style="padding: 5px;"> CÓDIGO: CT-FO-11 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> VERSIÓN No. 03 </td> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> Página 4 de 6 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> FECHA: </td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"> 16 </td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"> 07 </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px; text-align: center;"> 2025 </td> </tr> </table>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: CT-FO-11	VERSIÓN No. 03	Página 4 de 6		FECHA:	16	07	2025		
TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: CT-FO-11											
VERSIÓN No. 03	Página 4 de 6												
FECHA:	16	07											
2025													



9	General	Externo	Planeación	Jurídico	Presencia de eventos de perturbación del orden público o sucesos fortuitos	Presentación de sucesos imprevisibles que generen fallas en la prestación del servicio y conlleven a posibles prorrogas o modificatorios en la ejecución	1	1	2	Medio	Contratista contratante	Consultas permanentes de la situación de orden público en el país	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Ejecución contractual	Ejecución contractual	Supervisión	Mensual
---	---------	---------	------------	----------	--	--	---	---	---	-------	-------------------------	---	---	---	---	------	----	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------	---------

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: NA

5. CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DE CONTRATO	\$ 36.203.000			
NO. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR	CON CARGO AL CONTRATO INTERADM INISTRATIVO NO. (SI APLICA)
Pago anticipo (si aplica)				
Factura No. EP9265	15/09/2025	2.639.420	33.563.580	
Factura No. EP10015	20/11/2025	4.545.800	29.017.780	
Factura No. EP10185	12/12/2025	12.703.250	16.314.530	
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 54.93 %, Demora 0%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

N/A

8. INFORMACIÓN AIU

N/A

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 5 de 6
		FECHA:	16 07 2025
			

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

N/A

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

N/A

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.			
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.			
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.			
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.			

11. RECOMENDACIONES:

1. Jornada de Fortalecimiento Institucional- Día de la navidad infantil

Descripción: La Jornada de Fortalecimiento Institucional - Día de la Navidad Infantil se llevó a cabo con el propósito de celebrar el espíritu navideño y fortalecer la comunidad dentro de nuestra institución. Se realizó la entrega de regalos a todos los niños menores de 12 años, generando momentos de alegría y sorpresa. Cada niño recibió un obsequio que fue seleccionado con cariño para hacer su día especial.

2. Informe Institucional Cierre de Vigencia y Jornada de Fortalecimiento Institucional- Reconocimiento por mérito mejores funcionarios del año y reconocimiento tiempo de servicios

La actividad de cierre de vigencia del año 2025 se llevó a cabo en un ambiente de camaradería y celebración. Se ofreció un plato de comida que constó de dos proteínas, una ensalada, arroz, postre y bebida, lo que permitió a los asistentes disfrutar de una cena amena.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 03		Página 6 de 6	
		FECHA:	16	07	2025
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>					

Durante la actividad, se realizó un reconocimiento a los funcionarios por su gran labor a lo largo del año. Este reconocimiento fue un momento emotivo que destacó el esfuerzo y dedicación de cada uno de los miembros del equipo.


 PD. MARIA ALEJANDRA PATIÑO DOMINGUEZ
 Supervisor del contrato No. 014-023-2025