

# Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión:

17/Dec/2025 12:24 PM

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

<b>CÓDIGO DEL PROCESO</b>	EJ-AJ-TER-13001-1321	<b>TIPO DE PROCESO</b>	Ajustes sin trámite presupuestal ET		
<b>ESTADO DEL PROCESO</b>	Finalizada	<b>FECHA INICIO DEL AJUSTE</b>	12/13/2025 3:04:47 PM	<b>FECHA FIN DEL AJUSTE</b>	12/17/2025 12:24:50 PM

## INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

<b>BPIN</b>	2024130010152	<b>ESTADO</b>	En Ejecucion		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	Fortalecimiento DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN Cartagena de Indias				
<b>EJECUTOR</b>	13001 - CARTAGENA DE INDIAS	<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	<b>HORIZONTE</b>	2024 - 2027
<b>SECTOR</b>	Gobierno Territorial	<b>PROGRAMA</b>	4503 - Gestión del riesgo de desastres y emergencias		
<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 13.712.848.811,12	<b>APROPIACIÓN INICIAL</b>	\$ 3.200.230.726,00	<b>APROPIACIÓN VIGENTE</b>	\$ 4.085.230.726,00
<b>ALCANCE</b>					

## AJUSTES DEL PROYECTO

<b>HORIZONTE</b>	Base	<b>AÑO INICIO</b>	2024	<b>AÑO FIN</b>	2027	
	Ajustado	<b>AÑO INICIO</b>	2024	<b>AÑO FIN</b>	2027	
<b>BENEFICIARIOS TOTALES</b>	Personas Inicial (MGA)	1.059.626	<b>EN FIRME</b>	1.059.626	<b>EN AJUSTE</b>	1.059.626

## De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

<b>OBJETIVO</b>	Fortalecer la eficiencia y efectividad de la política pública para la gestión del riesgo en Cartagena a través de la revisión, actualización y mejora de los marcos normativos, estrategias de intervención y asignación de recursos				
<b>PRODUCTO</b>	80828 - Documentos de investigación -				
	<b>ETAPA</b>	Inversión	<b>AVANCE FINANCIERO</b>		<b>AVANCE EN ACTIVIDADES</b>

<b>INDICADORES DE PRODUCTO</b>	<b>INDICADOR DE PRODUCTO</b>	450303000 - Documentos de investigación elaborados			<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Número de documentos
	<b>META INICIAL (MGA)</b>	33,0000	<b>EN FIRME</b>	33,0000	<b>EN AJUSTE</b>	33,0000
	<b>JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO</b>					

<b>COSTOS</b>	<b>ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES</b>	Generar informe de investigación						
		<b>VIGENCIA</b>	<b>EN FIRME</b>			<b>AJUSTADO</b>		
		2024	\$	149.000.000,00		\$	149.000.000,00	
		2025	\$	139.651.323,00		\$	139.651.323,00	
		2026	\$	180.290.000,00		\$	120.000.000,00	
		2027	\$	198.319.000,00		\$	198.319.000,00	
		Recolectar información						
		<b>VIGENCIA</b>	<b>EN FIRME</b>			<b>AJUSTADO</b>		
		2024	\$	464.828.049,21		\$	464.828.049,21	
		2025	\$	810.262.676,80		\$	810.262.676,80	
		2026	\$	562.441.939,54		\$	915.000.000,00	
		2027	\$	618.686.133,50		\$	618.686.133,50	
		<b>COSTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>			<b>EN FIRME</b>	\$	3.123.479.122,05	<b>AJUSTADO</b>
<b>JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO</b>	Se realizo la modificación del costo de las actividades para la vigencia fiscal 2026							

**OBJETIVO** Implementar un sistema integral de gestión de información para facilitar el procesamiento, análisis y difusión de datos relacionados con el riesgo en Cartagena, con el fin de mejorar la toma de decisiones y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias

**PRODUCTO** 80693 - Servicio de información actualizado -

<b>PRODUCTO</b>	<b>ETAPA</b>	Inversión	<b>AVANCE FINANCIERO</b>		<b>AVANCE EN ACTIVIDADES</b>	
	<b>INDICADORES DE PRODUCTO</b>	<b>INDICADOR DE PRODUCTO</b>	450303201 - Módulos de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) actualizados			<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
	<b>META INICIAL (MGA)</b>	1,0000	<b>EN FIRME</b>	1,0000	<b>EN AJUSTE</b>	1,0000
	<b>INDICADOR DE PRODUCTO</b>	450303200 - Sistemas de información actualizados			<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Número de sistemas de información
	<b>META INICIAL (MGA)</b>	1,0000	<b>EN FIRME</b>	1,0000	<b>EN AJUSTE</b>	1,0000
	<b>JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO</b>					

<b>COSTOS</b>	<b>ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES</b>	Compra de equipos de comunicación para su implementación						
		<b>VIGENCIA</b>	<b>EN FIRME</b>			<b>AJUSTADO</b>		
		2024	\$	1.691.254,79		\$	1.691.254,79	
		2025	\$	0,00		\$	0,00	
		2026	\$	870.515.589,98		\$	300.000.000,00	


		2027	\$	957.567.148,98	\$	957.567.148,98
		Elaborar la documentación técnica del sistema de información actualizado				
		<b>VIGENCIA</b>		<b>EN FIRME</b>		<b>AJUSTADO</b>
		2024	\$	53.706.267,00	\$	53.706.267,00
		2025	\$	634.710.042,70	\$	634.710.042,70
		2026	\$	66.643.041,38	\$	440.000.000,00
		2027	\$	73.307.345,52	\$	73.307.345,52
		Entregar el sistema de información actualizado				
		<b>VIGENCIA</b>		<b>EN FIRME</b>		<b>AJUSTADO</b>
		2024	\$	1.515.653.663,50	\$	1.515.653.663,50
		2025	\$	1.595.019.777,44	\$	1.595.019.777,44
		2026	\$	770.000.000,00	\$	1.144.198.286,00
		2027	\$	646.058.257,90	\$	646.058.257,90
		Realizar capacitaciones para la apropiación del sistema				
		<b>VIGENCIA</b>		<b>EN FIRME</b>		<b>AJUSTADO</b>
		2024	\$	130.000.000,00	\$	130.000.000,00
		2025	\$	0,00	\$	0,00
		2026	\$	157.300.000,00	\$	0,00
		2027	\$	173.030.000,00	\$	173.030.000,00
		<b>COSTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>		<b>EN FIRME</b>	\$	7.645.202.389,19
					<b>AJUSTADO</b>	\$ 7.664.942.043,83
	<b>JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO</b>	Se realizo la modificación del costo de las actividades para la vigencia fiscal 2026				
<b>OBJETIVO</b>	Reducir la incertidumbre en la toma de decisiones en gestión del riesgo mediante la implementación de estrategias y herramientas de análisis de riesgos más efectivas y adaptadas al contexto de Cartagena					
<b>PRODUCTO</b>	79739 - Documentos de planeación -					
	<b>ETAPA</b>	Inversión		<b>AVANCE FINANCIERO</b>		<b>AVANCE EN ACTIVIDADES</b>
<b>INDICADORES DE PRODUCTO</b>	<b>INDICADOR DE PRODUCTO</b>	450302300 - Documentos de planeación elaborados			<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Número de documentos
	<b>META INICIAL (MGA)</b>	0,0000	<b>EN FIRME</b>	1,0000	<b>EN AJUSTE</b>	1,0000
	<b>JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO</b>					
<b>COSTOS</b>	<b>ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES</b>	Consolidar el documento final				
		<b>VIGENCIA</b>		<b>EN FIRME</b>		<b>AJUSTADO</b>
		2024	\$	50.000.000,00	\$	50.000.000,00
		2025	\$	0,00	\$	0,00
		2026	\$	98.805.368,42	\$	38.981.420,00
		2027	\$	108.685.905,25	\$	108.685.905,25
		Realizar capacitaciones para la apropiación del sistema				

	VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO		
		2024	\$	387.636.173,00	\$	387.636.173,00
		2025	\$	905.586.906,06	\$	905.586.906,06
		2026	\$	436.591.454,97	\$	661.018.580,00
		2027	\$	480.250.600,47	\$	480.250.600,47
<b>COSTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>		<b>EN FIRME</b>	\$ 2.467.556.408,17	<b>AJUSTADO</b>	\$ 2.632.159.584,78	
<b>JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO</b>	Se realizo la modificación del costo de las actividades para la vigencia fiscal 2026					

<b>FUENTES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>ETAPA</b>	Inversión	<b>TIPO ENTIDAD</b>	Municipios	<b>TIPO RECURSO</b>	Propios
	<b>ENTIDAD</b>	Territorial - CARTAGENA DE INDIAS - Propios				
	<b>VIGENCIA</b>		<b>EN FIRME</b>		<b>AJUSTADO</b>	
	2024	\$	2.058.427.199,50	\$	2.058.427.199,50	
	2025	\$	3.385.000.000,00	\$	3.385.000.000,00	
	2026	\$	2.437.672.334,07	\$	2.958.179.707,00	
	2027	\$	2.498.614.142,43	\$	2.498.614.142,43	
	<b>ETAPA</b>	Inversión	<b>TIPO ENTIDAD</b>	Municipios	<b>TIPO RECURSO</b>	SGP - Propósito General Libre Inversión
	<b>ENTIDAD</b>	Territorial - CARTAGENA DE INDIAS - SGP - Propósito General Libre Inversión				
	<b>VIGENCIA</b>		<b>EN FIRME</b>		<b>AJUSTADO</b>	
2024	\$	694.088.208,00	\$	694.088.208,00		
2025	\$	700.230.726,00	\$	700.230.726,00		
2026	\$	704.915.060,22	\$	661.018.579,00		
2027	\$	757.290.249,19	\$	757.290.249,19		
<b>JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO</b>	Se realiza su actualización, de conformidad con los recursos aprobados en el presupuesto 2026, según Acuerdo 194 de 1 de diciembre de 2025 y decreto de liquidación N° 2280 de 10 de diciembre de 2025					

**OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES**

Firmas y emisión

<b>Funcionarios que emiten concepto</b>		<b>Área/dependencia</b>	<b>Firma</b>
<b>Elaboró</b>	JOSE DAVID TORNE LORDUY	BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	
<b>Emitió</b>	JOSE DAVID TORNE LORDUY	BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	