

Nº	CLASE		FUENTE	TIPO DE RIESGO										¿A quién se le asigna? (Porcentaje)		Tratamiento o Control a ser implementado				Impacto después del tratamiento					Responsable por implementar el tratamiento		Monitoreo y revisión	
	G	E		E	S	O	R	A	T	D	C	P	I	V	C	ADR	Contratista	Evitar el riesgo	Transferir el riesgo	Aceptar el riesgo	Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento	Reducir las consecuencias o el impacto del evento	¿Afecta la ejecución del contrato?	Entidad	Contratista	¿Cómo se realiza el monitoreo?		Periodicidad
1	X		X			X										MEJOR	100%	0%						X			Cada vez que se realiza la verificación de los estudios previos	Cada vez que se realiza la verificación de los estudios previos
2	X		X			X										BUA	100%	0%	Intervención y monitoreo de todos los flujos					X			Cada vez que se realiza la verificación de los estudios previos	Cada vez que se realiza la verificación de los estudios previos
3	X						X									MEJOR	50%	50%		Se realizan los estudios legales necesarios para equilibrar el proceso				X			Constante revisión de los procesos de los procesos de los procesos	Permanente
4	X		X			X										BUA	100%	0%		Los necesidades, requisitos, los requisitos,								

