



Angelópolis, 27 de enero de 2026

Doctora
Natalia Andrea Vásquez Taborda
Secretaria General y de Gobierno
Municipio de Angelópolis

Asunto: Solicitud de ampliación en tiempo al contrato SASI-002-2025

Objeto: "COMPRA DE ELEMENTOS MOBILIARIOS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA FUERZA PÚBLICA, ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y POLICÍA JUDICIAL CON COMPETENCIA EN EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS".

Daniel Ruiz Quiroz con cedula de ciudadanía N° 1.152.193.411, actuando en Representación Legal de DANSTORE SAS con NIT 901562278-1, solicitamos ampliación en tiempo para la ejecución del contrato SASI-002-2025; dicha ampliación se solicita bajo la siguiente justificación técnica:

1. Dificultades reales para conseguir algunos elementos en el mercado en el término inicialmente previsto
2. La fabricación de bienes que requieren producción a medida, incluyendo la fabricación de once (11) clósets, lo cual demanda tiempos de elaboración, alistamiento, entrega e instalación.
3. Dado que se requiere instalar una Estufa de empotrar vitrocerámica, es necesario realizar algunos cambios en las medidas de la encimera para proceder a realizar su instalación.

Por lo anterior, se hace necesario que el contrato SASI-002-2025, sea ampliado en tiempo hasta 20 de febrero de 2026.

Atentamente,

Nombre o Razón Social: DANSTORE S.A.S
NIT N°: 901.562.278-1
Representante Legal: Daniel Ruiz Quiroz
Cédula: 1.152.193.411