

Barranquilla, enero 26. de 2025

Señores

SENA CENTRO SENA REGIONAL CALDAS GRUPO ADMINISTRATIVO CPA
GRUPO ADMINISTRATIVO DE CENTRO

Atencion:

Alejandro Ramírez Gómez
Subdirector

Juan Felipe Guerrero Granados
Supervisor del Contrato

**Asunto: SOLICITUD PRORROGA CONTRATO NUMERO CO1.PCCNTR.8334890
del PROCESO DE MINIMA CUANTIA NO MC-CLD-CPA-0051-2025**

**OBJETO: ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN MGA_2025_35_181 DEL CENTRO PECUARIO Y
AGROEMPRESARIAL DE LA REGIONAL CALDAS**

El suscrito **YUCETT IVAN ORDOÑEZ ALCALA**, actuando en calidad de representante legal de **IGS INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS** con NIT **900696507-3**, en atención a ejecución del Contrato de la Referencia, le solicitamos respetuosamente lo siguiente:

1.0 En desarrollo del presente contrato, nuestra empresa ha venido realizando las gestiones necesarias con nuestros fabricantes aliados, para efectos de poder contar con los elementos contratados.

2.0 Que debido al cierre de año 2025 e inicio de año 2026, se ha presentado una novedad con nuestros fabricantes aliados y proveedores en los tiempos de entrega con de aproximadamente 7 ítems, con características muy especiales, la cual presenta novedad de inventario y abastecimiento, dando una afectación en los tiempos de alistamiento, logística y entrega.

3.0 Por lo anterior nuestro proveedores aliados nos han confirmado que algunos de los elementos tienen tiempo de entrega de aproximadamente de 25 a 30 días.



(605) 3162383



313-2772411



www.igssas.com



gerencia@igssas.com

igs.ingenierias@igssas.com

comercial@igssas.com



Calle 77b No 57-103 Oficina 1001 Piso 10 Edificio Green Towers

Barranquilla - Colombia

4.0. Que se realiza esta solicitud debido a que en el contrato se estipuló una única entrega y un único pago y se requiere contar con más tiempo para entregar todos los bienes al mismo tiempo.

5.0 Que, para realizar la programación de entrega, presentamos retraso, para dar cumplimiento en la fecha asignada, que en la vigencia estipulada es **el 30 de Enero del 2025.**

7.0 Que la empresa ha venido realizando las proyecciones de tiempo y gestión a efectos de entrega del contrato que cumplan con los requisitos técnicos y especificaciones que la entidad necesita, que en el ejercicio de proyección de entrega para el cumplimiento del 100% solicitamos (30) treinta días de plazo para la ejecución del contrato, cabe resaltar que la empresa ha venido gestionando esta novedad para que la entrega sea antes del tiempo estipulado.

8.0 Por lo anterior solicitamos una ampliación en la vigencia 2025 para poder contrarrestar la novedad y estando dentro del término legal, solicitamos comedidamente de usted en calidad de Supervisor, autorizar o gestionar una Prórroga contractual por treinta (30) días adicionales al plazo establecido en el contrato, toda vez que es nuestro interés cumplir a cabalidad con las entregas de la totalidad de los ítems del contrato, siendo esta petición necesaria para realizar dicha ejecución contractual.

Le agradecemos de antemano su gestión y ayuda para lograr positivamente esta solicitud.

Atentamente,



Nombre Representante Legal: Yucett Ivan Ordoñez Alcala

Cc. 72.237.854 de Barranquilla

Móvil: 313-2772411

Cargo: Gerente

Email: Gerencia@igssas.com

Dirección: Calle 77b No 57-103 Piso 10 oficina 1001 Edificio Green Towers

Ciudad: Barranquilla - Atlántico



(605) 3162383



313-2772411



www.igssas.com



gerencia@igssas.com

igs.ingenierias@igssas.com

comercial@igssas.com



Calle 77b No 57-103 Oficina 1001 Piso 10 Edificio Green Towers

Barranquilla - Colombia



Barranquilla Atlántico, Enero de 2026.

Señor:

IGS INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

NIT. 900.696.507 -3.

Atte: Ing. YUCETT IVAN ORDOÑEZ ALCALÁ.

E. S. M.

Asunto: REPORTE DE RETRASO PEDIDO OC BQ-2025-2032.

Cordial saludo.

En relación con la orden de **PEDIDO OC BQ-2025-2032**, le informamos que el estado del pedido persiste con algunos retrasos, toda vez que algunos elementos se encuentran en proceso de envío o recibo de la fábrica y en bodega esperando el alistamiento y envío.

Ello implica que, para la entrega de los elementos relacionados en listado adjunto, sea necesario extender su fecha prevista de entrega para la semana del 23 al 27 de Febrero de 2026, por lo cual presentamos excusas formales a nuestro cliente IGS INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

No obstante, le informamos que estaremos trabajando en horarios extendidos para cumplir con la entrega lo antes posible.

De ustedes gentilmente,

JUAN ISAAC MARTINEZ C.

Representante Legal

INNOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.

NIT.900.814.107-8.

ESTADO DE PEDIDO OC BQ-2025-2032

ITEM	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO SOLICITADO	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA2	ESTADO
1	Tubo termorretráctil 3:1 Negro x100 metros	Tubo termorretráctil 3:1. Funda 6mm Tubo Termoencogible Termoretractil Negro x 100 metros	Unidad	200	EN ALMACEN ---MERCANCIA CON NOTA DE REFERENCIA--- LA REFERENCIA 3.1 ESTA AGOTADA SE OFRECE LA REFERENCIA 2.1
2	Tubo termorretráctil 3:1 Rojo X 100 metros	Tubo termorretráctil 3:1. Funda 6mm Tubo Termoencogible Termoretractil Rojo x100 metros	Unidad	200	EN ALMACEN ---MERCANCIA CON NOTA DE REFERENCIA--- LA REFERENCIA 3.1 ESTA AGOTADA SE OFRECE LA REFERENCIA 2.1
3	Tubo termorretráctil 3:1 Blanco X100 metros	Tubo termorretráctil 3:1. Funda 6mm Tubo Termoencogible Termoretractil Blanco x100 metros	Unidad	200	EN ALMACEN ---MERCANCIA CON NOTA DE REFERENCIA--- LA REFERENCIA 3.1 ESTA AGOTADA SE OFRECE LA REFERENCIA 2.1
4	Optimizador Mppt 600w Energia Solar Fotovoltaico	Optimizador De Potencia Mppt De 600 W Integrado Pv Ip67. Voltaje máximo del sistema: 1500 VDC, Potencia de entrada nominal: 600 Wp, Potencia máxima: 600 Wp, Rango de voltaje de entrada: 3 V-70 V, Rango de voltaje MPPT: 8 V-70 V Corriente máxima de entrada: 15 A Eficiencia: 99,5%, Temperatura de funcionamiento: -40 a 85 C	Unidad	10	EN TRANSITO -LLEGA 20-25 FEBRERO
5	Panel Solar 5V 291mA – 150x86. Dimensiones: 150x86 (±0.2) mm.	Panel Solar 5V 291mA – 150x86. Dimensiones: 150x86 (±0.2) mm. Voltaje típico: 5V. Corriente típica: 291mA max. Tensión de circuito abierto: 8.2 V. Tensión de carga máxima: 6.4V. Medida de cable: 200cm	Unidad	50	EN ALMACEN ---MERCANCIA CON NOTA DE REFERENCIA---SE OFRECE REFERENCIA 5V 300MA Voltaje de salida: 5V DC. • Corriente de salida: 300mA. • Medidas 138mm x 82mm
6	Soporte Para Panel Solar, Soporte Ajustable Mejorado De 32 Pulgadas o 80 cm Soporte Ajustable para Paneles Solares con Patas Plegables de Inclinación - Montaje Rápido, Sujetadores de Acero Inoxidable	Soporte Para Panel Solar, Soporte Ajustable Mejorado De 32 Pulgadas o 80 cm Soporte Ajustable para Paneles Solares con Patas Plegables de Inclinación - Montaje Rápido, Sujetadores de Acero Inoxidable. Sujetadores de Acero Inoxidable para Techos de RV y Barcos, Sistemas Fuera de Red	Unidad	10	EN TRANSITO -LLEGA 15 DE FEBRERO
7	Mini Generador Hidroeléctrico De Energía Hidráulica De 12 V	Generador Hidroeléctrico De Energía Hidráulica De 12 V La salida cierra la tensión máxima: 0.6 Mpa La salida de agua abre la tensión máxima: mayor o igual a 1.2 Mpa Presión de agua inicial: 0.05 MPa Rango de velocidad: aproximadamente 2,5 - 25 l/min Estructura es fuerte. Espacio axial: 0.2 - 1,0 mm El ruido mecánico: inferior o igual al generador de 55 dB volumen único: 90 g Vida útil del generador: mayor o igual a 3000 h Características de salida: el voltaje de salida sin regulador de voltaje es proporcional a la presión del agua Color: negro. Material: plástico	Unidad	10	EN TRANSITO LLEGA 25 FEBRERO