



Enero 16 2026

Señores
DELTA PLUS COLOMBIA S.A.S
Ciudad

BAUER COMPRESSORS informa que los compresores solicitados por ustedes, no podrán ser despachados en el tiempo inicialmente previsto.

Este plazo se ve impactado por la alta demanda propia de la temporada de fin de año, así como por los cierres parciales y ajustes operativos habituales en nuestra planta de producción, lo que limita la disponibilidad de líneas de fabricación y de insumos. Por estas circunstancias, es necesario ampliar los tiempos de entrega inicialmente previstos por al menos la segunda semana del mes de abril / 2026, con el fin de gestionar los trámites correspondientes y garantizar la correcta ejecución del contrato, así como la fabricación de los equipos conforme a los estándares técnicos y de calidad exigidos por nuestra compañía.

El presente documento se expide con el fin de respaldar el plazo de ejecución requerido y la correcta fabricación de los equipos, conforme a los estándares técnicos y de calidad de BAUER COMPRESSORS.

Atentamente.

Sean Casey
Gerente General Mexico, Brasil y LATAM.



BAUER COMPRESSORS Inc. | A member of BAUER GROUP