

ACTA TERMINACIÓN OBRA

CONTRATO N°	021 de 2023	PROYECTO N°	2022544980040
--------------------	-------------	--------------------	---------------

OBJETO DEL CONTRATO:	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 16 B Y LA INTERSECCIÓN ACOLSURE EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO ACOLSURE
CORREO ELECTRONICO:	consorcioacolsure@hotmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	014 DE 2023
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	IVAN JESUS PEREZ MARTINEZ
CORREO ELECTRONICO:	ivanperez.ingenieria@gmail.com
SUPERVISOR:	MARIA VICTORIA RUIZ PRIETO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N/A

VIGENCIA INICIAL				
PLAZO DE EJECUCIÓN	8	Meses	0	Días
FECHA DE INICIACIÓN:	11/10/2023			
FECHA DE TERMINACIÓN	10/06/2024			

PRORROGAS CONTRATO				
FECHA ACTA PRORROGA N° 01	N/A			
TIEMPO		MES		DÍAS

SUSPENSIONES CONTRATO				
FECHA ACTA SUSPENSION N° 01	5/06/2024			
TIEMPO:	2	MES	0	DÍAS
REINICIACION	6/08/2024			
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	10/08/2024			

VALOR DEL CONTRATO				
N°	PROYECTO N°	VALOR (\$) INICIAL	VALOR (\$) ADICIONAL	VALOR (\$) ACTUAL
1	N° 2022544980040	\$ 3.393.332.489,00	-\$ 274,00	\$ 3.393.332.215,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO				\$ 3.393.332.215,00

VIGENCIA ACTUAL				
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	8	Meses		Días
FECHA DE TERMINACIÓN	10/08/2024			

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del contrato; dado que el contratista **CUMPLIO** con el objeto contratado en el tiempo de ejecución actual.

Prevía revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la interventoría, los cuales se describen a continuación:

N/A

Las anteriores observaciones serán entregadas por el contratista el día

N/A

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **sábado, 10 de agosto de 2024**

Firma

Nombre: LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma

Nombre: IVAN JESUS PEREZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA