

ACTA TERMINACIÓN INTERVENTORÍA



CONTRATO N°	SMC-002-2024	PROYECTO N°	BPIN 2023542610040
OBJETO PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS: AVENIDA 2 ENTRE CALLES 7 Y 8 DEL BARRIO EL CENTRO Y CALLE 8 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2 DEL BARRIO EL TRIUNFO, MUNICIPIO EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER		
CONTRATISTA:	FNS INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S		
CORREO ELECTRONICO:	fnsingenieria@gmail.com		
SUPERVISOR:	MARIA VICTORIA RUIZ PRIETO		
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A		
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°			
CORREO ELECTRONICO:	infraestructura@asosupro.gov.co		

VIGENCIA INICIAL			
TIEMPO DE EJECUCIÓN	2	Meses	Días
FECHA DE INICIACIÓN:	31/05/24		
FECHA DE TERMINACIÓN	31/07/24		

PRORROGAS CONTRATO			
FECHA ACTA PRORROGA N° 01	22/08/24		
TIEMPO	MES	30	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA N° 02	27/09/24		
TIEMPO	MES	15	DIAS

SUSENSIONES CONTRATO			
FECHA ACTA SUSPENSION N° 01	27/06/24		
TIEMPO:	MES	30	DIAS
REINICIACION	27/07/24		
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	15/10/24		

VALOR DEL PROYECTO				
N°	PROYECTO N°	VALOR (\$) INICIAL	VALOR (\$) ADICIONAL	VALOR (\$) ACTUAL
1	BPIN 2023542610040	\$ 25.870.000	\$ -	\$ 25.870.000
VALOR ACTUAL DEL PROYECTO				\$ 25.870.000,00

VIGENCIA ACTUAL			
TIEMPO DE EJECUCIÓN	3	Meses	15 Días
FECHA DE TERMINACIÓN	15/10/24		

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista **CUMPLIO** con el objeto contratado en el tiempo de ejecución actual.

Prevía revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la interventoría, los cuales se describen a continuación:

No se presentan observaciones.

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **miércoles, 6 de noviembre de 2024**

Firma 
Nombre: DANIELA GUTIERREZ CHACON
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA INTERVENTORÍA

Firma 
Nombre: MARIA VICTORIA RUIZ PRIETO
SUPERVISOR
N° Matricula Profesional: 25202-202124 UND

Firma 
Nombre: FERNANDO ISSAIAS MORALES ESPINOSA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 13202101226 BLV

Firma
Nombre: N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° Matricula Profesional:

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matricula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.