

<div> Agricultura </div>	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR						<div> Agencia de Desarrollo Rural </div>		
	PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA								
	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO								
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la prestación del servicio público de extensión agropecuaria conforme a lo dispuesto en la Ley 1876 de 2017, con base en la priorización de programas y acciones contenidas en los planes departamentales de extensión agropecuaria (PDEA) 2024 – 2027								
DEPARTAMENTO	CESAR								
NOTA	La fase de alistamiento incluye la contratación del personal directivo y coordinador, la identificación de extensionistas y promotores, la preparación logística, y la validación de bases de datos de usuarios. También implica el contacto inicial con los entes territoriales beneficiarios, el diseño de la estrategia de acompañamiento asincrónico, la formulación del perfil departamental de extensión agropecuaria, y el diseño de herramientas tecnológicas para la supervisión del convenio. Este proceso debe completarse en un máximo de un mes.								
FASE DE DIAGNOSTICO:									
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS									
RUBRO O ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD DE PRODUCTOS O ENTREGABLES PARA LA FASE	ESTRUCTURA DE COSTOS				PORCENTAJE VALOR ADR	PORCENTAJE CONTRAPARTIDA	
			COSTO ÍTEM	COSTO	VALOR ADR	CONTRAPARTIDA			
Presentación del equipo ejecutor (directivo y profesionales temáticos) para el desarrollo del servicio público de extensión agropecuaria en territorio, con los respectivos soportes de vinculación laboral.	Documento	1	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00		100.0%	0.0%	
Identificación y vinculación de extensionistas y promotores en el territorio	Documento	1	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00		100.0%	0.0%	
Socialización del proyecto de extensión con los entes territoriales respectivos	Evento	1	\$ 25,000,000.00	\$ 25,000,000.00	\$ 25,000,000.00		100.0%	0.0%	
Validación de la base de Registro de Usuario previo al inicio de la ejecución en territorio con los entes territoriales de cada municipio.	Documento	1	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00		100.0%	0.0%	
A.SUBTOTAL REQUERIMIENTOS MÍNIMOS				\$ 52,500,000.00	\$ 52,500,000.00	\$ -	100%	0%	
FASE DE ALISTAMIENTO:									
REQUERIMIENTOS ADICIONALES									
RUBRO O ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	ESTRUCTURA DE COSTOS				PORCENTAJE VALOR ADR	PORCENTAJE CONTRAPARTIDA	
			COSTO ÍTEM	COSTO	VALOR ADR	CONTRAPARTIDA			
Mapeo, identificación y caracterización de organizaciones productivas y comerciales, incluyendo la evaluación de sus capacidades organizativas, técnicas y comerciales, así como la identificación de cadenas y líneas productivas priorizadas en el territorio	Base de Datos	1	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00		100%	99%	
B. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS ADICIONALES				\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ -	100%	99%	
RESUMEN DE COSTOS FASE DE ALISTAMIENTO								PORCENTAJE VALOR ADR	PORCENTAJE CONTRAPARTIDA
SUBTOTALES	VALOR ADR		CONTRAPARTIDA		VALOR TOTAL				
A.SUBTOTAL REQUERIMIENTOS MÍNIMOS	\$ 52,500,000.00		\$ -		\$ 52,500,000.00		100%	0%	
B. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS ADICIONALES	\$ 10,000,000.00		\$ -		\$ 10,000,000.00				
SUBTOTAL PROPUESTA ECONÓMICA - FASE DE ALISTAMIENTO	\$ 62,500,000		\$ -		\$ 62,500,000				

 Agricultura 	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR		 Agencia de Desarrollo Rural 
	PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA		
	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la prestación del servicio público de extensión agropecuaria conforme a lo dispuesto en la Ley 1876 de 2017, con base en la priorización de programas y acciones contenidas en los planes departamentales de extensión agropecuaria (PDEA) 2024 – 2027		
DEPARTAMENTO	CESAR		
NOTA	La fase de planeación consiste en el análisis y organización de las actividades de diseño de contenidos temáticos a desarrollar según línea base productiva, formulación de los planes de acompañamiento a usuarios alineados a los objetivos y al desarrollo de actividades orientadas al cumplimiento de resultados. En esta fase la Entidad Prestadora del Servicio de Extensión Agropecuaria – EPSEA, deberá diferenciar los planes de acompañamiento aplicados a los usuarios acorde a su estado de avance en los enfoques de la prestación del servicio público de Extensión Agropecuaria: 1. Desarrollo de las capacidades humanas integrales, 2. Desarrollo de las capacidades sociales integrales y el fortalecimiento de la asociatividad, 3. Acceso y aprovechamiento efectivo de la información de apoyo, adopción o adaptación de tecnologías y productos tecnológicos, 4. Gestión sostenible de los recursos naturales, 5. Desarrollo de habilidades para la participación de los productores en espacios para la retroalimentación de la política pública sectorial.		

FASE DE DISEÑO:							PORCENTAJE VALOR ADR	PORCENTAJE CONTRAPARTIDA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS								
RUBRO O ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD DE PRODUCTOS O ENTREGABLES PARA LA FASE	ESTRUCTURA DE COSTOS					
			COSTO ÍTEM	COSTO	VALOR ADR	CONTRAPARTIDA		
Entrega del plan didáctico y/o diseños que lleven la imagen de la Agencia y de la EPSEA de conformidad a los lineamientos del manual de imagen de la ADR (a manera de ejemplo será el material usado en el desarrollo de las diferentes actividades del convenio, folletos, fichas metodológicas, formatos, plegables, calendarios, etc.)	Documento	1	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00		100%	0%
Entrega del Plan Operativo con Cronograma de trabajo a la firma del acta de inicio ajustado a la metodología de extensión en concordancia con las actividades mencionadas en los anexos técnicos formulados.	Documento	1	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00		100%	0%
Formulación de los planes de acompañamiento técnico ajustados a los objetivos del proyecto.	Documento	1,250	\$ 10,000.00	\$ 12,500,000.00	\$ 12,500,000.00		100%	0%
Entrega de la planificación, definición y desarrollo de los métodos de extensión (individual, grupal y masivo) y sus respectivas estrategias de implementación acorde a los cinco aspectos clave del servicio de extensión agropecuaria.	Documento	15	\$ 1,000,000.00	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00		100%	0%
Adaptación y puesta en operación de la herramienta digital para la prestación del servicio / app móvil ajustada a los requerimientos del convenio.□	Plataforma	1	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00		100.0%	0.0%
Diseñar una estrategia de comunicación bidireccional y divulgación permanente entre usuarios, promotores y extensionistas durante los meses de ejecución del convenio.	Documento	1	\$ 13,000,000.00	\$ 13,000,000.00	\$ 13,000,000.00		100.0%	0.0%
A.SUBTOTAL REQUERIMIENTOS MÍNIMOS				\$ 62,500,000.00	\$ 62,500,000.00	\$ -	100%	0%

FASE DE PLANEACIÓN:							PORCENTAJE VALOR ADR	PORCENTAJE CONTRAPARTIDA
REQUERIMIENTOS ADICIONALES								
RUBRO O ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	ESTRUCTURA DE COSTOS					
			COSTO ÍTEM	COSTO	VALOR ADR	CONTRAPARTIDA		
Canal de WhatsApp complementario del servicio de	Canal WhatsApp	1	\$ 31,250,000.00	\$ 31,250,000.00		\$ 31,250,000.00	0%	100%
Diseño y puesta en marcha de herramienta Web para prestación de servicio de extension agripecuaria (Conexion Rural Digital) y apoyo al seguimiento de la supervision del convenio (dashboard) con el espacio de almacenamiento de soportes.	Herramienta WEB	1	\$ 37,500,000.00	\$ 37,500,000.00		\$ 37,500,000.00	0%	100%
B. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS ADICIONALES				\$ 68,750,000.00	\$ -	\$ 68,750,000.00	0%	100%

RESUMEN DE COSTOS FASE DE PLANEACIÓN						PORCENTAJE VALOR ADR	PORCENTAJE CONTRAPARTIDA
SUBTOTALES	VALOR ADR	CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL				
A.SUBTOTAL REQUERIMIENTOS MÍNIMOS	\$ 62,500,000.00	\$ -	\$ 62,500,000.00			48%	52%
B. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS ADICIONALES	\$ -	\$ 68,750,000.00	\$ 68,750,000.00				
TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA - FASE DE PLANEACIÓN	\$ 62,500,000	\$ 68,750,000	\$ 131,250,000				

 Agricultura 	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR		 Agencia de Desarrollo Rural 
	PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA		
	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la prestación del servicio público de extensión agropecuaria conforme a lo dispuesto en la Ley 1876 de 2017, con base en la priorización de programas y acciones contenidas en los planes departamentales de extensión agropecuaria (PDEA) 2024 – 2027		
DEPARTAMENTO	CESAR		
NOTA	En la fase de operación se realizan las actividades planificadas para dar servicios de extensión agropecuaria integral a los usuarios. Esta fase implica la implementación de estrategias metodológicas que permitan la construcción de conocimientos y apropiación de tecnología adecuada a las necesidades específicas de cada sector y territorio. Durante esta fase, el equipo de coordinación y ejecución de la EPSEA en articulación con el equipo de extensionistas y promotores encargado de la implementación de la propuesta de extensión agropecuaria aprobada realizará las actividades de campo para el cumplimiento de objetivos, metas y resultados, acorde a los métodos de extensión individual y grupal, desarrollando acciones orientadas a mejorar los cinco aspectos del enfoque del servicio según lo priorizado en el plan operativo.		

FASE DE OPERACIÓN: REQUERIMIENTOS MÍNIMOS							PORCENTAJE VALOR ADR	PORCENTAJE CONTRAPARTIDA
RUBRO O ÍTEM MÉTODO DE EXTENSIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO ÍTEM	ESTRUCTURA DE COSTOS		CONTRAPARTIDA		
Individual (VI-1) Actualización de información del registro de usuarios, identificación de necesidades específicas de la unidad productiva y elaboración de plan de trabajo a corto y mediano plazo	Acompañamiento a la unidad familiar	1,250	\$ 157,452.89	\$ 196,816,114.20	\$ 196,816,114.20	\$ -	100%	0%
Gira (G-1) Actividad grupal para fortalecer capacidades humanas y técnicas y/o capacidades sociales integrales que fomenten la comercialización de la producción agropecuaria	Usuario	1,250	\$ 40,712.22	\$ 50,890,275.90	\$ 50,890,275.90	\$ -	100%	0%
Escuela de campo (Eca 3) Actividad grupal para fortalecer capacidades sociales integrales de los productores agropecuarios	Usuario	1,250	\$ 40,487.89	\$ 50,609,856.83	\$ 50,609,856.83	\$ -	100%	0%
Individual (VI-2) Seguimiento al plan de trabajo a corto plazo, atención de necesidades específicas del sistema productivo, Revisión e implementación de medidas de adaptación a la variabilidad climática.	Acompañamiento a la unidad familiar	1,250	\$ 157,452.89	\$ 196,816,114.20	\$ 196,816,114.20	\$ -	100%	0%
Escuela de campo (Eca 3) Actividad grupal para fortalecer capacidades de autogestión para la comercialización de la producción agropecuaria.	Usuario	1,250	\$ 40,487.89	\$ 50,609,856.83	\$ 50,609,856.83	\$ -	100%	0%
Individual (VI-3) Seguimiento al plan de trabajo a corto plazo, atención de necesidades específicas del sistema productivo, Revisión e implementación de acciones para prevención y manejo de plagas y enfermedades con prácticas sostenibles y alternativas agroecológicas.	Acompañamiento a la unidad familiar	1,250	\$ 157,452.89	\$ 196,816,114.20	\$ 196,816,114.20	\$ -	100%	0%
Escuela de campo (Eca 3) Actividad grupal para fortalecer capacidades de gestión sostenible de recursos naturales para agroecosistemas sostenibles.	Usuario	1,250	\$ 40,487.89	\$ 50,609,856.83	\$ 50,609,856.83	\$ -	100%	0%
Día de campo, Actividad grupal para fortalecer las capacidades de los productores para acceder a información pertinente para la toma de decisiones informadas sobre ofertas institucionales locales.	Usuario	1,250	\$ 40,487.89	\$ 50,609,856.83	\$ 50,609,856.83	\$ -	100%	0%
Método masivo Cartilla	Cartilla	1,250	\$ 37,488.78	\$ 46,860,977.10	\$ 46,860,977.10	\$ -	100%	0%
Método masivo Planeador de finca	Planeador de finca	1,250	\$ 37,488.78	\$ 46,860,977.10	\$ 46,860,977.10	\$ -	100%	0%
de los resultados obtenidos en la aplicación de pruebas tecnológicas y del registro continuo de la información, con el propósito de realizar ajustes oportunos que optimicen la intervención.	Documento	1	\$ 812,500.00	\$ 812,500.00	\$ 812,500.00		100%	0%
A. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS MÍNIMOS				\$ 938,312,500.00	\$ 938,312,500.00	\$ -	100%	0%

FASE DE OPERACIÓN: REQUERIMIENTOS ADICIONALES							PORCENTAJE VALOR ADR	PORCENTAJE CONTRAPARTIDA
RUBRO O ÍTEM MÉTODO DE EXTENSIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO ÍTEM	ESTRUCTURA DE COSTOS		CONTRAPARTIDA		
Mapeo de fincas mediante SIG, con definición de áreas y límites, para la planeación de las Unidades Productivas	Usuarios	1,250	\$ 80,000.00	\$ 100,000,000.00		\$ 100,000,000.00	0%	100%
KIT de materiales para trabajo en campo como Minerales básicos y Materiales orgánicos de base.	Usuarios	1,250	\$ 70,000.00	\$ 87,500,000.00		\$ 87,500,000.00	0%	100%
B. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS ADICIONALES				\$ 187,500,000.00	\$ -	\$ 187,500,000.00	0%	100%

RESUMEN DE COSTOS FASE DE OPERACIÓN						PORCENTAJE VALOR ADR	PORCENTAJE CONTRAPARTIDA
SUBTOTALES	VALOR ADR		CONTRAPARTIDA		VALOR TOTAL		
A. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS MÍNIMOS	\$ 938,312,500.00		\$ -		\$ 938,312,500.00	83%	17%
B. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS ADICIONALES	\$ -		\$ 187,500,000.00		\$ 187,500,000.00		
BTOTAL PROPUESTA ECONOMICA GRUPO III - PACIFI	\$ 938,312,500.00		\$ 187,500,000.00		\$ 1,125,812,500		

 Agricultura	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR						 Agencia de Desarrollo Rural			
	PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA									
	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO									
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la prestación del servicio público de extensión agropecuaria conforme a lo dispuesto en la Ley 1876 de 2017, con base en la priorización de programas y acciones contenidas en los planes departamentales de extensión agropecuaria (PDEA) 2024 – 2027									
DEPARTAMENTO	CESAR									
NOTA	En la fase de operación se realizan las actividades planificadas para dar servicios de extensión agropecuaria integral a los usuarios. Esta fase implica la implementación de estrategias metodológicas que permitan la construcción de conocimientos y apropiación de tecnología adecuada a las necesidades específicas de cada sector y territorio. Durante esta fase, el equipo de coordinación y ejecución de la EPSEA en articulación con el equipo de extensionistas y promotores encargado de la implementación de la propuesta de extensión agropecuaria aprobada realizará las actividades de campo para el cumplimiento de objetivos, metas y resultados, acorde a los métodos de extensión individual y grupal, desarrollando acciones orientadas a mejorar los cinco aspectos del enfoque del servicio según lo priorizado en el plan operativo.									
FASE DE ESCALAMIENTO: REQUERIMIENTOS MÍNIMOS								PORCENTAJE VALOR ADR	PORCENTAJE CONTRAPARTIDA	
RUBRO O ÍTEM MÉTODO DE EXTENSIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO ÍTEM	COSTO	VALOR ADR	CONTRAPARTIDA				
Intercambio de saberes y la socialización de experiencias y procesos exitosos orientados a compartir aprendizajes, factores de éxito y estrategias relacionadas con la asociatividad, la comercialización, la agregación de valor y los avances en procesos productivos.	Usuario	1,250	\$ 49,512.11	\$ 61,890,143.18	\$ 61,890,143.18	\$ -	100%	0%		
Encuentros de articulación comercial para la interacción e	Usuario	625	\$ 50,487.89	\$ 31,554,928.41	\$ 31,554,928.41	\$ -	100%	0%		
Encuentros de articulación comercial para la interacción e	Usuario	625	\$ 50,487.89	\$ 31,554,928.41	\$ 31,554,928.41	\$ -	100%	0%		
A. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS MÍNIMOS				\$ 125,000,000.00	\$ 125,000,000.00	\$ -	100%	0%		
FASE DE OPERACIÓN: REQUERIMIENTOS ADICIONALES								PORCENTAJE VALOR ADR	PORCENTAJE CONTRAPARTIDA	
RUBRO O ÍTEM MÉTODO DE EXTENSIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO ÍTEM	COSTO	VALOR ADR	CONTRAPARTIDA				
							0%	100%		
B. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS ADICIONALES				\$ -	\$ -	\$ -	0%	100%		
RESUMEN DE COSTOS FASE DE OPERACION								PORCENTAJE VALOR ADR	PORCENTAJE CONTRAPARTIDA	
SUBTOTALES	VALOR ADR		CONTRAPARTIDA		VALOR TOTAL					
A. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS MÍNIMOS	\$ 125,000,000.00		\$ -		\$ 125,000,000.00					
B. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS ADICIONALES	\$ -		\$ -		\$ -					
BTOTAL PROPUESTA ECONOMICA GRUPO III - PACIFI		\$ 125,000,000.00	\$ -		\$ 125,000,000				100%	0%

 Agricultura	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR		 Agencia de Desarrollo Rural
	PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA		
	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la prestación del servicio público de extensión agropecuaria conforme a lo dispuesto en la Ley 1876 de 2017, con base en la priorización de programas y acciones contenidas en los planes departamentales de extensión agropecuaria (PDEA) 2024 – 2027		
DEPARTAMENTO	CESAR		
NOTA	La fase de evaluación consiste en el análisis de los resultados del proyecto para determinar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el plan operativo, consolidando los aprendizajes y propuestas de mejora a futuro. Durante esta fase se analizan aspectos como la efectividad de las estrategias y programas implementados, la satisfacción de los usuarios y la eficiencia en la utilización de los recursos; identificando indicadores de resultados y calidad en los enfoques de la prestación del servicio público de extensión agropecuaria, mediante la entrega a partir de un diagnóstico final de la caracterización de los usuarios en la plataforma definida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.		

FASE DE EVALUACIÓN:							PORCENTAJ E VALOR ADR	PORCENTAJE CONTRAPARTI DA
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS								
RUBRO O ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	ESTRUCTURA DE COSTOS					
			COSTO ITEM	COSTO	VALOR ADR	CONTRAPARTIDA		
Presentación del informe final por departamento aprobado por el supervisor, que establezca los productos, resultados, indicadores y metas con la evaluación de la prestación del servicio público de extensión agropecuaria, en el marco del proyecto ejecutado, conforme al formato suministrado por la Agencia de Desarrollo Rural; incluye Informe final de avance de la contrapartida	Documento	1	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00		100%	0%
Entrega de los resultados obtenidos de las estrategias implementadas a través de los indicadores de medición.	Documento	1	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00		0%	100%
Elaboración y presentación de informe de los materiales de medios de comunicación diseñados para la implementación de métodos masivos y/u otros métodos, además del respectivo informe del alcance, difusión y articulación con el Plan Operativo planteado. Se deberá tener en cuenta las dimensiones cualitativas y cuantitativas de los resultados de la prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria y deberán entregarse en el formato definido por la Agencia de Desarrollo Rural.	Documento	1	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00		0%	100%
Presentación de informes mensuales por departamento aprobado por el supervisor, que establezca los productos, resultados, indicadores y metas con la evaluación de la prestación del servicio público de extensión agropecuaria, en el marco del proyecto ejecutado, conforme al formato suministrado por la Agencia de Desarrollo Rural; incluye Informe mensual de avance de la contrapartida	Informe	11	\$ 800,000.00	\$ 8,800,000.00	\$ 8,800,000.00		0%	100%
A.SUBTOTAL REQUERIMIENTOS MÍNIMOS				\$ 32,800,000.00	\$ 32,800,000.00	\$ -	25%	75%

FASE DE EVALUACIÓN:							PORCENTAJ E VALOR ADR	PORCENTAJE CONTRAPARTI DA
REQUERIMIENTOS ADICIONALES								
RUBRO O ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	ESTRUCTURA DE COSTOS					
			COSTO ITEM	COSTO	VALOR ADR	CONTRAPARTIDA		
Socializacion de los resultados del proyecto a los entes territoriales	Evento	1	\$ 21,700,000.00	\$ 21,700,000.00	\$ 21,700,000.00	\$ -	100%	0%
Evaluación de la satisfacción de los usuarios según lo definido en el convenio, Identificación de logros, debilidades y oportunidades de mejora a partir de los resultados del convenio	Informe	1	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00		100%	0%
B. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS ADICIONALES				\$ 29,700,000.00	\$ 29,700,000.00	\$ -	100%	0%

RESUMEN DE COSTOS FASE DE EVALUACIÓN						PORCENTAJ E VALOR ADR	PORCENTAJE CONTRAPARTI DA
SUBTOTALES	VALOR ADR		CONTRAPARTIDA		VALOR TOTAL		
A.SUBTOTAL REQUERIMIENTOS MÍNIMOS	\$	32,800,000.00	\$	-	\$ 32,800,000.00		
B. SUBTOTAL REQUERIMIENTOS ADICIONALES	\$	29,700,000.00	\$	-	\$ 29,700,000.00		
SUBTOTAL PROPUESTA ECONÓMICA - FASE DE PLANEACIÓN	\$	62,500,000	\$	-	\$ 62,500,000	100%	0%

 Agricultura 	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	 Agencia de Desarrollo Rural 
	PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA	
	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la prestación del servicio público de extensión agropecuaria conforme a lo dispuesto en la Ley 1876 de 2017, con base en la priorización de programas y acciones contenidas en los planes departamentales de extensión agropecuaria (PDEA) 2024 – 2027	
DEPARTAMENTO	CESAR	

RESUMEN DE COSTOS	VALOR TOTAL	VALOR ADR	CONTRAPARTIDA
A. Subtotal Fase de Alistamiento	\$ 62,500,000.00	\$ 62,500,000.00	\$ -
B. Subtotal Fase de Planeación	\$ 131,250,000.00	\$ 62,500,000.00	\$ 68,750,000.00
C. Subtotal Fase de Operación	\$ 1,125,812,500.00	\$ 938,312,500.00	\$ 187,500,000.00
D. Subtotal Fase de Escalamiento	\$ 125,000,000.00	\$ 125,000,000.00	\$ -
E. Subtotal Fase de Evaluación	\$ 62,500,000.00	\$ 62,500,000.00	\$ -
F. Subtotal Contrapartidas	\$ 256,250,000.00		\$ 256,250,000.00
TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA	\$ 1,507,062,500	\$ 1,250,812,500	\$ 256,250,000

Cofinanciación %

20%

FIRMA	 Firmado digitalmente por LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO Fecha: 2026.01.30 20:07:54 -05'00'
NOMBRE	LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO
CEDULA	
REPRESENTANTE LEGAL	

	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	
	PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA	
	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la prestación del servicio público de extensión agropecuaria conforme a lo dispuesto en la Ley 1876 de 2017, con base en la priorización de programas y acciones contenidas en los planes departamentales de extensión agropecuaria (PDEA) 2024 – 2027	
DEPARTAMENTO	CESAR	
NOTA	<p>contraprestación se refiere a la obligación que asume una de las partes para proporcionar algún tipo de beneficio, servicio, recurso o contribución a cambio de lo que la otra parte también se compromete a aportar. Estos convenios se establecen entre diferentes entidades de la administración pública y suelen incluir términos específicos sobre qué aportará cada parte para alcanzar un objetivo común. Las contrapartidas en un convenio interadministrativo pueden incluir:</p> <p>* Aportación de recursos financieros: Una entidad se compromete a aportar una cantidad específica de dinero para financiar actividades, proyectos o programas específicos.</p> <p>* Suministro de bienes y servicios: Una entidad puede comprometerse a proporcionar materiales, equipos, infraestructuras o cualquier otro bien necesario para la ejecución del convenio.</p> <p>* Contribución de personal: Las entidades pueden comprometerse a asignar personal especializado para trabajar en las actividades contempladas en el convenio.</p> <p>* Asesoramiento y capacitación: Una de las partes puede ofrecer servicios de consultoría, asesoramiento técnico o programas de capacitación para el personal de la otra entidad.</p> <p>* Intercambio de información: Las entidades pueden acordar el intercambio de datos, estudios o investigaciones que sean relevantes para el logro de los objetivos del convenio.</p> <p>Conjunto de aportaciones y compromisos que asume cada una de las partes para asegurar la colaboración y el cumplimiento de los objetivos pactados en dicho convenio.</p>	

FASE	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	UNIDAD	CANTIDAD META	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA UTP
DISEÑO	Canal de WhatsApp complementario del servicio de extensión agropecuaria para prestar asesoría y transferir información para toma de decisiones informadas	La Universidad UTP dispondrá y administrará un canal bidireccional de WhatsApp Business como herramienta complementaria al servicio de extensión agropecuaria, a través del cual se suministrará información técnica periódica y oportuna, se prestará asesoría remota y se divulgarán las actividades del servicio. Este canal facilitará la transferencia de información para la toma de decisiones informadas por parte de los usuarios y contribuirá a la ampliación de la cobertura del servicio.	01/02/2026	31/12/2026	Canal WhatsApp	1	31,250,000	31,250,000	\$31,250,000
	Diseño y puesta en marcha de herramienta Web para prestación de servicio de extensión agropecuaria (Conexion Rural DIgital) y apoyo al seguimiento de la supervisión del convenio (dashboard) con el espacio de almacenamiento de soportes.	El equipo técnico de la Universidad UTP, con apoyo del componente tecnológico, adaptará y pondrá en operación una herramienta digital tipo web y aplicación móvil, ajustada a los requerimientos del convenio, para la prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria.	01/02/2026	31/12/2026	Herramienta WEB	1	37,500,000	37,500,000	\$37,500,000
	SUBTOTAL CONTRAPARTIDA DISEÑO								\$68,750,000
OPERACIÓN	Mapeo de fincas mediante SIG, con definición de áreas y límites, para la planeación de las Unidades Productivas	El universidad UTP realizará el levantamiento, procesamiento y análisis de información geoespacial mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG), con el fin de delimitar áreas, identificar límites y zonificar las fincas de los usuarios. Esta información servirá como insumo técnico para la planeación, organización y seguimiento de las Unidades Productivas en el marco del Servicio Público de Extensión Agropecuaria.	01/02/2026	31/12/2026	Usuarios	1,250	\$80,000	\$100,000,000	\$100,000,000
	KIT de materiales para trabajo en campo como Minerales básicos y Materiales orgánicos de base.	La EPSEA UTP, en el marco de las actividades de acompañamiento técnico, dispondrá y entregará un kit de materiales básicos para trabajo en campo, orientado a apoyar procesos demostrativos, prácticas de manejo y fortalecimiento de capacidades productivas de los usuarios atendidos.	01/02/2026	31/12/2026	Usuarios	1,250	70,000	87,500,000	\$87,500,000
	SUBTOTAL CONTRAPARTIDA OPERACIÓN								\$187,500,000
TOTAL CONTRAPARTIDA CONVENIO									\$256,250,000
								% Real de Contrapartida	21%
								VALOR A ADR	\$ 1,250,000,000
								20% EPSEA (Mínimo)	\$ 250,000,000