

Bogota D.C., 27 de noviembre de 2020

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**  
**ATN. Ing. FABIO PEREZ BARAJAS**  
**Supervisor Contrato SNR**  
**Ciudad.-**

**REF: SOLICITUD SUSPENSION CONTRATO No. 1060 E 2019**

Nos dirigimos muy respetuosamente Teniendo en cuenta que el cierre de la oficina de Zipaquirá, impidió la entrega e instalación de acuerdo a programación, y que destinos como Leticia, Puerto Inírida, San José del Guaviare para el tema de desplazamiento de instaladores dependemos de disponibilidad de vuelos, situación que también ha afectado la terminación de las actividades de instalación aunque los elementos se encuentren entregados.

De acuerdo a lo anterior solicitamos una suspensión de 5 días a partir de la fecha, tiempo necesario para solucionar estas situaciones que corresponden a imprevistos no contemplados en la ejecución e instalación de los elementos dentro del tiempo contractual

Dejamos constancia que esta solicitud no genera costos adicionales para la entidad.

Agradecemos la atención y colaboración,

Cordialmente,

  
**ERIKADEL ROCIO MUÑOZ GONZALEZ**  
**CC. 52.108.589**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**HIMHER Y CIA S.A SOCIEDAD DE FAMILIA NIT. 860.069.559-2**



LIDERAR



COMPARTIR



CUIDAR



SALUDAR



ORGANIZAR



CONVERSAR



APRENDER



DESCANSAR