

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA**

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 150-MC1712-22

INFORME DE EJECUCION No. FINAL

CODIGO DEPENDENCIA: 150-

FECHA DE INFORME: Abr.07/2018

Contrato No.	Valor contrato (\$)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
150-MC1712-22	23,500,000.00	Dic.26/2017	Ene.05/2018
Código BPC			

Objeto del contrato:

Adquisición de Equipos Ofimáticos

NIT / CC	Contratistas
900594755	CDG TECNOLOGIA SAS

NIT / CC	Interventores
8430749	ANDRES EDGARDO DAVILA PINEDA
71290619	CARLOS ANDRES BAENA OSPINA

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto
		CORANTIOQUIA - Subdirección de Planeación Medellín INFORME TÉCNICO CDG TECNOLOGIA SAS

Suspensión No.	Fecha de Inicio

Fecha: 23-abr-2018 11:33 AM Pág: 3

Anexos: ninguno

Archivar en: 150-MC1712-22/CDG TECNOLOGIAS S.A.S

Radicado por: Elizabeth Mira Gómez



150-IT1804-4071

Favor citar este número al responder

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor (\$) Desembolso	TOTAL (\$)
OPP 229503	Dic.28/2017	23,500,000.00	23,500,000.00

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Adquisición de equipos tecnológicos.	100.00	EQUIPOS	10.00	10.00	100.00
Actividad: Adquisición de equipos tecnológicos.	100.00	EQUIPOS	10.00	10.00	100.00

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA

100.00

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Fisica	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN	Dic.27/2017	170-COE1712-43304*CDG	FACTURA DE VENTA 4390 POR VALOR DE \$23.500.000 DE LA	1

CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 150-MC1712-22

INFORME DE EJECUCION No. FINAL

CODIGO DEPENDENCIA: 150- 1804-4071

FECHA DE INFORME: Abr.07/2018

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
OFICIAL EXTERNA		TECNOLOGIA SAS	MC 150-MC1712-22	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.27/2017	180-COE1712-43326*CDG TECNOLOGIA SAS	CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA MC 150-MC1712-22	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.27/2017	180-COE1712-43445*BANCO DAVIVIENDA S.A.	CERTIFICADO DE CUENTA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA MC 150-MC1712-22	1
ACTA	Dic.28/2017	150-ACT1712-5129*ACTA	ACTA DE INICIO MÍNIMA CUANTÍA 150-MC1712-22, 26 DE DICIEMBRE DE 2017/ADAVILA	1
CONSTANCIA	Dic.28/2017	150-CON1712-3376*CDG TECNOLOGIA SAS	AUTORIZACIÓN DESEMBOLSO CUOTA NO. 1 CONTRATO 150-MC1712-22/ADAVILA	1
INFORME TÉCNICO	Dic.28/2017	150-IT1712-14960*CDG TECNOLOGIA SAS	INFORME DE EJECUCIÓN NO. 1 MÍNIMA CUANTÍA 150-MC1712-22/ADAVILA	1
ACTA	Ene.09/2018	150-ACT1801-57*ACTA	ENTREGA DE BIENES CONTRATO 150-MC1712-22/ADAVILA	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

Para el informe final del contrato 150-MC1712-22 con la empresa CDG TECNOLOGIA SAS y cuyo objeto es " Adquisición de Equipos Ofimáticos." Se desarrolló sin novedad alguna como se puede evidenciar durante la vigencia del mismo. Se corrobora cada una de las obligaciones del contratista así:

- Entregar los bienes en excelentes condiciones de calidad, libres de gravámenes prenda, embargos, multas, pactos de reserva de dominio y cualquier otra circunstancia que afecte los bienes objeto del contrato. SE CUMPLIÓ
- Instalar y migrar la DATA, poniendo en funcionamiento los bienes entregados en la Sede Central de la Corporación. SE CUMPLIÓ
- Entregar las licencias del software debidamente instaladas en la infraestructura tecnológica. SE CUMPLIÓ
- Efectuar la entrega de los equipos en las cantidades y especificaciones técnicas requeridas en los documentos y estudios previos, los cuales forman parte integral del presente contrato. Dichos equipos deberán ser probados y correctamente funcionales en su lugar de instalación. Los equipos serán nuevos, de primera calidad y no re manufacturados o reconstruidos, que no se encuentran declarados EOL (End Of Life), para lo cual se deberá acreditar mediante certificación escrita donde conste que el proponente es partner de marcas reconocidas o casa matriz y que los equipos ofertados no serán objeto de EOL-End-Of-Life antes de tres (3) años. 5. Suministrar la Documentación Técnica de los equipos que contenga información de buenas prácticas y recomendaciones de uso. SE CUMPLIÓ
- Entregar los accesorios y periféricos de los equipos portátiles de la misma marca de los equipos. SE CUMPLIÓ
- Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos, para lo cual, dentro del periodo de garantía, el cual no podrá ser inferior a tres (3) años, el contratista suministrará todos los repuestos nuevos de iguales o superiores características a los originales, sin costo alguno para la Corporación. SE CUMPLIÓ
- Entregar los equipos objeto de garantía en perfecto estado de funcionamiento dentro de un lapso no superior a un (1) mes contados a partir del número de incidente reportado a casa matriz, de lo contrario, el contratista en forma inmediata deberá reemplazarlo por uno nuevo de iguales o superiores características, sin costo alguno para la Corporación. SE CUMPLIÓ
- Entregar los equipos todo en uno, estación de trabajo y los equipos portátiles con certificación bajo la norma energy star 5.2 y EPEAT GOLD, verificable en el dominio <http://www.energystar.gov>. SE CUMPLIÓ
- Acreditar al momento de la suscripción del contrato y durante la ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de Sistema Integral de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. SE CUMPLIÓ
- Presentar la factura que debe contener los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. El pago se efectuará previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. SE CUMPLIÓ
- Acogerse e implementar los lineamientos de CORANTIOQUIA en materia del Sistema de Gestión Ambiental -SGA-, el Sistema de Gestión de la Calidad -SGC- y las políticas en materia de riesgos laborales del SGSST, conforme lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015. SE CUMPLIÓ

Para el contrato 150-MC1712-22 se aclara:

- Se realizó el 100% del pago pactado contractualmente.
- Para el presente contrato no queda saldo disponible por reducir del presupuesto oficial inicial.
- El contratista cumple con cada una de las obligaciones contractuales pactada en el acta de inicio.
- El contratista cumplió con el pago de parafiscales para sus respectivos pagos.

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA**

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 150-MC1712-22


INFORME DE EJECUCION No. FINAL

CODIGO DEPENDENCIA: 150-

1804-4071

FECHA DE INFORME: Abr.07/2018

Por lo anterior se declara por las partes involucradas la paz y salvo del presente contrato, y por lo tanto se procederá con la liquidación del contrato 150-MC1712-22, sin novedad



ANDRES EDGARDO DAVILA PINEDA

Interventor



CARLOS ANDRÉS BAENA OSPINA

Interventor

IC : MC