

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 1 de 74

Fecha: 26 de SEPTIEMBRE de 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	CONVENIO	X
Convenio número: 1.250.18.01-5674	de 2/04/2025	
OTROSI 1.250.18.01-5674-1	de 6/08/2025	
OTROSI 2 1.250.18.01-5674-2	de 3/09/2025	

Disponibilidad y Registro presupuestal:

Disponibilidad No. 3500010000 de 05/02/2025 – 3500010283 de 19/08/2025 Registro presupuestal No 4500039530 de 11/04/2025 - 4500040070

Apropiación presupuestal:

Item: 1 Valor: 6.180.000.000 COP

Apropiación Presupuestal: 121000/1151/2-320202008/4122001010010000/PI41-102433/1/4/01/04: ICLD/SRIA DESARR

SOCIAL/Servicios prestados/Prosperidad Social con En/SUMINISTRAR RACIONES

Proyecto: PI41-102433 FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE PROSPERIDAD Y DESARROLLO SOCIAL PARA CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE POBREZA MONETARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Elemento PEP: PI41-102433/1/4/01/04 Suministrar raciones de alimentos en caliente para población vulnerable del departamento.

Posición Presupuestaria: 2-320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de Cuenta Mayor: 5507050726

Item: 2 Valor: 20.000.000 COP

Apropiación Presupuestal: 121000/1151/2-320202008/4122001010010000/PI41-102433/1/4/01/05: ICLD/SRIA DESARR

SOCIAL/Servicios prestados/Prosperidad Social con En/SOCIALIZAR LA OFERTA

Proyecto: PI41-102433 FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE PROSPERIDAD Y DESARROLLO SOCIAL PARA CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE POBREZA MONETARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Elemento PEP: PI41-102433/1/4/01/05 Socializar la oferta institucional del programa de asistencia alimentaria a los entes territoriales, sociedad civil organizada y población vulnerable del Departamento.

Posición Presupuestaria: 2-320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de Cuenta Mayor: 5507050726

Item: 3 Valor: 50.000.000 COP

Apropiación Presupuestal: 121000/1151/2-320202008/4122001010010000/PI41-102433/1/4/01/06: ICLD/SRIA DESARR

SOCIAL/Servicios prestados/Prosperidad Social con En/ESTIMULAR INICIATIVA

Proyecto: PI41-102433 FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE PROSPERIDAD Y DESARROLLO SOCIAL PARA CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE POBREZA MONETARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Elemento PEP: PI41-102433/1/4/01/06 Estimular iniciativas por parte de la sociedad civil para gestionar alternativas que mitiguen la inseguridad alimentaria del departamento.

Posición Presupuestaria: 2-320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de Cuenta Mayor: 5507050726

Item: 1 Valor: 3.125.000.000 COP

Apropiación Presupuestal: 123401/1151/2-320202008/4122001010010000/PI41-102433/1/4/01/07: 10% ILCD FONPET/SRIA DESARR

INCL SO/Servicios prestados/Prosperidad Social con En/Suministrar raciones

Proyecto: PI41-102433 FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE PROSPERIDAD Y DESARROLLO SOCIAL PARA CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE POBREZA MONETARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Elemento PEP: PI41-102433/1/4/01/07 Suministrar raciones de alimentos en caliente para población vulnerable del departamento.

Posición Presupuestaria: 2-320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de Cuenta Mayor: 5507050726

Nombre del proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE PROSPERIDAD Y DESARROLLO SOCIAL PARA CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE POBREZA MONETARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:

LINEA ESTRATEGICA: Valle territorio social y equitativo

META (PROGRAMA): La innovación social Vallecaucana para un desarrollo multidimensional

COMPONENTE (SUBPROGRAMA): Prosperidad Social con Enfoque Diferencial.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 2 de 74

Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato:

META DE PRODUCTO: MP2200101024103017 - Suministrar 1.200.000 raciones de alimentos, en caliente, a población vulnerable, anualmente, durante el periodo de gobierno.

ACTIVIDAD: Suministrar raciones de alimentos en caliente para población vulnerable del departamento.

Socializar la oferta institucional del programa de asistencia alimentaria a los entes territoriales, sociedad civil organizada y población vulnerable del Departamento.

Estimular iniciativas por parte de la sociedad civil para gestionar alternativas que mitiguen la inseguridad alimentaria del departamento.

IMPACTO (META DE RESULTADO): 22001-Disminuir a 26,1 % el índice de pobreza monetaria del Departamento del Valle del Cauca, durante el periodo de gobierno.

Objeto del contrato: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL "FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE PROSPERIDAD Y DESARROLLO SOCIAL PARA CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE POBREZA MONETARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA," MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DENOMINADO COMEDORES VALLE"

Supervisor:	LUZ ADRIANA GÓMEZ FORERO CC. 31883293 CARGO: SUBSECRETARIA DE PROSPERIDAD UBICACIÓN: GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA TELEFONO: EXT. 6200800 EXT. 1701
Contratista	ARTURO ENRIQUE ARRIETA AGUAS. Representante Legal SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL DE LA DIOCESIS DE PALMIRA DIRECCIÓN: CL 30 29-79 TELEFONO: 3235881908 NIT: 900.937.758-0

OBJETIVO DEL INFORME

El objeto de este informe es dejar constancia del cumplimiento del objeto contractual y cronograma de actividades y plan de trabajo presentado el mes de JULIO de 2025, Por lo que se concluye que las obligaciones contractuales durante JULIO de 2025, Fueron **cumplidas y recibidas a entera satisfacción** por el Departamento del Valle del Cauca y de la SECRETARIA DE DESARROLLO, INCLUSIÓN Y PARTICIPACION SOCIAL.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 3 de 74

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.

Transcribir las especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto contractual:

actividad número 1. Socializar en los entes territoriales el programa de asistencia alimentaria: Suministrar por parte del conveniente sesenta (60) pendones para el cumplimiento de esta actividad para informar a la comunidad del proyecto.

Actividad 1.1: Realizar campaña informativa de los comedores comunitarios a través de pendón publicitario, redes sociales, redes propias y gestionar ante los distintos medios de comunicación para difundir los servicios de alimentación.

Actividad 1.2: Realizar el proceso de identificación y registro de los beneficiarios del proyecto, elaborando la respectiva base de datos de los beneficiarios de los comedores comunitarios.

Actividad 1.3: Brindar la cooperación necesaria, en términos de socialización, convocatoria y apoyo logístico a las acciones de articulación interinstitucional en beneficio de la comunidad de los comedores comunitarios, orientadas bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación.

actividad número 2. Realizar talleres de formación para el fortalecimiento de capacidades organizativas y de liderazgo: Esta actividad contempla la realización de talleres de formación en un espacio formativo a un mínimo de 575 personas vulnerables y en promedio 25 personas en al menos 23 municipios del departamento del Valle del Cauca, en los cuales no se haya contribuido para la seguridad alimentaria, con el propósito de fortalecer capacidades organizativas y de liderazgo, en personas que puedan ser gestoras comunitarias.

Actividad 2.1: Alistamiento: Diseño de la pieza publicitaria de los talleres, contratación del personal idóneo, planificación, construcción y diseño del contenido de los talleres.

Actividad 2.2: Convocatoria y socialización de los talleres.

Actividad 2.3: Desarrollo del taller formativo: Realización de talleres formativos en liderazgo participativo, con una duración de 4 horas por taller, talleres impartidos en 23 entes territoriales del Valle del Cauca, estos 23 entes territoriales serán en los que no se cuentan con el programa de Comedores Comunitarios Valle, para un total de 92 horas de capacitación.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 4 de 74

actividad número 3: Asistir técnica y financieramente a los comedores comunitarios del departamento del Valle del Cauca para la atención integral en la entrega en caliente de la minuta nutricional a la población beneficiaria.

Esta actividad comprende la realización de las siguientes acciones:

Actividad 3.1: Equipar los comedores para brindar un servicio de preparación en caliente, Con la intención de reforzar las capacidades de los comedores con bienes que permitan el almacenamiento y entrega de alimentos en caliente se debe realizar el diagnóstico del estado de equipos y utensilios de cocina en los comedores comunitario; la dotación y reposición de equipos y utensilios de cocina y la actualización del estado de equipos y utensilios de cocina.

Actividad 3.2: Adquirir, preparar y suministrar la minuta nutricional a la población beneficiaria, mediante la entrega 10.800 raciones diarias de alimentos de lunes a viernes de acuerdo con la minuta nutricional a la población beneficiaria en los 60 comedores comunitarios de las 19 entidades territoriales priorizadas del Valle del Cauca, esta actividad contempla la presentación del cronograma de entrega de los alimentos a los comedores comunitarios; el diseño de la minuta patrón, análisis nutricional y ciclos de menús, lista de mercado ajustadas a las cantidades y calidades requeridas y lista de intercambios; la socialización y/o estandarización de la minuta patrón a los gestores-as sociales; las visitas de seguimiento, verificación y monitoreo a los centros de distribución; el diseño del Plan de Saneamiento Básico y Ambiental, Protocolo de Bioseguridad y Programa de Capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura BPM; realizar capacitación en BPM, Plan de Saneamiento Básico y Ambiental, y Protocolos de Bioseguridad.

Actividad 3.3: Adquirir y entregar elementos de dotación al personal de cocina, Contempla la adquisición de elementos para la bioseguridad de los voluntarios de cocina. De acuerdo con los elementos mínimos de protección y bioseguridad establecidos en la *Resolución 2674 de 2013*, toda persona que manipule alimentos debe usar los elementos básicos para la bioseguridad; es por lo anterior que se debe garantizar que cada persona tenga y use los elementos.

Actividad 3.4: Adquirir y entregar elementos de Bioseguridad a los comedores comunitarios, contempla la dotación de los siguientes artículos de aseo y bioseguridad para cada uno de los 60 comedores vinculados al convenio:

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 5 de 74

- ✓ 1 galón de Jabón líquido antimaterial
- ✓ 1 galón de Hipoclorito
- ✓ 1 galón de Alcohol Antiséptico al 70%
- ✓ 2 galones de Jabón líquido lavaloz
- ✓ 12 Uds de Esponja para lavar loza
- ✓ 12 Uds de Esponja de brillo
- ✓ 10 Kilos de Detergente en polvo

Actividad 3.5: Realizar el apoyo logístico y coordinación de la entrega de alimentos, contempla la contratación de 44 personas por medio de prestación de servicios, con el fin de brindar apoyo logístico a las actividades estipuladas en el convenio.

Actividad 3.6: Implementar de Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos ±PGIRS, Esta es una actividad vinculante en la implementación de los Planes de Saneamiento Básico que se debe aplicar en los lugares de almacenamiento, preparación y disposición final de los alimentos de acuerdo con la *Resolución 2674 de 2013*. Para lo cual se prevé, el diseño del PGIRS y la capacitación a las gestoras en Manejo de Residuos Sólidos.

Porcentaje de cumplimiento.

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de JULIO de 2025

100%

Otras consideraciones.

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en los transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo.

70%

Sugerencias

sugerencia
Sin novedad

Fecha de entrega

Responsable

Prorroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspensión, prórroga o adición
Sin novedad

Fecha de reinicio

Responsable

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 6 de 74

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN:

Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto contractual ejecutadas:

El Asociado Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis de Palmira realizó la entrega del informe de avance técnico y financiero, con corte al 31 de julio del 2025, con los anexos correspondientes a la ejecución del 70% del convenio:

ACTIVIDAD No. 1 SOCIALIZAR EN LOS ENTES TERRITORIALES EL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA

El asociado para el desarrollo de la actividad de socialización del programa de asistencia alimentaria en los entes territoriales del Valle del Cauca, contó con la ejecución de cuatro subactividades fundamentales. Estas acciones están diseñadas para fortalecer la visibilidad y efectividad de los comedores comunitarios, garantizando así un acceso equitativo y eficiente a los servicios de alimentación en la comunidad.

Sub Actividad 1.1 Realizar campaña informativa de los comedores comunitarios a través de pendón publicitario, redes sociales, redes propias y gestionar en los distintos medios de comunicación para difundir los servicios de alimentación:

El Asociado mediante las diferentes redes comunitarias que acompañan el ejercicio desde la vigencia anterior, a la fecha, tanto de los comedores comunitarios priorizados (19 municipios del valle del cauca) como de las Diócesis de los municipios impactados con el convenio, el asociado ha realizado diferentes actividades de socialización e implementado estrategias de comunicación efectivas, de acuerdo a lo propuesto en la matriz de planificación, aquí se detallan las principales:

Pendón publicitario: El Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis de Palmira en calidad de asociado elaboró con base en los lineamientos del orden de identidad de la gobernación del valle del cauca, para lograr la personalización de los comedores priorizados en el alcance del convenio y captar la atención de la comunidad como un mecanismo de reconocimiento del mismo, generando expectativa y continuidad del programa 2025.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 7 de 74

MEDIOS ECLESIALES: El Asociado, desde las Diócesis que acompañan el ejercicio de ejecución del Convenio de comedores Valle concentran a los comedores comunitarios en Cuatro zonas del valle del cauca divididas así: Diócesis de Palmira, Diócesis de Buga, Diócesis de Cartago y Diócesis de Buenaventura, que permiten el fortalecimiento y facilitan las dinámicas de gestión y el ejercicio administrativo para impactar y socializar el inicio a las comunidades que más lo necesitan, es por eso que desde las diferentes zonas (4), el asociado llevó a cabo una estrategia con cada director de Pastoral Social para promover y divulgar el inicio del proyecto desde las parroquias y centros comunitarios de la iglesia que alcanzan a la población que se benefician de los comedores por red humanitarias.

Redes Sociales: El Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis de Palmira realizó estratégicamente mediante plataformas como Instagram, Facebook y YouTube la difusión de información sobre los comedores comunitarios. Esta iniciativa no solo fortalece la visibilidad del proyecto, sino que también facilita su propagación a una escala masiva.

En el marco de esta actividad el asociado publicó e hizo masiva la difusión del acto inaugural de los comedores comunitarios en la zona pacífica Buenaventura, donde contamos con la presencia de representantes de la Secretaria de Desarrollo, Inclusión y Participación Social, Mons. Rubén Darío Jaramillo, director de la Pastoral Social de Buenaventura, Pbro. Arturo Arrieta Aguas – Director de la Pastoral Social de la Diócesis de Palmira, entre otras personalidades que fueron indispensables en el ejercicio.

Gestión en medios de comunicación: El Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis de Palmira ha podido destacar el progreso y ha aumentado la visibilidad del trabajo a través de medios de comunicación como página oficial de la Gobernación del Valle del Cauca y el canal telepacífico, en estos espacios, se entrevistaron a diversos gestores comunitarios. Estas entrevistas han destacado la labor significativa llevada a cabo por los comedores comunitarios, resaltando la dedicación de los equipos en el terreno y, especialmente, subrayando su relevancia social y el compromiso que ello implica, también la entrega del

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 8 de 74

menaje – utensilios de cocina, implementos de aseo, implementos de bioseguridad y kit de manejo de residuos sólidos.

Sub Actividad 1.2 Realizar el proceso de identificación y registro de los beneficiarios del proyecto, elaborando la respectiva base de datos de los beneficiarios de los comedores comunitarios:

El Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis de Palmira a realizado las gestiones pertinentes para la identificación y registro de los beneficiarios del proyecto, con el apoyo de los gestores de los comedores, los líderes sociales de las zonas de influencia de los comedores y el apoyo de las Diócesis de los municipios atendidos, el instrumento utilizado se entregó a los comedores para que se iniciara el proceso Carpeta: caracterización de beneficiarios.

Sub actividad 1.3 Socialización, convocatoria y apoyo logístico a las acciones de articulación interinstitucional en beneficio de la comunidad de los comedores comunitarios:

El Asociado llevo a cabo las acciones correspondientes para informar y convocar a las instituciones, tanto públicas como privadas, que tienen influencia o presencia en las zonas donde se implementó el proyecto de comedores en el Valle del Cauca. Este proceso fue posible gracias al apoyo y la colaboración estrecha con las diferentes diócesis de los territorios impactados en el departamento del Valle del Cauca.

La Iglesia desempeñó un papel fundamental y significativo debido a su labor social, comunitaria y espiritual. Esto ha fortalecido las relaciones comunitarias y ha aumentado la confianza de la comunidad en términos de transparencia y apoyo mutuo.

Sub actividad 1.4 Suministrar pendones:

El asociado realizó la entrega de 12 pendones de visibilización, a los comedores comunitarios que presentaron daños del mismo.

ACTIVIDAD No. 2 REALIZAR TALLERES DE FORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS Y DE LIDERAZGO

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 9 de 74

Para el desarrollo de esta actividad la cual consiste en la ejecución de talleres de formación diseñados para fortalecer las capacidades organizativas y de liderazgo en al menos 23 municipios del departamento del Valle del Cauca, donde la seguridad alimentaria aún no ha sido abordada, El Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis de Palmira ha realizado un total de 16 talleres en el fortalecimiento de las capacidades de liderazgo y organización de la comunidades donde no se cuenta con comedores comunitarios con el fin de impactar positivamente en la seguridad alimentaria de las mismas.

Tabla No. 1 Municipios a realizar la actividad No. 2

ARQUIDIÓCESIS	MUNICIPIOS COMEDORES	CON	MUNICIPIOS INTERVENIR	A # MUNICIPIOS
Cali	N/A		Cali, Dagua, Jamundí, Yumbo y la Cumbre	5
Palmira	Candelaria, El Cerrito, Palmira, Pradera y Yotoco		Florida, Ginebra, Darién, Restrepo y Vijes	5
Buenaventura	Buenaventura		N/A	0
Buga	Buga, Guacarí, san pedro, Tuluá, Andalucía, Bugalagrande,		San Pedro, Trujillo, Sevilla y Caicedonia	4
Cartago	Alcalá, Zarzal, Bolívar, Cartago, El Dovio, La Unión y Toro		Ansermanuevo, Argelia, El Águila-corregimiento la María, El Cairo, La Victoria, Obando, Roldanillo, Ulloa y Versalles.	9
TOTAL				23

Fuente: Informe de Gestión Secretariado de Pastoral Social Diócesis de Palmira

Sub Actividad 2.1 Convocatoria (Divulgación e Inscripción con al menos un pendón con dimensiones de 200 cm de alto y 100 de ancho con la Identificación de la Entidad Estatal:

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 10 de 74

En el marco de esta subactividad, El Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis de Palmira ha realizado una metodología, la cual emplea una estrategia de divulgación sumamente efectiva, logrando alcanzar el número de asistentes propuesto para la ACTIVIDAD No. 2. La iglesia, como espacio eclesial y de liturgia, se ha revelado como un entorno estratégico clave, que no solo refuerza la visibilidad de los mecanismos del proyecto, sino que también fomenta un impacto positivo y directo en la comunidad, incentivando su involucramiento.

Sub actividad 2.2 Realizar talleres de formación considerando las siguientes temáticas: 1- Resolución de conflictos sociales, 2-Liderazgo participativo, 3-Buenos hábitos alimenticios, 4-Capacidades y aptitudes organizativas:

El Asociado informó que esta actividad se encuentra en proceso de ejecución con las Jurisdicciones de la Pastoral Social, se realizó un avance resumido en un documento que recoge la planificación de la actividad, cronograma de ejecución y el presupuesto asignado para la logística de las capacitaciones.

Ahora bien, para la ejecución efectiva de esta actividad, se ha realizado en un proceso de socialización detallada con el equipo delegado de las diversas diócesis. Durante estas sesiones, el asociado ha compartido la metodología completa y el cronograma que guiará su desarrollo, así como las temáticas específicas que se abordarán, tales fechas de desarrollo se encuentran agendadas para las dos últimas semanas de junio y todo el mes de Julio. Este enfoque incluyó:

- ❖ Resolución de conflictos sociales
- ❖ Fomento del liderazgo participativo
- ❖ Promoción de buenos hábitos alimenticios
- ❖ Fortalecimiento de capacidades y habilidades organizativas

Las temáticas seleccionadas han sido cuidadosamente consideradas en los estudios del proyecto debido a su importancia fundamental para contribuir de manera significativa a los objetivos y al alcance del mismo.

Al corte del 31 de julio el asociado compartió con la supervisión vía correo electrónica el estado de ejecución de los talleres en los municipios a impactar, resaltando el lugar, dirección y fecha de inicio al desarrollo de la **Actividad 2: Talleres de formación para el fortalecimiento de capacidades organizativas y de liderazgo** en el marco del proyecto **Comedores Valle 2025**.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 11 de 74

Tabla No. 2 Calendario de Talleres zona Sur occidental

MUNICIPIO	LUGAR	DIRECCIÓN	FECHA	OBSERVACIONES
Jamundí	Parroquia Nuestra Señora del Rosario	Carrera 10 # 9-31	24 de junio / 08 de junio - 2:00 pm	Realizado
La Cumbre	Parroquia San José	Carrera 3 # 1-11	25 de junio / 07 de junio - 2:00 pm	Realizado
Dagua	Corregimiento El Limonar	Km 30 San José del Salado	28 de junio / 2:00 pm	Realizado
Cali	Albergue Nueva Floresta	Carrera 26 # 5-22	9 Julio / 2:00 pm	Realizado
Yumbo	Caseta Comunal barrio Alto San Jorge	Calle 8 #18a11	24 de Julio / 31 de Julio - 2:00 pm	Realizado
Sevilla	Parroquia San Antonio	Corregimiento de San Antonio	11 de Julio - 1 pm	Realizado
Caicedonia	Nuestra Señora del Carmen	Calle 8 # 15-29	25 de Julio -2 pm	Realizado
San Pedro	Parroquia San Pedro Apóstol	Carrera 4 # 4-48	2 de agosto- 8 am	Realizado
Trujillo				Pendiente
Obando	Biblioteca Municipal	transv 1 # 4-esquina	8 de Julio- 2:00 pm	Realizado
Argelia	Aspo agro-Asociación del Plátano	Aspo agro-Asociación del Plátano	9 de Julio - 9:00 am	Realizado
Victoria	Parroquia San José	Parroquia San José	10 de Julio - 9:00 am	Realizado

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 12 de 74

Ulloa	Vereda Montezuma	Vereda Montezuma	11 de Julio - 9:00 am	Realizado
Águila	Salón Cultural	Corregimiento la María	14 de Julio - 9:30 am	Realizado
Cairo				Pendiente
Roldanillo	Fundación Luz y Esperanza	Carrera 9 # 12-125	16 de Julio - 2:00 pm	Realizado
Versalles	Comedor iglesia salón parroquial	Cra. 4 #6-8	17 de Julio - 9:00 am	Realizado
Ansermanuevo	Colegio San Antonio de los Caballeros	Cra. 3 #8-18	18 de Julio 10:30 am	Realizado
Vijes				Pendiente
costa Rica				Pendiente
Florida				Pendiente
Darién				Pendiente
Restrepo				Pendiente

Fuente: Informe de Gestión Secretariado de Pastoral Social Diócesis de Palmira

Sub actividad 2.3 Entregar Refrigerios a los participantes de los talleres:

El Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis de Palmira en calidad de asociado informó que esta actividad se encuentra en proceso de ejecución con las Jurisdicciones de la eclesiásticas, se realizó un avance impactando 16 municipios, Jamundí, Dagua, La Cumbre, Santiago de Cali, Yumbo, Sevilla, Caicedonia, San Pedro, Argelia, La Victoria, Ulloa, El Águila, Roldanillo, Versalles, Ansermanuevo, y Obando

Tabla No. 3 Descripción de refrigerios y cantidad total a entregar

Unidad de Medida	Total de Actividades Ejecutadas a la Fecha	Porcentaje de Ejecución a la fecha
1150	800	70%

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02 Versión:02 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 13 de 74
--	---	---

Fuente: Informe de Gestión Secretariado de Pastoral Social Diócesis de Palmira

Sub actividad 2.4 Entregar Materiales a los participantes (kits):

El asociado informó que esta actividad se encuentra en proceso de ejecución con las Jurisdicciones de la Pastoral Social, se realizó un avance resumido en un documento que recoge la planificación de la actividad, cronograma de ejecución y el presupuesto asignado para la logística de las capacitaciones.

El asociado entregó en los 16 territorios impactados el material contemplado correspondientes a las personas que participaron, en total 400 cuadernillos, y lapiceros.

Tabla No. 4 Descripción de Cuadernos y Lapiceros

<i>Unidad de Medida</i>	<i>Total de Actividades</i>	<i>Porcentaje de Ejecución</i>
	<i>Ejecutadas a la Fecha</i>	<i>a la fecha</i>
575	400	70%

Sub actividad 2.5 entregar certificados impresos a los participantes:

El asociado informó que esta actividad se encuentra en proceso de ejecución con las Jurisdicciones de la Pastoral Social, ya se realizó un avance resumido en un documento que recoge la planificación de la actividad, cronograma de ejecución y el presupuesto asignado para la logística de las capacitaciones.

Al corte del 31 de julio El Secretariado de Pastoral Social de al Diócesis de Palmira entregó un total de 400 certificados, con un promedio por municipio de 25 certificados, en un total de 16 entes territoriales.

Tabla No. 4 Descripción de Cuadernos y Lapiceros

<i>Unidad de Medida</i>	<i>Total de Actividades</i>	<i>Porcentaje de Ejecución</i>
	<i>Ejecutadas a la Fecha</i>	<i>a la fecha</i>
575	400	70%

Departamento del Valle del Cauca	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
Gobernación		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 14 de 74

ACTIVIDAD No. 3 ASISTIR TÉCNICA Y FINANCIERAMENTE A LOS COMEDORES COMUNITARIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LA ENTREGA EN CALIENTE DE LA MINUTA NUTRICIONAL A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

Sub actividad 3.1 Equipar a los comedores comunitarios que permitan brindar un servicio de preparación en caliente:

El asociado ha realizado un diagnóstico del inventario y menaje disponible, con el objetivo de confirmar y distribuir adecuadamente los elementos a los comedores comunitarios que evidencian necesidades específicas. Este análisis permitió identificar los bienes prioritarios e indispensables para el adecuado funcionamiento de cada comedor, tales como: estufa, congelador, olla a presión y licuadora semiindustrial. La distribución se llevará a cabo de la siguiente manera:

Tabla No. 5 Distribución de Menaje a los comedores Comunitarios

ARTICULO	CANTIDAD	TOTAL, ENTREGADO	SALDO INVENT.	Entrega 1	Entrega 2	Entrega 3	Entrega 4	Entrega 5	Entrega 6
Congelador horizontal - volumen o bruto 387 litros	6	4	3	Comedor No.1	Comedor No.2	Voluntariado Vicentino			
Estufa Industrial Fabricada en Acero inoxidable	5	4	2	Comedor No.1	Comedor No.2	2 estufas		Puerto Merizalde	

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 15 de 74

Olla a 10 2 9 Fe y Sanvinc Nuestra
Presion esperanz ente de Sra del
en a paul Carmen
aluminio
13 litros
Licuador 16 7 10 Pan de La San Dios Getsem Rega
a Semi vida Sagrada Vicente prove ani lo de
Industrial Familia de Paul era Dios
con
capacida
d 1.5lt

Fuente: Informe de Gestión Secretariado de Pastoral Social Diócesis de Palmira
Con respecto al saldo en inventario, el Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis de Palmira en calidad de asociado programa la logística y acciones necesarias para hacer entrega en las zonas priorizadas y comedores comunitarios identificados.

Sub actividad 3.1.1. Verificar el inventario de los bienes y elementos dispuestos en cada comedor comunitario:

De la mano con la actividad anterior, el asociado realizó una matriz detallada que refleja el inventario y por supuesto, el estado de los bienes en cada comedor comunitario contemplado en el convenio así:

Imagen No. 1 Formato de Inventario para Comedores comunitarios valle 2025

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 16 de 74

NOMBRE COMEDOR	MUNICIPIO	COMUNICADOR HORIZONTAL	ESTRUC MODERNAL	LOCACION DE MODERNAL	ESTRUC TIPO ABC	TAMBIEN AZUL COLOPLATITIL	BAJOS MODERNAL	PAPILERA VARIAS VERDES DE LIT	CUCHILLO DOBLES	COLADOR DE ORO	GALENO PUNDO
GRANITOS DE AMOR	PALMIRA	B	B	B	B	M	M	M	B	B	M
HOGAR DE PASO PAPA FRANCISCO	PALMIRA	B	B	B	B	M	M	B	B	B	M
VOLUNTARIADO VICENTINO DE LA CARIDAD	PALMIRA	B	B	B	B	M	M	M	B	B	M
OBRA SOCIAL SANTA ROSA DE LA LIMA	PALMIRA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
SANTA TERESITA	PALMIRA	B	B	B	B	M	B	M	B	B	M
SAN FRANCISCO DE ASIS	PALMIRA	B	B	B	B	M	M	M	B	B	M
ASOTARINA	PALMIRA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M
OBRA SOCIAL REGRESO A CASA SANTA ROSA DE LIMA	PRADERA	B	B	B	B	M	B	B	B	B	M
FUNDARREGAN	CANDELAJA	B	B	B	B	B	M	B	B	B	M
LA CRISTALINA	EL CERNITO	B	B	B	B	B	M	B	B	B	M

Fuente: Informe de Gestión Secretariado de Pastoral Social Diócesis de Palmira

Sub actividad 3.1.2 Adquisición bienes y elementos Nuevos:

En el marco de la ejecución del proyecto de comedores comunitarios correspondiente a la vigencia 2025, el asociado ha dado cumplimiento a los requerimientos establecidos para cada uno de los comedores, conforme a los resultados obtenidos en las actividades previamente desarrolladas. En este proceso, el inventario de equipos y menaje ha desempeñado un papel fundamental para la verificación y atención de necesidades.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que una de las obligaciones contractuales del convenio consiste en la entrega de determinados bienes a los sesenta (60) comedores comunitarios vinculados, se considera pertinente aclarar que, a la fecha, el número de comedores en operación corresponde a cincuenta y ocho (58). Esta situación será desarrollada con mayor detalle en la subactividad 3.2.2 del presente informe, mientras tanto los bienes se describen así:

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 17 de 74

Tabla No. 6 Bienes y Elementos Nuevos

UTENSILIOS A ADQUIRIR Y ENTREGAR EN LOS 60 COMEDORES COMUNITARIOS

PORCIONADOR DE ARROZ	Juego de porcionadores de 60 ml a 250 ml
GRAMERA ELECTRÓNICA	Fabricada con medidor de alta tensión y alta precisión con display LCD, con capacidad de pesar 1 gr hasta 10 Kilos.

Fuente: Informe de Gestión Secretariado de Pastoral Social Diócesis de Palmira

Bienes que conforme a factura electrónica aportada de la *distribuidora Cristalería la mejor*, podrá evidenciar la compra de los mismos para ser entregados en las zonas y comedores comunitarios que contempla el convenio en ejecución.

Sub actividad 3.1.3 Entrega de Bienes y elementos adquiridos:

Para dar cumplimiento a esta subactividad, el Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis de Palmira presentó a la Gobernación una programación con fechas propuestas para la entrega de menaje en conjunto con las capacitaciones, entrega de dotación, elementos de bioseguridad y PGIRS; a los 60 comedores oficiales del Programa Comedores Valle. En aquellos comedores donde se identificaron equipos averiados o en desuso.

Hasta la fecha, cumplió con la entrega de menaje en tres de las cuatro zonas de intervención del programa: zona Pacífico, zona Centro y zona sur. Las entregas en las zonas norte está pendiente, a la espera de la aprobación de la fecha por parte del equipo de supervisión de la Gobernación del Valle del Cauca.

Esta acción responde a necesidades reales identificadas en terreno, y su propósito es garantizar las condiciones mínimas necesarias para cumplir con los estándares de calidad en la prestación del servicio alimentario.

El diagnóstico de menaje realizado por el asociado al convenio en el año 2024 evidenció el deterioro progresivo de los utensilios entregados durante la vigencia 2022, debido al uso constante y factores externos como variaciones en el suministro eléctrico. Por tal motivo, al inicio de la vigencia 2025 se proyectó el suministro de nuevos utensilios de cocina para todos

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 18 de 74

los comedores, así como la entrega de equipos en los casos en que fue requerido, con el fin de fortalecer la infraestructura operativa del programa.

Entre los equipos y utensilios entregados se encuentran:

Tabla No. 7 Utensilios y equipos a entregar en todos los comedores comunitarios

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
O		D
	Juego de Porcionadores de Arroz de 60 ml a 250 ml	1
	Balde plástico, liso, con tapa con capacidad 20 L	1
	Caldero en aluminio fundido con tapa de 36 cm	1
MENAJE	Caldero en aluminio con tapa y agarraderas de 40 cm x 40 cm	1
	Paila de aluminio bordeada de 40 cm	1
	Paila de Aluminio Bordeada de 30 cm	1
EQUIPO	Gramera electrónica con display LCD capacidad hasta 10 kg	1

Fuente: Informe de Gestión Secretariado de Pastoral Social Diócesis de Palmira

Relación de comedores que reciben equipos y estado actual

Tabla No. 8. Relación de los comedores que recibirán equipos

PRODUCTO	COMEDOR	MUNICIPIO	ESTADO
Olla a presión	Transformando Mentes		Entregado
en aluminio de	Fe y Esperanza	Buenaventura	Entregado
13 litros con	San Vicente de Paul		Entregado
tapa de	Nuestra Sra. del Carmen		Entregado
seguridad	Cocina y corazón	Bugalagrande	Entregado
	Parroquia Nuestra Señora de la Consolación	Toro	Pendiente
	Comedor Rais	Obando	Pendiente
	Hogar de Paso Papa Francisco		Pendiente
	Granitos de Amor	Palmira	Pendiente

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 19 de 74

Licuadora semiindustrial con capacidad 1.5 lts con motor 600 watts	Voluntariado Vicentino de la Caridad		Pendiente
	Asotanna		Pendiente
	La Sagrada Familia		Entregado
	Funda Getsemaní		Entregado
	San Vicente de Paul	Buenaventura	Entregado
	Dios Proveerá		Entregado
	Pan de Vida		Entregado
	Regalo de Dios		Entregado
	Hogar de los Abuelos de la Divina Misericordia	Alcalá	Pendiente
	Unidos para el Desarrollo	La unión	Pendiente
	Unir		
	Fundación Casa de la Misericordia	Zarzal	Pendiente
	Divino Ecce Homo	Bolivar	Pendiente
	Comedor Rais	Obando	Pendiente
	Corazón del Paraíso	Cartago	Pendiente

Fuente: Informe de Gestión Secretariado de Pastoral Social Diócesis de Palmira

En el caso de la zona Sur, se han beneficiado 11 comedores oficiales. En junio se realizó la entrega a 2 de ellos y en julio se completó la entrega a 9 comedores más, alcanzando un avance del 15% en el mes de julio y un avance acumulado del 70% en esta subactividad. Para justificar la entrega de estos insumos, se elabora una remisión¹ en la cual se detalla el menaje y los equipos entregados a cada comedor, con el soporte de la firma del gestor principal y un registro fotográfico² como evidencia.

Sub actividad 3.1.4 Capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura:

El Programa de Comedores Valle tiene como objetivo principal contribuir a la seguridad alimentaria de la población más vulnerable del departamento, mediante la entrega de alimentos preparados y la formación continua en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), dirigidas a las gestoras sociales. Esta capacitación busca garantizar la inocuidad de los alimentos, minimizando los riesgos de contaminación física, química o biológica. Para ello,

¹ Anexos: 3.1.3. Remisiones de menaje entregado en la zona Sur Julio

² Anexos: 3.1.3.1. Registro fotográfico de las entregas de menaje en la Zona Sur julio

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 20 de 74

se promovió prácticas como el lavado adecuado de manos, el uso correcto de elementos de protección personal (gorro, tapabocas, delantal), la limpieza y desinfección de utensilios, superficies, infraestructura y alimentos, así como la correcta separación entre alimentos crudos y cocidos, evitando la contaminación cruzada.

Como parte de esta estrategia, se realizó la programación de las capacitaciones a las gestoras sociales, junto con la entrega de menaje, productos de bioseguridad, dotación e insumos como bolsas plásticas para la separación en la fuente de residuos. Dicha programación es enviada al equipo de Supervisión del Programa para su respectiva aprobación.

Hasta el momento, se cumplió con la capacitación y entrega de insumos en dos de las cuatro zonas de intervención del programa: la zona Pacífico, la zona Centro y zona sur. Las actividades correspondientes a las zonas Sur y Norte están pendientes, a la espera de la aprobación de fechas por parte del equipo de Supervisión de la Gobernación.

Durante el mes de junio, el componente alimentario y nutricional adelantó la capacitación a los gestores y gestoras sociales, de acuerdo con lo establecido en los artículos 12 y 13 de la Resolución 2674 de 2013, y en la circular externa INVIMA DAB 4150-10264-19. Esta normativa exige contar con personal idóneo, con los conocimientos y experiencia necesarios para orientar a los responsables de los comedores comunitarios en la implementación de prácticas y condiciones higiénico-sanitarias adecuadas.

Para el desarrollo de estas capacitaciones, el programa cuenta con la ingeniera de alimentos Ana María Contreras Arce y la nutricionista dietista Nuryeidy Zapata C., profesionales calificadas conforme a la normativa colombiana vigente.

Durante la formación se abordaron los siguientes temas:

- Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).
- Sensibilizar sobre la importancia e implementación del Plan de Saneamiento Básico (PSB)
- Programa Limpieza y desinfección, mediadas de bioseguridad en utilización adecuada de los manejos de productos químicos y uso de dotación EPP.
- Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)

Tabla No. 9 Programación de capacitación por zona y cantidad de asistentes

MUNICIPIO	LUGAR	FECHA PROPUESTAS	FECHA	ASISTENTE
-----------	-------	------------------	-------	-----------

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 21 de 74

ZONA PACIFICA			3/06/2025	4/06/2025	86
	DESCONCENTRADO				
	BOSCONIA HORA				
	8:30				
ZONA CENTRO	Comedor HOGAR	5/06/2025	6/06/2025	16	
(Yotoco, Guacarí, Buga)	DEL MENDIGO				
	Calle 17 #17-11				
	HORA 2: 00PM				
ZONA CENTRO	Comedor HOGAR	6/06/2025	9/06/2025	27	
(Tuluá, Bugalagrade)	DEL MENDIGO				
	Calle 17 #17-11				
	HORA 3: 00PM				
ZONA NORTE	FRATERNIDAD SIN	10/06/2025	APLAZAD	Pendiente	
	FRONTERAS		O	para	
	Carrera 8 # 7 - 56			reprogramar	
	HORA 2:30 PM				
ZONA SUR	Sótano de la catedral	12/06/2025	30/07/2025	40	
	HORA 2:00PM				
TOTAL					169

Fuente: Informe de Gestión Secretariado de Pastoral Social Diócesis de Palmira

El día 17 de mayo de 2025 el asociado realizó una capacitación de inducción en Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos, dirigida a las nuevas gestoras encargadas de atender población vulnerable en los comedores comunitarios. La jornada se desarrolló de forma virtual a través de la plataforma Google Meet, facilitando así la participación de los gestores sociales de los nuevos comedores. Esta estrategia permitió brindar los conocimientos necesarios para prevenir riesgos de contaminación en los alimentos. Se contó con la asistencia de 20 participantes.

La capacitación se desarrolló de manera presencial, con presentación del contenido, toma de asistencia y registro fotográfico. Se evidenció receptividad por parte de los gestores comunitarios, lo que facilitó el refuerzo de los temas abordados; De acuerdo con el indicador establecido en la matriz, esta subactividad presenta un avance del 70 %.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 22 de 74

Sub Actividad 3.1.5 Entregar Recursos a los Gestores Sociales para el fortalecimiento de la preparación en Caliente (Gas o Energía) en los comedores comunitarios:

Para el cumplimiento de esta actividad el Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis de Palmira ha construido una tabla que da cuenta de la relación de comedores por zona y municipio que han recibido el pago del gas por el periodo del mes de julio de 2025.

Por tanto, dicha tabla muestra la relación así:

Tabla No. 10 Relación de Comedores que han recibido pago de Gas para el periodo de julio 2025

#	NOMBRE	MUNICIPIO	RACIONES	PRIMER PAGO 14 al 30 DE MAYO	SEGUNDO PAGO JUNIO
1	HOGAR DE PASO PAPA FRANCISCO	PALMIRA	125	SI	SI
2	SANTA TERESITA	PALMIRA	110	SI	SI
3	GRANITOS DE AMOR	PALMIRA	80	SI	SI
4	OBRA SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA PALMIRA	PALMIRA	150	SI	SI
5	VOLUNTARIADO VICENTINO DE LA CARIDAD	PALMIRA	150	SI	SI
6	ASOTANNA	PALMIRA	140	SI	SI
7	SAN FRANCISCO DE ASIS	PALMIRA	130	SI	SI
8	OBRA SOCIAL REGRESO A CASA	PRADERA	150	SI	SI
9	FUNDARRECAN	CANDELARIA, VILLAGORGONA	120	SI	SI
10	LA CRISTALINA	EL CERRITO	132	SI	SI

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION			Código: FO-M9-P2-02	
				Versión:02	
				Fecha de Aprobación: 17/06/2019	
				Página: 23 de 74	

11	PAN DEL CIELO	YOTOCO-MEDIA CANOA	40	SI	SI
12	LOS ALMENDROS	SONSO - GUACARI	100	SI	SI
13	UN NUEVO COMIENZO	GUACARI	150	SI	SI
14	HOGAR DEL MENDIGO	BUGA	224	SI	SI
15	MAS QUE VENCEDORES	BUGA	150	SI	SI
16	ALIMENTANDO SUEÑOS	TULUÁ	200	SI	SI
17	SAN JOSE	TULUÁ	131	SI	SI
18	MARIA JESUS	TULUÁ	200	SI	SI
19	LA ESPERANZA (SUSTITUYÓ A 100% CORAZON)	TULUÁ	80	SI	SI
20	LA CUNA DEL SABOR	ANDALUCÍA	0	NO	NO
21	COCINA Y CORAZON	BUGALAGRADE	115	SI	SI
22	FUNDACIÓN CASA DE LA MISERICORDIA	ZARZAL	150	SI	SI
23	ALBERGUE SAN ANTONIO DE PADUA	BOLIVAR	80	SI	SI
24	DIVINO ECCE HOMO	BOLIVAR	80	SI	SI
25	CONSTRUYENDO FUTURO	EL DOVIO	150	SI	SI
26	UNIIDOS PARA EL DESARROLLO UNIR	LA UNIÓN	116	SI	SI
27	COMEDOR RAIS	OBANDO	100	SI	SI

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 24 de 74

28	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION	TORO	130	SI	SI
29	ALCÁZARES	CARTAGO	0	NO	NO
30	HOGAR DE PASO SANTA MARIA DE LA SALUD	CARTAGO	50	SI	SI
31	JUAN XXIII	CARTAGO	120	SI	SI
32	HOGAR CLARITA EL BUEN SAMARITANO	CARTAGO	150	SI	SI
33	PARROQUIA SAN MARTIN DE PORRES	CARTAGO	80	SI	SI
34	ACCION CATOLICA	CARTAGO	70	SI	SI
35	FUNDACIÓN LA EMILIA	CARTAGO	30	SI	SI
36	FRATERNIDAD SIN FRONTERAS	CARTAGO	185	SI	SI
37	COMEDOR COMUNITARIO EL SABOR DE MI BARRIO	CARTAGO	150	SI	SI
38	HOGAR DE LOS ABUELOS DE LA DIVINA MISERICORDIA	ALCALÁ	130	SI	SI
39	OLIMPICO	BUENAVENTURA	150	SI	SI
40	LA GRAN COSECHA	BUENAVENTURA	188	SI	SI
41	SAN ANTONIO	BUENAVENTURA	220	SI	SI
42	GOTICAS DE AMOR	BUENAVENTURA	150	SI	SI

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 25 de 74

43	TAN SOLO CREE	BUENAVENTURA	250	SI	SI
44	SAN BUENAVENTURA	BUENAVENTURA	200	SI	SI
45	SAN PEDRO APOSTOL	BUENAVENTURA	150	SI	SI
46	SAN MARTIN DE PORRES	BUENAVENTURA	251	SI	SI
47	SAN JOSE OBRERO	BUENAVENTURA	131	SI	SI
48	NUESTRA SRA. DEL CARMEN	BUENAVENTURA	100	SI	SI
49	LA SAGRADA FAMILIA	BUENAVENTURA	180	SI	SI
50	SAN VICENTE DE PAUL	BUENAVENTURA	220	SI	SI
51	TRANSFORMANDO MENTES	BUENAVENTURA	100	SI	SI
52	DIOS PROVEERA	BUENAVENTURA	100	SI	SI

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 26 de 74

53	FE Y ESPERANZA	BUENAVENTURA	152	SI	SI
54	PAN DE VIDA	BUENAVENTURA	220	SI	SI
55	COLEGIO MIXTO SAN JOSE	BUENAVENTURA	180	SI	SI
56	EL ESFUERZO 2	BUENAVENTURA	140	SI	SI
57	GERARDO VALENCIA CANO PUERTO MERIZALDE	BUENAVENTURA	220	SI	SI
58	FUNDAGETSEMANÍ	BUENAVENTURA	220	SI	SI
59	REGALO DE DIOS	BUENAVENTURA	220	SI	SI
60	AMOR POR ZACARIAS	BUENAVENTURA	150	SI	SI
TOTAL COMEDORES PAGO DE GAS				58 COMEDORES	58 COMEDORES

Fuente: Informe de Gestión Secretariado de Pastoral Social Diócesis de Palmira

Sub Actividad 3.2 Adquirir Preparar y Suministrar la minuta nutricional a la población Beneficiaria:

Sub actividad 3.2.1 Adquirir los insumos de alimentos conforme a la minuta alimentaria - Anexo 7:

El asociado en esta actividad incluyó la compra de los alimentos para la preparación y suministro de al menos 12.000 raciones diarias de alimentos en caliente durante 20 días al mes de lunes a viernes (sin incluir días festivos) de acuerdo con la minuta alimentaria

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 27 de 74

preestablecida aprobada por el programa con el aporte de los valores nutricionales diarios para una persona, en mínimo 60 comedores comunitarios de 19 entidades territoriales del Valle del Cauca, durante la vigencia del convenio lo que corresponde un mínimo de **1.103.793** raciones totales por toda la vigencia del convenio.

La actividad contempló la adquisición, preparación y suministro de la minuta nutricional a la población beneficiaria, la cual debe cumplirse de acuerdo con el aporte a la contribución de la sana alimentación de la población beneficiaria, aportando las kilocalorías y el valor calórico que debe consumir una persona en la ración alimentaria de almuerzo (**35% del VCT**), conforme al contenido de la minuta nutricional que hace parte integral del proceso de convocatoria pública.

Para dar cumplimiento a esta actividad, se llevó a cabo acciones de planificación, formación y suministro de alimentos. Siendo el proveedor "*Hacia Un Valle Solidario*" seleccionado para la entrega de las raciones de alimentos requeridas por el programa después de un proceso de estudio de mercado.

Cronograma de entrega:

Para llevar a cabo el proceso de entrega de las raciones a los comedores comunitarios, se elaboró un cronograma y definieron las rutas de entrega teniendo en cuenta el municipio de cada uno de los comedores, la cantidad de alimentos y raciones por comedor y el personal disponible para las entregas.

Teniendo esta información, el proveedor de alimentos aportó la ruta y datos de contacto de los conductores que entregaron los insumos alimentarios. Las entregas a los comedores se

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 28 de 74

realizaron para 10 días hábiles, durante dos días realizando las entregas de los comedores vinculados de la siguiente manera:

El cronograma se planificó para 8 entregas previstas contractualmente según el cronograma de entrega de alimentos, ver **Tabla "cronograma de entrega de alimentos en comedores"**, permitiendo además a los proveedores planificar las cantidades y tiempos de adquisición de alimentos necesarios para el despacho oportuno.

Para la entrega de insumos alimentarios se distribuyó cada municipio de la siguiente manera:

Tabla No. 11 Cronograma de entrega de alimentos en comedores.

# ENTREGAS	FECHAS
PRIMER ENTREGA	LUNES 12 MAYO
	MARTES 13 DE MAYO
SEGUNDA ENTREGA	LUNES 19 MAYO
	MARTES 20 MAYO
TERCERA ENTREGA	MARTES 3 DE JUNIO
	MIERCOLES 4 DE JUNIO
CUARTA ENTREGA	MARTES 17 DE JUNIO
	MIERCOLES 18 DE JUNIO
QUINTA ENTREGA	JUEVES 3 DE JULIO
	VIERNES 4 DE JULIO
SEXTA ENTREGA	JUEVES 17 DE JULIO
	VIERNES 18 DE JULIO
SEPTIMA ENTREGA	JUEVES 31 DE JULIO
	VIERNES 1 DE AGOSTO

Tabla No. 12 Entrega de Remesas por zonas

ENTREGA DE REMESAS POR ZONAS

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 29 de 74

DÍA DE ENTREGA	MUNICIPIOS	
	BUGA	YUNISO
DÍA 1	ZARZAL	PALMIRA
	LA UNION	PRADERA
	TORO	CANDELARIA
	OBANDO	CARTAGO
	BOLIVAR	ALCALÁ
	EL DOVIO	
DÍA 2	CERRITO	BUENAVENTURA
	CERRITO, EL PLACER	
	SONSO, GUACARÍ	
	GUACARÍ	
	YOTOCO	
	BUGA	
	BUGALAGRANDE	
	TULUÁ	

Fuente: Informe de Gestión Secretariado de Pastoral Social Diócesis de Palmira


Solicitud de pedidos de la tercera a la sexta entrega:

Tercer y cuarto pedido:

El tercer y cuarto pedido realizado al proveedor *Hacia Un Valle Solidario*, se continuó con 58 comedores donde se entregaron alimentos, sin novedades en ingresos de comedores.


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 30 de 74

Imagen No 2 Tercer pedido de Insumos alimentarios



Fuente: Fotografía tomada del correo electrónico oficial -comunicación con proveedor de alimentos


Imagen No 3 Cuarto pedido insumos alimentarios



Fuente: Fotografía tomada del correo electrónico oficial -comunicación con proveedor de alimentos

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 31 de 74

Imagen No 4. Quinto pedido de insumos




Fuente: Fotografía tomada del correo electrónico oficial -comunicación con proveedor de alimentos

Sexto Pedido:

Para el sexto pedido de comedores Valle se hace solicitud de alimentos para los 59 comedores oficiales que se encuentran actualmente en el proyecto desde el quinto pedido, sin novedades en el número de comedores.

Imagen No 5. Sexto pedido de insumos

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 32 de 74



Sub actividad 3.2.2 Entrega y distribución de los insumos de alimentos adquiridos en los 60 comedores comunitarios ubicados en los municipios del Departamento del Valle:

Durante los meses de mayo, junio y julio el proveedor "*Hacia un Valle Solidario*" suministró los alimentos correspondientes a la minuta patrón y los ciclos de menús establecidos, cumpliendo con las siete (7) entregas de alimentos programadas para este corte técnico en ejecución del convenio.

De esta manera, se logró el suministro de 791.605 raciones de las 1.103.793 raciones proyectadas para el convenio y 347 actas de entrega de raciones en las primeras cinco entregas de las 540 actas programadas.

La atención a la población beneficiaria se proyectó para ejecutarse los días de semana, de lunes a viernes (sin incluir días festivos), durante la vigencia del convenio, en los 60 comedores comunitarios de las 19 entidades territoriales priorizadas del Valle del Cauca.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 33 de 74

La primera entrega de alimentos tuvo lugar el 12 y 13 de mayo del 2025, donde participaron del proceso 55 comedores comunitarios oficiales, aumentando la participación de los diferentes comedores para la segunda entrega de alimentos, el 19 y 20 de mayo, se llegó a 58 comedores, la tercera entrega fue el 3 y 4 de junio, la cuarta entrega el 17 y 18 de junio continuando con una cobertura de 58 comedores oficiales y la quinta contempló 58 comedores oficiales.

La sexta entrega de alimentos fue realizada el 17 y 18 de julio del presente año para 59 comedores.

Intercambios de alimentos:

Para la entrega de alimentos a los comedores comunitarios correspondiente al mes de mayo, junio y julio, el proveedor "Hacia Un Valle Solidario" no realizó ninguna solicitud de intercambio, entregándose la totalidad de los componentes alimentarios en cantidades y tipo de alimentos según lo que corresponde a la lista de mercado y minuta.

Sub actividad 3.2.3 Realizar la entrega de los alimentos en caliente a la población vulnerable en los 60 comedores comunitarios ubicados en los 19 municipios del Departamento del Valle

Durante este primer periodo del convenio, el cual comprendió de la primera a la cuarta entrega de alimentos en los meses de mayo y junio, se logró el suministro de 546.285 raciones de las 1.103.793 raciones proyectadas durante el proyecto de comedores Valle.

En la tabla No.13 y tabla No.14, se describen las fechas de entrega de alimentos a los comedores con la cantidad de raciones entregadas, al igual que se presenta el número de comedores oficiales que en el transcurso de este periodo hicieron parte del proyecto:

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 34 de 74

Tabla No. 13 Distribución de alimentos de la quinta a la septima entrega

# ENTREGA	# COMEDORES OFICIALES	# RACIONES		OBSERVACIONES
		DIARIAS	# RACIONES	
		ENTREGADAS	POR CICLO ENTREGADAS	
5 (Ciclo de 10 días)	59	12.393	123.930	- INGRESA EL COMEDOR CORAZÓN DEL PARAISO REEMPLAZO DEL COMEDOR ALCAZÁREZ - AUMENTA 10 RACIONES AL COMEDOR HOGAR DE LOS ABUELOS DE LA DIVINA MISERICORDIA DE ALCALÁ
6 (Ciclo de 10 días)	59	12.046	120.460	
7 (Ciclo de 10 días)	59	12.486	124.860	)

Fuente: Informe de Gestión Secretariado de Pastoral Social Diócesis de Palmira

Tabla No. 14 Raciones entregadas con PTO Merizalde cada 20 días

RACIONES ENTREGADAS CON PTO. MERIZALDE CADA 20 DÍAS							
# ENTREGA	ENTREGA 1 (5 días)	ENTREGA 2 (10 días)	ENTREGA 3 (10 días)	ENTREGA 4 (10 días)	ENTREG A 5 (10 días)	ENTREGA 6 (10 días)	ENTREGA 7 (10 días)
TOTAL RACIONES DIARIAS	11.601	11.743	12.393	11.986	12.486	12.046	12.486
TOTAL RAC. X 5 DÍAS INCLUYE PTO. MERIZALDE	58.005						
TOTAL RAC. X 10 DÍAS (PTO. MERIZALDE)	2.200						
TOTAL RACIONES	60.205	117.430	123.930	119.860	124.860	120.460	124.860

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02 Versión:02 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 35 de 74
--	---	---

TOTAL RACIONES PRIMERAS 4 ENTREGAS	791.605 RACIONES
--	--------------------------------

Fuente: Informe de Gestión Secretariado de Pastoral Social Diócesis de Palmira

En la información anterior, se puede evidenciar las raciones tanto diarias como totales entregadas a los comedores por número de entrega, donde se detalla que la primera entrega tuvo un ciclo de 5 días de alimentos y las demás entregas fueron de 10 días que corresponde al ciclo de menú. El comedor de Puerto Merizalde en Buenaventura se le realiza entrega de alimentos para 20 días, esto con aras de optimización logística y seguridad de traslados en la zona.

Sub actividad 3.2.4 Presentación y entrega del plan de saneamiento Básico a los comedores Comunitarios:

El Asociado con el fin de dar cumplimiento a esta subactividad, en el mes de julio promovió en la zona Sur la implementación del Plan de Saneamiento Básico (PSB) como herramienta clave para garantizar la inocuidad de los alimentos y reducir los riesgos de contaminación física, química o biológica.

En articulación con la programación de las capacitaciones, se entregó a cada comedor una carpeta que incluye los siguientes subprogramas:

Limpieza y desinfección de áreas y equipos.

Control de plagas.

Abastecimiento de agua potable.

Manejo de residuos sólidos y líquidos (PGIRS).


Adicionalmente, se entregó señaléticas para reforzar, de forma visual, las pautas y procedimientos establecidos en estos subprogramas.

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 36 de 74

De acuerdo con el indicador definido en la matriz, esta subactividad presenta un avance del 70 %.

Hasta la fecha, se ha cumplió con la capacitación y entrega del Plan de Saneamiento Básico y documentos de soporte en dos de las cuatro zonas de intervención del programa: la zona Pacífico, la zona Centro y zona sur. Las actividades en la zona Norte está pendiente, a la espera de la aprobación de fechas por parte del equipo de Supervisión de la Gobernación, la subactividad presenta un avance de un 70% de acuerdo con el indicador presentado en la matriz.

Imagen No 7. Soporte de envío de correo electrónico Plan de Saneamiento Básico y PGIRS el día 30 de abril 2025



Fuente: Fotografía tomada del correo electrónico oficial -comunicación con proveedor de alimentos

Sub Actividad 3.2.5 Elaborar y entregar la minuta alimentaria y los ciclos de menús a cada uno de los comedores comunitarios:

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 37 de 74

Desde el inicio del convenio, el Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis de Palmira realizó la entrega de la minuta nutricional al 100% de los comedores vinculados al programa, garantizando su distribución en formato digital (medio magnético) de manera oportuna. Esta acción se realizó con el fin de dar inicio a la entrega de raciones calientes a los beneficiarios y tuvo como objetivo principal asegurar que tanto las gestoras de los comedores como los propios beneficiarios contaran con información clara y detallada sobre los alimentos que recibirían. De esta manera, se buscó facilitar el proceso de pre alistamiento y preparación de los menús diarios, asegurando el cumplimiento de lo planificado en términos nutricionales y operativos.

Adicionalmente, en el transcurso del convenio, y como parte de las estrategias de fortalecimiento del acompañamiento técnico, se han realizado entregas de la minuta nutricional en formato físico a los comedores. Estas entregas han tenido lugar durante las visitas de seguimiento y acompañamiento, así como en las jornadas de socialización y capacitación del plan de saneamiento y nutrición, promoviendo una mayor apropiación de la información por parte de los equipos operativos. Hasta la fecha, se ha logrado entregar la minuta en físico a un total de 42 comedores, consolidando así la adecuada implementación del componente alimentario.

La documentación es entregada a cada comedor comunitario como parte de la documentación básica a mantenerse en el cada comedor.

Como evidencia se cuenta con las actas de recibido de las minutas alimentarias.

basado en las cantidades necesarias para la atención según el análisis de contenido nutricional de cada menú.

Se suma al ejercicio de construcción de documentación referente a minuta alimentaria, una herramienta práctica para el manejo diario de los ciclos de menús, en la cual, dependiendo del cupo de atención, ciclos de menú y preparación se describen las cantidades a utilizar en

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 38 de 74

unidad de medida que es de fácil manejo para la población. Dicha herramienta tiene el nombre de “Guía de gramajes por cupo” como parte integral de la documentación construida convirtiéndose en herramienta para la formación respecta minuta alimentaria para gestores-as sociales.

La documentación es entregada a cada comedor comunitario como parte de la documentación básica a mantenerse en el cada comedor.

Como evidencia se cuenta con las actas de recibido de las minutas alimentarias.

Socialización de la minuta patrón a las gestores-as de comedores comunitarios:

Las jornadas de socialización de la minuta patrón y los ciclos de menús es la actividad por medio de la cual se dio a conocer a las gestoras/es la minuta patrón y la composición de los menús diarios a brindar a la población beneficiaria en cada comedor.

Esta actividad tuvo como objetivo concientizar acerca de la importancia del cumplimiento de la totalidad de los componentes o grupos alimentarios de los almuerzos diarios brindados a las personas en condición de vulnerabilidad, beneficiando de esta manera el mejoramiento de la nutrición, salud y seguridad alimentaria de dicha población.

Se enfatizó en el uso correcto de la minuta de acuerdo con cada componente, los pesos netos y brutos esperados por alimento, estandarización de porciones de acuerdo con el uso de utensilios medidores, esta última actividad con la intención de visualizar tanto con la gramera como creando un plato espejo, las porciones indicadas en la minuta por componente nutricional: Arroz, proteína, ensalada, tubérculo y bebida.

Sub actividad 3.2.6 Realizar Visitas de seguimiento y acompañamiento sobre el uso de la minuta nutricional en los comedores comunitarios:

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 39 de 74

Desde el ejercicio del componente nutricional el programa Comedores Comunitarios Valle, se pretende brindar raciones diarias con calidad nutricional óptima en cumplimiento de la minuta patrón dispuesta para el mismo.

Para esto es necesario que cada plato servido cumpla con las condiciones esperadas tanto en gramaje como entrega completa de los componentes de la minuta patrón.

Con el fin de evaluar las condiciones de calidad y características organolépticas respecto al cumplimiento del componente nutricional se incluyó en el formato de lista de chequeo de nutrición identificado con el código SEPAS-CV-03 en el cual se evaluó el componente nutricional.

Entre el mes de julio se realizaron 21 visitas de acompañamiento y seguimiento a la Minuta Patrón, lo cual representa un 30% de los 60 comedores vinculados al convenio 2025, para dar un total de 37 comedores vistos hasta desde mayo hasta julio lo cual equivale al 62% de cumplimiento.

Para esto se contemplan 7 aspectos a evaluar, tanto en el seguimiento de cumplimiento de ciclos de menús, calidad sensorial, técnicas de preparación y alistamientos de alimentos que favorecen la conservación de nutrientes (Ver figura).

Imagen No. 8 Evaluación componente nutricional

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 40 de 74

1. COMPONENTE ALIMENTARIO				
ASPECTOS A VERIFICAR	MARQUE CON UNA X			OBSERVACIONES
1.1 ÁREA ALIMENTARIA				
1. COMPONENTE NUTRICIONAL				
1.1 SEGUIMIENTO CICLO DE MENÚ				
1.1.1 ¿El ciclo de menús se encuentra en un sitio visible del comedor?	SI	NO	C.P	
1.1.2 ¿Se encuentran preparando el menú establecido en el ciclo?	SI	NO	C.P	# de ciclo:
1.1.3 ¿La ración preparada cumple con la cantidad de componentes/ grupos de alimentos establecidos? Cumpliendo con el total de sus componentes.	SI	NO	C.P	
1.1.4 ¿El menú evaluado cumple con adecuadas características organolépticas (olor, color y sabor)?	SI	NO	C.P	
1.2 SEGUIMIENTO A CONSERVACIÓN Y PRE-ALISTAMIENTO DE LOS ALIMENTOS				
1.2.1 ¿Las técnicas de cocción y conservación de los alimentos preparados favorecen la disponibilidad y aprovechamiento de los nutrientes?	SI	NO	N/A	
1.2.2 ¿Las hortalizas y verduras que se consumen crudas son sometidas a proceso de limpieza y desinfección?	SI	NO	N/A	
1.2.3 ¿Se realiza una descongelación gradual de los productos cárnicos (pollo, res, cerdo)?	SI	NO	N/A	
¿Teniendo en cuenta lo evaluado anteriormente se debe levantar plan de mejora para que el comedor cumpla en su totalidad? SI _____ NO _____				

Fuente: Informe de Gestión Secretariado de Pastoral Social Diócesis de Palmira

Las visitas de acompañamiento y seguimiento de la minuta patrón y ciclo de menú tienen como objetivo fundamental, brindar a las gestoras/es principales y auxiliares de cocina de cada comedor comunitario, el apoyo y refuerzo de la formación para el cumplimiento de los ciclos de menú y todos sus componentes, en pro de la importancia de promover una alimentación equilibrada en kilocalorías, macro y micronutrientes, variada, y suficiente según el requerimiento de la población.

Las visitas de acompañamiento a la implementación de la minuta patrón tienen como objetivo reforzar el conocimiento brindado de manera teórica a las gestoras/es sobre la importancia

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 41 de 74

de brindar almuerzos completos, con la inclusión de todos los grupos de alimentos, con porciones adecuadas, un menú equilibrado el cual aporte la cantidad y calidad necesaria de nutrientes y energía e inocuo por medio de una adecuada conservación y manipulación de alimentos. También, se buscó verificar las características organolépticas de las raciones alimentarias entregadas a los beneficiarios, cumplimiento del ciclo de menú programado, de acuerdo con los estándares de calidad e inocuidad, obedeciendo así, al aporte de calorías y nutrientes establecidos en el marco de la implementación del proyecto de comedores comunitarios Valle.

El desarrollo de esta actividad estuvo a cargo de la nutricionista y del personal de apoyo en territorio de los diferentes municipios, quienes son competentes toda vez que recibieron previa capacitación para aplicar y/o diligenciar los formatos.

Entre el mes de mayo y junio se hizo 16 visitas de acompañamiento y seguimiento a la Minuta Patrón, lo cual representa un 27% de los 60 comedores vinculados al convenio 2025.

Tabla No. 15 Comedores comunitarios visitados mayo-Junio

#	NOMBRE DEL COMEDOR	MUNICIPIO	FECHA DE VISITA
1	HOGAR DE PASO PAPA FRANCISCO	PALMIRA	12/06/2025
2	SANTA TERESITA		30/05/2025
3	GRANITOS DE AMOR		
4	OBRA SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA PALMIRA		
5	VOLUNTARIADO VICENTINO DE LA CARIDAD		
6	ASOTANNA		

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 42 de 74

8	LA CRISTALINA	EL CERRITO	21/05/2025
9	PAN DEL CIELO	YOTOCO	20/05/2025
10	LOS ALMENDROS	SONSO GUACARI	28/05/2025
11	UN NUEVO COMIENZO	GUACARI	28/05/2025
12	HOGAR DEL MENDIGO	BUGA	06/06/2025
13	ALIMENTANDO SUEÑOS	TULUÁ	09/06/2025
14	SAN JOSE		
15	MARIA JESUS		
16	LA ESPERANZA		
24	COCINA Y CORAZÓN	Bugalagrand e	27/06/2925

Fuente: Informe de Gestión Secretariado de Pastoral Social Diócesis de Palmira


Tabla No. 16 Comedores comunitarios visitados Julio

No	NOMBRE	MUNICIPIO
1	SAN FRANCISCO DE ASIS	PALMIRA
2	OBRA SOCIAL REGRESO A CASA	PRADERA
3	FUNDARRECAN	CANDELARIA, VILLAGORGONA
4	MAS QUE VENCEDORES	BUGA
5	OLIMPICO	BUENAVENTURA
6	LA GRAN COSECHA	BUENAVENTURA
7	SAN ANTONIO	BUENAVENTURA
8	SAN BUENAVENTURA	BUENAVENTURA
9	SAN PEDRO APOSTOL	BUENAVENTURA
10	SAN MARTIN DE PORRES	BUENAVENTURA
11	SAN JOSE OBRERO	BUENAVENTURA

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 43 de 74

12	LA SAGRADA FAMILIA	BUENAVENTURA
13	TRANSFORMANDO MENTES	BUENAVENTURA
14	DIOS PROVEERA	BUENAVENTURA
15	PAN DE VIDA	BUENAVENTURA
16	COLEGIO MIXTO SAN JOSE	BUENAVENTURA
17	EL ESFUERZO 2	BUENAVENTURA
18	GERARDO VALENCIA CANO PUERTO MERIZALDE	BUENAVENTURA
19	FUNDAGETSEMANÍ	BUENAVENTURA
20	REGALO DE DIOS	BUENAVENTURA
21	AMOR POR ZACARIAS	BUENAVENTURA

Gráfico No.1 Comedores Visitado Meses de mayo a julio



. Fuente: Informe de Gestión Secretariado de Pastoral Social Diócesis de Palmira

El Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis de Palmira realizó 16 visitas, en el periodo de mayo y junio del 2025; como resultado de esta actividad se obtuvo un conjunto de datos

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 44 de 74

que permitió medir la adherencia al desarrollo de la minuta patrón y ciclo de menús, manipulación de los alimentos, métodos de conservación y limpieza y desinfección de las áreas de producción y los alimentos.

El Asociado realizó 21 visitas, en el periodo de julio del 2025; como resultado de esta actividad se obtiene un conjunto de datos que permiten medir la adherencia al desarrollo de la minuta patrón y ciclo de menús, manipulación de los alimentos, métodos de conservación y limpieza y desinfección de las áreas de producción y los alimentos.

Se definió 7 aspectos para tener en cuenta en las visitas realizadas en cada comedor:

- 1) El ciclo de menús se encuentra en un sitio visible del comedor
- 2) Se encuentran preparando uno de los menús establecidos en el ciclo, y menú preparado al momento de la visita
- 3) La preparación de los alimentos cumple con la cantidad de componentes nutricionales establecidos
- 4) El menú evaluado cumple con adecuadas características sensoriales (olor, color y sabor)
Las técnicas de cocción y conservación de los alimentos preparados favorecen la disponibilidad y aprovechamiento de los nutrientes
- 6) Las hortalizas y verduras que se consumen crudas son sometidas a proceso de limpieza y desinfección.
- 7) Se realiza una descongelación gradual de los productos cárnicos (pollo, res, cerdo)

Tabla No.17 Items a Revisar Visitas de Nutrición

ITEM	Sí	%	No	%
Cumplimiento de comedores				
1 Ciclo de menús en lugar visible del comedor	21	100%	0	0%
2 Se encuentran preparando uno de los menús establecidos en el ciclo	21	100%	0	0%
3 La preparación cumple con la cantidad de componentes nutricionales	21	100%	0	0%

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 45 de 74

4	El menú evaluado cumple con adecuadas características sensoriales (olor, color y sabor)	21	100%	0	0%
5	Las técnicas de cocción y conservación de los alimentos preparados favorecen la disponibilidad y aprovechamiento de los nutrientes	21	100%	0	0%
6	Las hortalizas y verduras que se consumen son sometidas a LyD	17	81%	4	19%
7	Descongelación gradual de los productos cárnicos	20	95%	1	5%

Fuente: Informe de Gestión Secretariado de Pastoral Social Diócesis de Palmira

Los ítems mencionados fueron evaluados durante las visita a los comedores, e hicieron parte de la verificación y apoyo, pudiendo concluir que de 21 comedores visitados durante el mes de julio, el 100% cumplen con el primer ítem de verificación (mantener en un lugar visible los ciclos de menú), reconociendo la importancia de mantener en un lugar visible los ciclos de menú dentro del comedor para conocimiento completo de la gestora y personas que ayudan en la preparación de los alimentos, de esta manera se evita confusiones en el menú a preparar.

En el segundo ítem, en el cual se verifica que se encuentren preparando uno de los menús establecidos en el ciclo de diez días, el 100%, correspondiente a los 21 comedores visitados, cumplieron con este punto.

Por otro lado, encontramos el ítem a verificar: La preparación cumple con la cantidad de componentes nutricionales, se evidencia un cumplimiento el 100% al igual que los componentes del menú evaluado cumple con adecuadas características sensoriales (olor, color y sabor) y Las técnicas de cocción y conservación de los alimentos preparados favorecen la disponibilidad y aprovechamiento de los nutrientes, así mismo, se les recuerda la importancia de cumplir con los componente alimentarios y preparación indicada por el menú del día, garantizando siempre que las técnicas de cocción y conservación de los alimentos preparados favorecen la disponibilidad y aprovechamiento de los nutrientes,

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 46 de 74

siendo flexible con el método de cocción a utilizar ya que depende también de otros factores como el estado de maduración del alimento y la cultura alimentaria como la hay en Buenaventura siendo una cultura del pacifico.

Por otro lado, el 81% de los comedores someten las hortalizas y verduras a limpieza y desinfección, correspondiendo este valor a 17 comedores, el comedor faltante por hacer la adecuada limpieza y desinfección se le dio reinducción acerca del proceso correcto de desinfección y la importancia de llevarlo a cabo.


El 100% de los comedores cumplen con las técnicas de cocción y conservación de los alimentos preparados favorecen la disponibilidad y aprovechamiento de los nutrientes, sin embargo, es flexible el método de cocción a utilizar ya que depende también de otros factores como el estado de maduración del alimento, cultura alimentaria y variedad de la presentación del plato.

Por último, en el ítem siete: Se realiza descongelación gradual de los productos cárnicos, donde evidenciamos un cumplimiento del 95%, donde 20 comedores cumplen con dicho ítem y 1 de ellos no presentan cumplimiento total, por lo cual, se les realiza refuerzo acerca de la importancia del descongelamiento gradual donde la capacidad de almacenamiento lo permita.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02 Versión:02 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 47 de 74
--	---	---

Gráfico No. 4 Proceso de Descongelación

ITEMS ACOMPAÑAMIENTO EN VISITAS



Fuente: Informe de Gestión Secretariado de Pastoral Social Diócesis de Palmira

En la mayoría de los comedores se ha visto la necesidad de realizar intercambios, estos son con mayor frecuencia en el uso de frutas y verduras debido al rápido proceso de maduración, así como la relación con el tiempo de conservación según capacidad de almacenamiento de cada comedor; como es el caso del plátano, zapallo y tomate, los cuales se utilizan en fechas cercanas al día de entrega de alimentos, para evitar su deterioro por maduración.

Durante la visita se recuerda a las gestoras que los intercambios del mismo grupo de alimentos son permitidos, pues al pertenecer en el mismo grupo sus componentes nutricionales son similares aportando los nutrientes esperados para el cumplimiento del valor nutricional de la minuta.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 48 de 74

✓ **Visitas de seguimiento, verificación y monitoreo a los centros de distribución.**

Las visitas de supervisión a proveedores tienen como objetivo principal verificar las prácticas generales de higiene, manipulación, almacenamiento, distribución y transporte de los alimentos o materias primas aptas para el consumo humano, con el propósito de garantizar que los productos se despachen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan aquellos insumos que puedan presentar condiciones de inconformidad.

Para la ejecución de esta actividad se utilizó el formato denominado *“control de calidad e inocuidad de insumos alimentarios suministrados por los proveedores para los comedores comunitarios”*, el cual busca evaluar los requisitos mínimos establecidos por la Ley 09 de 1979, Decreto 3075 de 1997, Resolución 5109 de 2005, Decreto 1500 de 2007, Resolución 2674 de 2013 y las Normas Técnicas Colombianas (NTC) para el grupo de alimentos frutas, verduras (hortalizas – vegetales), plátanos, tubérculos y raíces.

La estructura del formato contiene la evaluación de los productos terminados (abarrotes) en lo relacionado al rotulado nutricional y al empaque. También se planteó evaluar los ítems mínimos para la aceptación o rechazo de cada uno de los alimentos pertenecientes a la lista de mercado, clasificados en frutas, verduras, plátanos, tubérculos, raíces, cárnicos y huevos. Por último, se incluyó aspectos relacionados con las condiciones mínimas que deben cumplir los vehículos transportadores de alimentos.

La Pastoral Social de Palmira se articuló con el proveedor *Hacia un Valle Solidario*.

Las visitas se realizaron

- 26 de mayo: Bodega Yumbo
- 27 de junio: Bodega de Buga y Yumbo

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 49 de 74

Como resultado de la aplicación del formato de evaluación se evidenció que en cuanto a la estructura física la corporación cumple con los requisitos mínimos evaluados en cuanto a orden y limpieza, separación y señalización de áreas, en cuanto al uso de implementos de protección personal por parte de sus funcionarios se realizó la recomendación de que la totalidad de personas que intervienen en el proceso de cargue de los alimentos tengan tapabocas. También se encontró que las unidades sanitarias se encuentran alejadas del área de almacenamiento y que toda la planta física cuenta con una adecuada iluminación y ventilación.

Con relación a la categoría de alimentos productos terminados (abarrotes), se encontró que los insumos seleccionados para verificar su rotulado cuentan con los requerimientos mínimos solicitados por la normatividad vigente como son nombre del producto, ingredientes, fecha de vencimiento, contenido neto, fabricante, lote y registro sanitario. Es de anotar que la resolución 2674 de 2013 en el artículo 37 exceptúa a los granos, frutas y hortalizas frescas del cumplimiento obligatorio del registro sanitario, permiso o notificación sanitarios. El empaque en esta categoría cumplió con las condiciones de calidad en cuanto al sellado y material resistente apto para el contacto con alimentos. No se evidenció impurezas ni elementos extraños en el contenido de estos.

En el grupo de alimentos de frutas, verduras, plátanos, tubérculos y raíces también denominados alimentos perecederos, estos fueron evaluados de forma individual aplicando los criterios del análisis organoléptico (valoración por medio de los órganos de los sentidos) a nivel externo para todos los productos y en el caso de productos más delicados, se realizó validación aleatoria de su condiciones internas, determinando así el grado de madurez, olor, color y textura e identificando las posibles causas de alteraciones de estas propiedades. Es importante mencionar que el grado de madurez no es aplicable para todos los alimentos evaluados debido a que estos son no climatéricos por lo que no maduran después de ser

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 50 de 74

cosechados, sin embargo, sí pueden presentar descomposición a causa del contenido de actividad del agua que contiene cada uno.

El análisis organoléptico realizado arrojó que en cuanto al olor este es característico y propio en todos los alimentos evaluados. El color es una característica sujeta al tipo de madurez (climatérico o no climatérico), por lo tanto, se encontró diferencias de acuerdo con las propiedades de cada alimento, que variaron entre colores opacos, brillantes y diversas tonalidades. La textura es una percepción dada principalmente por el tacto y la vista, por lo tanto, los alimentos evaluados se identificaron con diversos tipos de texturas, entre ellas, firmes, blandas, de formas compactas, consistentes y turgentes. Estas características permitieron la aceptación de la calidad y cualidad de estos insumos y su posterior entrega a los comedores comunitarios.

La carne de cerdo, la carne de res y carne de pollo (pechuga y muslos), son los alimentos cárnicos pertenecientes a la lista de mercado, que requieren de una manipulación estricta por ser alimentos de alto riesgo biológico en toda la cadena alimentaria. Por lo tanto, se evaluó los requisitos para su distribución, transporte y consumo que deben de cumplir cada una de las corporaciones. Se pudo evidenciar que el estado de conservación de los alimentos cárnicos se encuentra en el punto de congelación y en el caso de la carne de cerdo y res, empacadas al vacío. Criterio indispensable para su aceptación y distribución al igual que el cumplimiento de los requerimientos mínimos de rotulado y etiquetado (nombre del corte, lote, fecha de sacrificio, empaque y vencimiento y peso por empaque en gramos) los cuales se cumplieron. Se realizó un análisis detallado a las fechas de vencimiento las cuales se encontraron ajustadas a los tiempos de consumo estipulados para los 10 días de preparación y conservación, teniendo como fecha mínima un rango de 20 días calendario y un máximo de 1 año.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 51 de 74

Vale anotar que el huevo de gallina, considerado una proteína animal de alto valor biológico, puede sufrir alteraciones de diferente índole, lo que lo hace un producto de estrictas condiciones de manipulación y conservación. Se encontró que disponen adecuadamente los huevos en canastillas y en su empaque externo (bandeja porta huevos fabricadas en cartón, con capacidad para 30 unidades), lo que brinda protección y ayuda a preservar la temperatura interior del huevo y absorber el exceso de humedad. De acuerdo con la norma técnica (NTC- 1240) que establece los criterios de calidad de este producto se encontró que el color es natural (marrón) sin manchas, el olor es neutro y la textura firme y sin grietas.

Adicionalmente se evaluó el peso promedio de una muestra de huevos y de esta manera se determinó su clasificación según su masa. Se encontró que todas las corporaciones suministran la categoría tipo A lo que equivale a un rango de peso entre 54 a 59,9 gramos.

Por último, los vehículos transportadores de alimentos se encontraron debidamente señalizados en su parte externa con el rótulo transporte de alimentos, asimismo, cumplieron con las condiciones higiénicas para el transporte y distribución de insumos alimentarios, en su interior contenían estibas base para apilar las canastillas que contenían los insumos sin exponer estos al suelo del vehículo.

Con base en lo anteriormente descrito, se socializó y retroalimentó al coordinador de calidad de *Hacia un Valle solidario* las recomendaciones, conclusiones y compromisos surgidos en la visita realizada.

Sub actividad 3.2.7 Capacitar a los gestores sociales en temas de bioseguridad

Con el fin de dar cumplimiento a esta subactividad, el Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis de Palmira presentó el 30 de abril de 2025, mediante correo electrónico a la Gobernación, los siguientes documentos en etapa de alistamiento: el Plan de Saneamiento

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02 Versión:02 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 52 de 74
---	--	---

Básico (PSB), el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y el Protocolo de Bioseguridad.

En el mes de julio se continuó con la aplicación de medidas de bioseguridad en la recepción, almacenamiento, preparación y entrega de alimentos, conforme a la Resolución 2674 de 2013, en articulación con la capacitación las siguientes temáticas:

Plan de Saneamiento Básico Ambiental general, ajustado a las condiciones particulares de cada comedor. Este plan busca garantizar prácticas higiénicas adecuadas y aplicación de medidas de bioseguridad en la recepción, almacenamiento, preparación y entrega de los alimentos, conforme a los lineamientos establecidos en la Resolución 2674 de 2013.

Adicionalmente, se formuló un Protocolo de Bioseguridad en cumplimiento de la Resolución 555 de 2023, el cual promueve medidas de autocuidado para proteger la salud de las gestoras, sus familias y la comunidad, frente a enfermedades contagiosas, incluidas las infecciones respiratorias como el COVID-19.

En estas acciones se articuló con la capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), cuya programación fue enviada al equipo de Supervisión del Programa para su aprobación. Hasta la fecha, se cumplió con la capacitación y entrega de insumos en dos de las cuatro zonas de intervención: zona Pacífico y zona Centro. Las zonas Sur y Norte están pendientes, a la espera de reprogramar las fechas de capacitación. Durante las sesiones formativas se abordaron las siguientes temáticas:

- Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02 Versión:02 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 53 de 74
--	---	---

- Sensibilizar sobre la importancia e implementación del Plan de Saneamiento Básico (PSB)
- **Programa Limpieza y desinfección, mediadas de bioseguridad en utilización adecuada de los manejos de productos químicos y usos de dotación EPP.**
- Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)

La capacitación se realizó de manera presencial, con presentación de contenido, registro fotográfico y asistencia. Se evidenció que los comedores comunitarios poseen conocimientos básicos que fortalecen prácticas seguras e higiénicas, demostrando compromiso con el mejoramiento continuo.

De acuerdo con la matriz de seguimiento, esta subactividad presenta un avance del 70%.

Sub actividad 3.2.8 Realizar visitas de seguimiento y acompañamiento a fin de verificar las buenas prácticas de manufactura, protocolo de bioseguridad y las condiciones sanitarias y ambientales de los comedores comunitarios:

Para realizar la verificación y seguimiento a los comedores Comunitarios de Asistencia Alimentaria, se realizan intervenciones territoriales de inspección aplicando el formato de registro de visita de seguimiento alimentario evaluando las condiciones mínimas requeridas para el funcionamiento del Comedor Comunitario en aspectos relacionados con el cumplimiento de los programas prerrequisitos, personal manipulador, almacenamiento de materia prima e insumos, operaciones de fabricación, protocolo de bioseguridad, seguridad y registro de beneficiarios. Además, teniendo en cuenta lo evaluado anteriormente se determina si es necesario levantar plan de mejora para que el Punto Comunitario de Asistencia Alimentaria que cumpla en su totalidad.

Durante el mes de julio, se generó, de la actividad de seguimiento los siguientes comedores:

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 54 de 74

Durante los meses de mayo a de junio, se generó, de la actividad de seguimiento los siguientes comedores:

Tabla No. 18. Listado de visitas de verificación de BPM y Plan de Saneamiento Básico Ambiental

COMEDORES PRINCIPALES

N	NOMBRE	MUNICIPIO
0		
1	SAN FRANCISCO DE ASIS	PALMIRA
2	OBRA SOCIAL REGRESO A CASA	PRADERA
3	FUNDARRECAN	CANDELARIA, VILLAGORGONA
4	MAS QUE VENCEDORES	BUGA
5	OLIMPICO	BUENAVENTURA
6	LA GRAN COSECHA	BUENAVENTURA
7	SAN ANTONIO	BUENAVENTURA
8	SAN BUENAVENTURA	BUENAVENTURA
9	SAN PEDRO APOSTOL	BUENAVENTURA
10	SAN MARTIN DE PORRES	BUENAVENTURA
11	SAN JOSE OBRERO	BUENAVENTURA
12	LA SAGRADA FAMILIA	BUENAVENTURA
13	TRANSFORMANDO MENTES	BUENAVENTURA
14	DIOS PROVEERA	BUENAVENTURA
15	PAN DE VIDA	BUENAVENTURA
16	COLEGIO MIXTO SAN JOSE	BUENAVENTURA
17	EL ESFUERZO 2	BUENAVENTURA

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 55 de 74


18	GERARDO VALENCIA CANO	BUENAVENTURA
	PUERTO MERIZALDE	
19	FUNDAGETSEMANÍ	BUENAVENTURA
20	REGALO DE DIOS	BUENAVENTURA
21	AMOR POR ZACARIAS	BUENAVENTURA

Fuente: Informe de Gestión Secretariado de Pastoral Social Diócesis de Palmira

Se realizaron visitas a veintiuno comedores comunitarios, en las cuales se evaluaron parámetros alimentarios, sanitarios, ambientales y aspectos del PGIRS, mediante una lista de chequeo. Cada visita fue documentada con registro fotográfico. El acompañamiento y la orientación brindados durante estas visitas contribuyen al fortalecimiento del rol de los gestores, permitiéndoles comprender e interiorizar la importancia de aplicar Buenas Prácticas de Manipulación en toda la cadena del proceso alimentario.

A continuación, se presentan ilustraciones con el análisis de los resultados obtenidos a partir de la aplicación del Formato de Verificación y Seguimiento de los Comedores Valle:

Gráfico No.5 Verificación si los Alimentos cumplen con las características de calidad e inocuidad para el consumo humano




Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02 Versión: 02 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 56 de 74
--	---	--

Fuente: Informe de Gestión Secretariado de Pastoral Social Diócesis de Palmira

El 95% de los comedores visitados cumple con los criterios de verificación del Área Alimentaria, aplicando medidas de control de calidad que garantizan la inocuidad de los alimentos servidos. Esto permite aportar, de manera efectiva, del 30 - 35% de la recomendación diaria de energía y nutrientes requerida por los beneficiarios.

En el 5% restante, se realiza retroalimentación debido al incumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias y de almacenamiento adecuado. Se evidencian prácticas de contaminación cruzada y se recomienda realizar limpieza y desinfección profunda en equipos de congelación y refrigeración

Gráfico No .6 Verificación del Personal Manipulador Cumplimiento de las BPM




Fuente: Informe de Gestión Secretariado de Pastoral Social Diócesis de Palmira

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 57 de 74

El 95% de los comedores visitados cumple con la verificación relacionada con la dotación del personal de alimentos, promoviendo una cultura de higiene y prevención para garantizar la inocuidad de los alimentos. Se identificaron situaciones a mejorar en el 5% restante, se recomienda utilizar pantalones por prevención y sensibilizar el riesgo de utilizar accesorios durante la preparación de los alimentos.

Gráfico No.7 verificación de cumplimiento prerequisites del Plan de Saneamiento Básico




Fuente: Informe de Gestión Secretariado de Pastoral Social Diócesis de Palmira

El 100% de los comedores visitados cumplió con los criterios del Componente de Saneamiento Ambiental. No obstante se le brindará acompañamiento y orientación para implementar mejoras, con el fin de: Evitar la proliferación de microorganismos en el mesón de cocina; Garantizar que las áreas de ventilación cuenten con angeos anti insectos; Asegurar que los techos estén en buen estado para prevenir el ingreso de animales; Disponer

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 58 de 74

de la cantidad adecuada de recipientes para la separación de residuos sólidos; Contar con reservas de agua suficientes que permitan la continuidad del servicio en caso de suspensión temporal del suministro.

Gráfico No.8 verificación de Cumplimiento de usos de dotación del personal, el constante lavado de Mano, Existencia de extintor con carga vigente



Fuente: Informe de Gestión Secretariado de Pastoral Social Diócesis de Palmira


El 95 % de los comedores visitados cumple con la implementación del protocolo de bioseguridad, realizando de manera constante la desinfección de las áreas, alimentos, utensilios, menaje y equipos. Además, se promueve el lavado frecuente de manos y se garantiza el uso adecuado de la dotación: tapabocas, gorro y delantal por medio de las señaléticas suministradas.

Asimismo, se evidenció que el 95% de los comedores cumple con la correcta ubicación y demarcación del extintor el 5% restante se realizó retroalimentación sobre la ubicación de

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 59 de 74

extintor para evitar deterioro y perdida del producto con una adecuada ubicación y la importancia de estar de fácil acceso y adecuada señalización.

Gráfico No.9 Verificación de Asistencia de beneficiarios y el registró de entrega de



Fuente: Informe de Gestión Secretariado de Pastoral Social Diócesis de Palmira

El 100% de los comedores visitados cumple con la verificación registro de beneficiarios; los gestores llevan control de adecuado diligenciamiento de registro de beneficiario de acuerdo al cupo asignado y las entregas de los alimentos in situ.

Frente a los comedores que presentaron dificultades puntuales que representan un alto riesgo de contaminación de los alimentos, y por ende pueden afectar la salud de los beneficiarios, se acordaron acciones de mejora junto a las gestoras, con el fin de corregir los aspectos negativos identificados durante las visitas. Estas dificultades estuvieron relacionadas principalmente con prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos y por la utilización de accesorios.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 60 de 74

De acuerdo con la planificación, que contempla el acompañamiento a 60 comedores comunitarios entre los meses de mayo y agosto, se evidencia un avance del 62% en la ejecución de esta subactividad, según el indicador establecido en la matriz de seguimiento.

Sub actividad 3.3 Adquirir y entregar elementos de dotación al personal de cocina:

Desde el Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis de Palmira se dio cumplimiento parcial a las subactividades relacionadas con la entrega de dotación al personal de cocina, específicamente cofias y delantales, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Resolución 2674 de 2013. Adicionalmente, se ha entregado tapabocas desechables, en cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad establecido por la Resolución 555 de 2023, lo cual resulta fundamental para proteger la salud del personal y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Esta dotación contribuye a mejorar la calidad del servicio, fomentar el cumplimiento de las normas sanitarias y asegurar un entorno seguro tanto para el personal como para los beneficiarios. Cada elemento cumple una función específica: las cofias y los tapabocas evitan la contaminación de los alimentos con cabellos o gotas de saliva, y reducen el riesgo de transmisión de enfermedades respiratorias; los delantales protegen la ropa del personal y previenen la contaminación cruzada.

Como parte de esta estrategia, se ha programado la capacitación a las gestoras sociales, acompañada de la entrega de menaje, productos de bioseguridad, dotación e insumos como bolsas plásticas para la separación en la fuente de residuos. Esta programación es enviada al equipo de Supervisión del Programa para su respectiva aprobación.

Hasta la fecha, se ha cumplido con las actividades de capacitación y entrega de insumos en dos de las cuatro zonas de intervención: zona Pacífico, zona Centro y zona sur. Las acciones

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 61 de 74

en la zona Norte están pendientes, a la espera de la aprobación de fechas por parte del equipo de Supervisión de la Gobernación.

La entrega de dotación se realizó mediante remisiones que documentan la entrega de cofias y delantales fabricados con material resistente e impermeable. Según la planificación, se contempla la entrega de 19.440 tapabocas desechables, 240 delantales y 240 cofias a los 60 comedores oficiales del Programa Comedores Valle, calculado en 4 delantales, 4 cofias y 324 tapabocas por comedor. Hasta el momento, se ha alcanzado un avance del 70%, con entregas realizadas en 22 comedores de la zona Pacífico, 9 en la zona Centro y 11 en la zona Sur. Para asegurar la trazabilidad, se ha llevado un registro fotográfico de cada entrega realizada.

Sub actividad 3.4 Adquirir y entregar elementos de bioseguridad a los comedores comunitarios:

Desde el Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis de Palmira se dio cumplimiento parcial a las subactividades relacionadas con la entrega de elementos de bioseguridad a los comedores comunitarios, cuyo objetivo principal es atender a la población más vulnerable del departamento mediante la entrega de alimentos calientes en 60 comedores ubicados en 19 municipios. Esta atención se brinda de lunes a viernes, excepto días festivos, con una cobertura total de 81 días.

En cumplimiento de los lineamientos de seguridad e higiene establecidos para la manipulación de alimentos, se programó la entrega de elementos de bioseguridad a los 60 comedores, con el fin de garantizar la limpieza y desinfección adecuada de las áreas de almacenamiento, preparación y distribución, así como de los alimentos, menaje y utensilios.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 62 de 74

Como parte de esta estrategia, también se programaron capacitaciones dirigidas a las gestoras sociales, acompañadas de la entrega de menaje, productos de bioseguridad, dotación e insumos como bolsas plásticas para la separación en la fuente de residuos sólidos. Esta programación fue enviada al equipo de Supervisión del Programa para su respectiva aprobación

Hasta la fecha, se ha cumplido con las actividades de capacitación y entrega de insumos en dos de las cuatro zonas de intervención: zona Pacífico, zona Centro y zona sur. La zona Sur Norte están pendientes, a la espera de la aprobación de fechas por parte del equipo de Supervisión de la Gobernación.

Tabla No.18 Elementos entregados por comedor para a atención de 81 días

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Jabón líquido antimaterial (galón por 3,785 ml)	1
Alcohol antiséptico al 70% (galón por 3,785 ml)	1
Jabón líquido lavalozas (galón por 3,785 ml)	2
Esponja para lavar loza (und)	12
Esponja de brillo (und)	12
Detergente en polvo (Kg)	10
Hipoclorito (galón por 3,785 ml)	1

Fuente: Informe de Gestión Secretariado de Pastoral Social Diócesis de Palmira

Durante las capacitaciones a las gestoras sociales, se hace especial énfasis en la correcta dosificación y uso de los productos de limpieza para evitar riesgos de contaminación química. Estas instrucciones están contempladas en el Programa de Limpieza y Desinfección, apoyadas por ayudas visuales (señaléticas) que indican la dosificación recomendada según

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 63 de 74

el área, tipo de menaje, alimentos o utensilios. Como soporte técnico, se entregó a cada comedor el Plan de Saneamiento Básico.

Las entregas de los elementos de bioseguridad se realizaron por medio de remisión, firmada por el gestor a conformidad y para asegurar la trazabilidad, se ha llevado un registro fotográfico de cada entrega realizada, especificando los productos y cantidades entregadas. A la fecha, se ha alcanzado un avance del 70%, con entregas efectuadas en 22 comedores de la zona Pacífico, 9 en la zona Centro y 11 en la zona Sur.

Sub actividad 3.5 Realizar el apoyo logístico y coordinación de entrega de alimentos:

Con el propósito de cumplir con el componente de apoyo logístico y coordinación de entrega de alimentos, se presentó las hojas de vida del personal para el equipo central y territorial además se realizó socialización de las actividades del convenio y se compartieron los lineamientos de las obligaciones del equipo en territorio, una breve descripción del contrato a suscribir, dicha socialización se realizó en cada una de las zonas contempladas en el convenio (Pacífica, norte, sur y centro).

En ese orden de ideas, para el mes de mayo y junio se logró cumplir al 100% el componente de apoyo logístico y coordinación de entrega de alimentos, mediante la construcción de un equipo central y territorial que cumpla con las condiciones específicas del convenio y que permita hacer seguimiento con eficacia e idoneidad al proyecto en ejecución.

Sub actividad 3.5.1 realizar el proceso de convocatoria selección y contratación del personal participante en el proyecto:

Ahora bien, una vez se socializó el proyecto y se dejó en firme el personal para ejecutar el convenio, se firma contrato del equipo territorial a partir del 12 de mayo de 2025, con algunas

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 64 de 74

excepciones como **MARIA PAULA LONDOÑO** y **JOSE JULIAN GIRÓN TORO** quienes a pesar de manifestar su disposición y compromiso para acompañar el proyecto tienen una condición de salud que les impide hacerlo en la fecha sugerida por tanto sus contratos se firman el día 15 y 19 de mayo de 2025, respectivamente.

En el caso de **MARTHA CECILIA JIMENEZ**, quien ostentó el cargo de **TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO**, manifestó una situación de salud que le impide continuar y, por tanto, se presenta a la supervisión a **JUAN DAVID HERRERA**, quien cumple con el perfil requerido y quien suscribe contrato a partir del 12 de mayo de 2025.

Cumplido este componente del apoyo logístico y coordinación del personal queda así:

Tabla No.19 Coordinación y Apoyo logístico

DISTRIBUCION	AREA	NOMBRE
EQUIPO CENTRAL	COORDINADOR 1	
	ABOGADO 2	
	NUTRICIONISTA 3	NURYEIDY ZAPATA
	TECNOLOGO ADMINISTRATIVO 4	MARTHA CECILIA JIMENEZ
	TECNOLOGO ADMINISTRATIVO 5	CRISTIAN DANILO ROMERO
PROFESIONALES	PROF. INGENIERO DE ALIMENTOS 1	ANA MARIA CONTRERAS ARCE
	PROF. TRABAJADORA SOCIAL 2	FLORA OLIVA CORTES
	PROF. EXPERIENCIA EN LOGISTICA 3	LUIS CARLOS GOMEZ ESPINOSA
	PROFESIONAL 4	HARBAY SAIN GONZALEZ
	PROFESIONAL 5	GLORIA MERCEDES CUENÚ
	PROFESIONAL 6	MARCEL CONGOLINO
	PROFESIONAL 7	ANDRES FERNANDO CRUZ
TECNOLOGOS	TECNOLOGO 1	MARTHA ISABEL CAICEDO
	TECNOLOGO 2	JUAN CAMILO ULCHUR VALENCIA

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 65 de 74

ASISTENCIALES	TECNOLOGO 3	JASMEL ANTONIO RODRIGUEZ PERLAZA
	TECNOLOGO 4	INGRID G. MONTAÑO
	TECNOLOGO 5	ADRIAN PORTOCARRERO
	TECNOLOGO 6	CARLOS ANDRES SINISTERRA
	TECNOLOGO 7	ALEXANDER MERA GONZALEZ
	TECNOLOGO 8	JAIR BLANCO
	TECNOLOGO 9	GUIDO OLAMN AVILA SAAVEDRA
	TECNOLOGO 10	MARIBEL NARVAEZ
	TECNOLOGO 11	CARLOS JULIO MERA
	ASISTENCIALES 1	CAMILA MUÑOZ
	ASISTENCIALES 2	ANDRES FABIAN ASPRILLA
	ASISTENCIALES 3	MARIA PAULA LONDOÑO MONTOYA
	ASISTENCIALES 4	JHON EDISON CUERO
	ASISTENCIALES 5	JULIA CRISTINA GARCES
	ASISTENCIALES 6	ASHLY NAHOMY DIAZ SAA
	ASISTENCIALES 7	HARRISON HURTADO RIVERA
	ASISTENCIALES 8	KEVIN VANEGAS
	ASISTENCIALES 9	ARLES ARCILA VELEZ
	ASISTENCIALES 10	JENNY LOURDES MARTINEZ
	ASISTENCIALES 11	LUCERO IPUZ
	ASISTENCIALES 12	DIANA PATRICIA MALLUNGO
	ASISTENCIALES 13	Ma JESUSITA AGUIÑO
	ASISTENCIALES 14	JHON MICHAEL ZULETA GOMEZ
	ASISTENCIALES 15	JULIAN FERNANDO RAMIREZ CASTAÑO
	ASISTENCIALES 16	CRISTIAN DAVID RENGIFO
	ASISTENCIALES 17	DANIEL ESTEBAN PATIÑO
	ASISTENCIALES 18	LINA MARIA SOTO
	ASISTENCIALES 19	JOSE JULIAN GIRON TORO
	ASISTENCIALES 20	DANILO URIBE TELLO
	ASISTENCIALES 21	XIOMARA VALENCIA RIASCOS
	ASISTENCIALES 22	ANDRES FELIPE MONTOYA HOLGUIN

Fuente: Informe de Gestión Secretariado de Pastoral Social Diócesis de Palmira

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 66 de 74

Sub actividad 3.6 realizar capacitaciones en manejo de residuos sólidos a gestores sociales de los comedores comunitarios:

Con el propósito de dar cumplimiento a esta subactividad, el Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis de Palmira ha desarrollado acciones orientadas al fortalecimiento de la gestión ambiental en los comedores comunitarios del Programa. Se llevó a cabo procesos de capacitación dirigidos a las gestoras y gestores sociales, con el fin de asegurar la calidad en los procesos de atención alimentaria y promover prácticas sostenibles en el manejo de residuos.

En este marco, se elaboró un Plan de Saneamiento Básico Ambiental general, adaptado a las condiciones específicas de cada comedor, el cual contempla medidas higiénicas y de bioseguridad aplicables en las etapas de recepción, almacenamiento, preparación y entrega de alimentos, en cumplimiento con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.

Adicionalmente, se formuló el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), cuyo objetivo es fomentar la correcta separación, almacenamiento y disposición final de los residuos sólidos, promoviendo el reciclaje y reduciendo el impacto ambiental. Este programa contribuye a la conservación del medio ambiente y a la prevención de la contaminación del suelo y fuentes hídricas.

Las capacitaciones han permitido a los gestores sociales adoptar buenas prácticas como la clasificación de residuos orgánicos e inorgánicos, y el aprovechamiento de residuos mediante técnicas como el compostaje, lo que favorece entornos más limpios, seguros y saludables.

Estas acciones han sido articuladas con el Plan de Capacitaciones en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), cuya programación fue enviada oportunamente al equipo de Supervisión

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 67 de 74

del Programa para su validación. Hasta la fecha, los procesos formativos y la entrega de insumos se han realizado en dos de las cuatro zonas de intervención: zona Pacífico y zona Centro. Las zonas Sur y Norte están pendientes, en espera de reprogramación.

Durante las sesiones de formación, se abordaron las siguientes temáticas:

- Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).
- Sensibilizar sobre la importancia e implementación del Plan de Saneamiento Básico (PSB)
- Programa Limpieza y desinfección, medidas de bioseguridad en utilización adecuada de los manejos de productos químicos y usos de dotación EPP.
- Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)

Gracias a estos espacios formativos, los comedores comunitarios han fortalecido sus capacidades en higiene, bioseguridad y sostenibilidad ambiental. La participación activa de los gestores sociales refleja un alto nivel de compromiso con la mejora continua del servicio. De acuerdo con los registros de asistencia y fotográfico, esta subactividad presentó un avance del 54%, conforme a lo establecido en el indicador definido en la matriz de seguimiento.

Sub actividad 3.6.1 Presentación de PGIRS:

Con el fin de dar cumplimiento a esta subactividad, el Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis de Palmira presentó el 30 de abril de 2025, mediante correo electrónico dirigido a la Gobernación, los siguientes documentos en etapa de alistamiento: el Plan de Saneamiento Básico (PSB), el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y el Protocolo de Bioseguridad.

En el marco de la Resolución 2674, con la elaboración del Plan de Saneamiento Básico Ambiental¹, se ha desarrollado un plan detallado que contempla las estrategias y acciones


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 68 de 74

necesarias para el manejo adecuado de los residuos sólidos, en concordancia con las disposiciones de la Resolución 2184, dando cumplimiento con la entrega de las bolsas plásticas requeridas para la separación adecuada de los residuos, siguiendo el esquema de colores establecido (verde, blanco y negro) para facilitar la clasificación en origen. La separación de residuos en orgánicos (verde), reciclables (blanco) y residuos no aprovechables (negro) permitiendo un manejo más eficiente y sostenible de los desechos, reduciendo el impacto ambiental y promoviendo el reciclaje. Esta práctica contribuyó a la implementación de las políticas de gestión integral de residuos sólidos, fomentando una cultura de responsabilidad ambiental y contribuyendo al desarrollo sostenible.

Para facilitar el manejo del PGIRS están reforzadas con ayudas visuales, como señaléticas que indican la zona destinada al almacenamiento temporal de residuos y la clasificación de los desechos según el color de las bolsas. Como parte del soporte técnico, a cada comedor se entregó del Plan de Saneamiento Básico y entrega de bolsas para la separación de residuos se ha llevado a cabo de manera eficiente y conforme a lo establecido en las obligaciones del convenio del Programa Comedores Valle. Esto contribuyó a la promoción de prácticas responsables con el medio ambiente, al tiempo que fortalece la operatividad e impacto del programa en las comunidades atendidas.

***Imagen No. 17 Soporte de envío de correo electrónico Plan de Saneamiento Básico y
PGIRS el día 30 de abril 2025***

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 69 de 74



Fuente: Informe de Gestión Secretariado de Pastoral Social Diócesis de Palmira

Sub actividad 3.6.2 Adquirir Bolsas plásticas para el manejo de los residuos sólidos en los comedores comunitarios:

Dando cumplimiento a esta subactividad, desde el Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis de Palmira se articuló la entrega de insumos con el cronograma de Capacitaciones en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Esta acción incluye la distribución de menaje, elementos de protección personal, elementos de bioseguridad y bolsas plásticas para la separación en la fuente. La programación de estas actividades fue enviada oportunamente al equipo de Supervisión del Programa para su validación.

Hasta la fecha, los procesos formativos y la entrega de insumos se han desarrollado en dos de las cuatro zonas de intervención: zona Pacífico y zona Centro. Las zonas Sur y Norte están pendientes, en espera de reprogramación.

La entrega de bolsas plásticas se formalizó mediante un acta de remisión en la que se especifican la cantidad y los colores de las bolsas, de acuerdo con su uso específico. Esta acta debe ser firmada a satisfacción por el gestor responsable o, en su defecto, por otro

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 70 de 74

gestor del comedor que actúe como representante, quien deberá presentar su documento de identificación. Adicionalmente, se realiza un registro fotográfico como parte del proceso de trazabilidad.

En cumplimiento de los lineamientos de saneamiento básico y Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), se realizó la entrega de bolsas en tres colores:

Tabla No. 20 Elementos para la Implementación de PGIRS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Elementos para la implementación del PGIRS	Bolsa negra (para residuos no aprovechables)	81
	Bolsa verde (para residuos orgánicos cascaras de frutas y verduras).	81
	Bolsa blanca (residuos aprovechables como papel, cartón, metal, plástico, vidrio).	81

Fuente: Informe de Gestión Secretariado de Pastoral Social Diócesis de Palmira

Con la entrega de las bolsas en la cantidad necesaria, cada comedor contará con los insumos requeridos para aplicar correctamente la separación de residuos en la fuente, tal como fue explicado durante la jornada de capacitación. De acuerdo con la matriz de seguimiento, se evidenció un avance del 70% en la entrega y aplicación de esta estrategia.

Seguimiento técnico según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información técnica se puede agregar.

- **Cumplimiento de las normas técnicas aplicables:** Las actividades se ejecutaron de conformidad con el estatuto de contratación pública, la norma de calidad y gestión documental.
- **Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario:** NO APLICA

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 71 de 74

- Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA
- Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA
- Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA
- Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA
- Necesidad de hacer efectivas las garantías: NO APLICA
- Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: NO APLICA

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.

- Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: El expediente físico se encuentra publicado en el SECOP.
- Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA
- Cumplimiento de las obligaciones laborales: Se adjuntan evidencias
- Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: A la fecha del presente informe no se ha requerido por los organismos de control información referente al contratista
- Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: el contrato está publicado en la página del SECOP mediante el siguiente link:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857206&isFromPublicArea=True&isModal=False>

- Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato:

El contratista para la cuota tres (3), del mes de JULIO, anexa la planilla No. 9491067261 con CUS No. 1734510794 correspondientes al mes de agosto de 2025. Se anexa los certificados de afiliación a la eps, arl y pensión. según contrato y decreto 1273 de 23 de julio de 2018 y 948 de 2018, la ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, decreto 1082 de 2015, el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 72 de 74

Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	\$ 6.250.000.000	PAGADO	15/05/2025	\$1.875.000.000	CUOTA 1
Valor Adiciones	\$ 3.124.987.500	PAGADO	20/08/2025	\$1.250.000.000	CUOTA 2
Reajustes	\$0				
Actualización de precios	\$0				
Valor Total del Contrato	\$ 9.374.987.500				
Valor pagado	\$ 3.125.000.000				
Valor causado que no se ha pagado	\$ 2.500.000.000				
Valor total ejecutado	\$ 5.625.000.000				
Valor saldo por ejecutar	\$ 3.749.987.500				
Intereses moratorios	\$ 0				

SEGUIMIENTO Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.
• Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El contrato se ejecuta financieramente como se perfecciona, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado • Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente: puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutadas por el contratista según el objeto y sus especificaciones.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 73 de 74

- Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: NO APLICA
- Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA
- Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: NO APLICA
- Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: NO APLICA
- Costo de actividades por entregables: NO APLICA

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES	VALOR	VALOR TOTAL
Entregable 1: Actividades:	\$	\$
Entregable 2: Actividades:	\$	\$
Entregable 3: Actividades:	\$	\$
Entregable 4: Actividades:	\$	\$
TOTALES:	\$	\$

SEGUIMIENTO JURIDICO

El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada

El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el estatuto de contratación pública, los manuales y guías de Colombia compra eficiente, la jurisprudencia, la doctrina, las normas técnicas de calidad y de gestión documental.

INFORME SOBRE SANCIONES

Sin Novedad


INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 74 de 74

Sin Novedad

Fecha del próximo informe Día 8 de Mes: OCTUBRE de Año 2025

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los
26 días del mes de SEPTIEMBRE de 2025



Nombre: LUZ ADRIANA GÓMEZ FORERO

Cedula: 31883293

CARGO: SUBSECRETARIA DE PROSPERIDAD

UBICACIÓN: GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA.

TELÉFONO: 6200800 EXT. 1701

SUPERVISOR.