



AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Plan de trabajo Diciembre		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	GGA - SDA		
FECHA:	28-11-2025	HORA DE INICIO:	10:00

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

REALIZAR LA PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 DEL CONTRATO SDA - CD - 20251465 EN OALA - PDEM ENTREMES - CERRO GUACAMAYAS

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	GENERALIDADES	SIENDO LAS 10:00 AM SE REUNEN EL SEÑOR ANDERSON PÉREZ ADMINISTRADOR PDEM SDA Y EL GESTOR DE CAMPO CARLOS T. PIMILLA S. POR PARTE DE AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. CON EL PROPOSITO DE PRIORIZAR LAS ACTIVIDADES Y ESTABLECER EL PLAN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PERIODO 2 EN EL MARCO DEL CONTRATO SDA - CD - 20251465, A CONTINUACIÓN SE ESPECIFICAN LAS ACTIVIDADES
2		- PLANTACION EN EL MES DE DICIEMBRE - RIEGO A CORREDORES POLINIZADORES - RECOLECCION DE R.S.D. - CONTROL DE PASTO KIKUYO. - CONTROL DE TIELECTO MARRANERO. - CONTROL DE REBROTES DE EXOTICAS FORESTALES - CONTROL DE EXOTICAS.
3		
4		



AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

5		
---	--	--

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	SE ESPECIFICAN LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR CP OMA-PDEM ENTREPUES CERRO GUACAMAYAS.
2	
3	

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR NUNAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. EN LA PRESENTE ACTA		RECORDO 2

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Anderson Perez	Administración PDEMEN	
CARLOS E. PINILLA-S	GESTOR DE CAMPO	



28 nov 2025 10:13:43 a.m.

44° NE

3A-28 Calle 39f Sur

San Cristóbal

Bogotá

Altitud: 2794.2msnm

Velocidad: 0.0km/h

Número de índice: 5