



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Plan de acción de actividades a realizar en el periodo 2 del contrato vigente SDA 2025-1465 OAIA Evento Forestal Fiscal		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	SDA – AB - GGA		
FECHA:	25/11/2025	HORA DE INICIO:	1:00 pm

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Plan de acción de actividades a realizar en OAIA Evento forestal para el periodo 2 del contrato vigente SDA 2025-1465

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Generalidades	Se reúnen las profesionales de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), Susana Rodríguez y Leonor Nieves, y la gestora de campo a cargo del área, Michell Maldonado. El objetivo de la reunión es la priorización de actividades a ejecutar en el periodo 2 del proyecto en OAIA PDEM Entrenubes Evento forestal. A continuación, se detallan las actividades acordadas para su ejecución.
2	Priorización de actividades	- Control de especies invasoras, parásitas, enredaderas de rápido crecimiento y oportunistas como lo son el helecho marranero y Mora (<i>Rubus fruticosus</i>): - Objetivo: Reducir el impacto de las especies invasoras que afectan el ecosistema y compiten con las especies nativas. - Control de brinzales y latizales de especies exóticas forestales como lo es la acacia seyal (<i>Vachellia seyal</i>), acacia japonesa (<i>Robinia pseudoacacia</i>), eucalipto (<i>Eucalyptus globulus</i>): - Objetivo: Controlar las especies exóticas que invaden áreas forestales, especialmente aquellas de rápido crecimiento como los brinzales y latizales, que afectan el equilibrio ecológico. - Control de retamo espinoso (<i>Ulex europaeus</i>) en estado reproductivo y en estado vegetativo. - Objetivo: Reducir su expansión y evitar su impacto negativo sobre los ecosistemas, ya que esta planta es invasora. Su control busca proteger la

		biodiversidad local, mejorar la regeneración de especies nativas 4. Manejo de individuos en estado adaptativo mediante plateos a la última plantación realizada: a. Objetivo: Mejorar el éxito de las plantaciones previas en estado adaptativo, asegurando que las plantas se adapten correctamente al entorno. 5. Establecimiento de coberturas rasantes y herbáceas: a. Objetivo: Mejorar la calidad del suelo y la cobertura vegetal en áreas específicas para evitar la erosión y mejorar la biodiversidad. 6. Manejo semanal de pilas de compostaje mediante volteos: a. Objetivo: Garantizar la correcta descomposición de los materiales orgánicos para la producción de compost de calidad, promoviendo la fertilización natural del suelo. 7. Corte y manejo de pasto kikuyo en coberturas verdes: a. Objetivo: Controlar el crecimiento del pasto kikuyo, una especie invasora que puede competir con las plantas nativas en las coberturas verdes. 8. Instalación de refugios para fauna: a. Objetivo: Proveer espacios seguros para la fauna local, especialmente en áreas de mayor actividad humana o donde se observe una reducción de hábitats naturales. 9. Manejo de perchas para fauna: a. Objetivo: Facilitar el acceso de las aves a lugares de descanso y alimentación mediante el uso de perchas estratégicamente ubicadas.
--	--	---

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	Se van a priorizar actividades clave para el segundo periodo del proyecto OAIA PDEM Entrenubes, centradas en el control de especies invasoras, el manejo adaptativo a los individuos



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

plantados con el fin de mejorar la biodiversidad, la restauración de ecosistemas y la creación de espacios seguros para la fauna. Estas acciones buscan optimizar el manejo de recursos naturales y asegurar la conservación ambiental a través de intervenciones específicas y seguimiento constante.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Dar cumplimiento con las actividades establecidas para el periodo 2	Aguas de Bogotá SA E.S. P	Periodo 2

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Susana Ximena Rodríguez C.	Profesional Restauración SDA	
Leonor Nieves	Profesional Restauración SDA	
Michelle Maldonado	Gestora de campo AB	



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

