



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Acta de priorización de actividades del periodo 2 en la OAIA Vivero Ceresa Contrato SDA-CD 20251465.		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	Aguas de Bogotá SA ESP – Proyecto SDA		
FECHA:	26/11/2025	HORA DE INICIO:	10:00 am

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Realizar el acta de inicio de las actividades a ejecutar durante el período 2 del Contrato SDA-CD 20251465 en la OAIA Vivero Ceresa.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Recorrido inicial para definir actividades del periodo 2 del contrato SDA-CD-20251465	El 26 de noviembre de 2025, a las 10:00 am; se da inicio al recorrido de la OAIA Vivero Ceresa, con el propósito de concertar las actividades que se desarrollarán durante el segundo periodo del contrato SDA-CD-20251465. En la reunión participa el señor Andrés Quintero, administrador del Vivero Ceresa, y Juan Santamaría, Gestor de Campo, con el fin de coordinar de manera conjunta la priorización de las actividades a ejecutar en el Vivero Ceresa.
2	Definición de actividades periodo 2 Contrato SDA-CD-20251465 OAIA Vivero Ceresa	Durante la definición técnica de actividades en la OAIA Vivero Ceresa, se acordó que durante el segundo periodo de ejecución del contrato SDA-CD- 20251465 se desarrollarán las siguientes actividades: • Traslado y organización del material vegetal: Se realizará la reubicación y disposición del material vegetal en los diferentes sectores de la unidad productiva, teniendo en cuenta las condiciones específicas requeridas por cada especie (iluminación, humedad, espacio y etapa de desarrollo). Esta labor incluye la selección del material, su movilización cuidadosa para evitar daños y la organización final en las áreas designadas, garantizando una distribución técnica, ordenada y funcional. • Control de arvenses: Se efectuará el control manual de malezas presentes tanto en las bolsas como en el suelo del vivero, con el fin de evitar la competencia por nutrientes y mantener las zonas de producción limpias, promoviendo el adecuado desarrollo del material vegetal.

		• Llenado y disposición de bolsas: Se procederá al llenado de bolsas con el sustrato apropiado, su traslado al área correspondiente y la organización de estas, asegurando condiciones óptimas para el crecimiento de las plántulas. • Manejo y mantenimiento de la compostera: Se ejecutarán labores periódicas de mantenimiento en el área de compostaje, incluyendo el deshierbe, conformación, volteo y aireación de las pilas de material orgánico, con el propósito de garantizar un proceso de compostaje eficiente y un adecuado aprovechamiento del material orgánico disponible. Elaboración de avisos: Se llevará a cabo la elaboración y pintado de avisos informativos para los viveros, siguiendo un procedimiento técnico que incluye las etapas de inmunización de la madera, diseño, aplicación de pintura y posterior barnizado para asegurar su durabilidad en condiciones ambientales. Cada aviso contará con un borde en color blanco y rotulación en tono caoba, garantizando uniformidad estética y adecuada visibilidad.
--	--	--

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	Se acordó con la administración y con el equipo de Aguas de Bogotá que el manejo y ejecución de actividades se realizara de manera diaria siguiendo las indicaciones del administrador, esto con el fin de establecer prioridades y garantizar el correcto cumplimiento de las actividades a ejecutar en la OAIA Vivero Ceresa en la vigencia 2025
2	Se acordó con la administración y con el equipo de Aguas de Bogotá la gestión adecuada y uso responsable de los espacios e instalaciones del vivero Ceresa por parte del personal de Aguas de Bogotá y del Vivero.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Las actividades acordadas en esta acta, en articulación con el equipo de Vivero Ceresa, asegurando su cumplimiento y reporte ante cualquier eventualidad.	Aguas de Bogotá S.A ESP	Periodo 2 Contrato SDA-CD-20251465



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Andres Quintero	Administrador Vivero Ceresa	
Juan Santamaria	Gestor de Campo	

