



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Plan de acción P2 vigencia 2025 OAIA Vivero Soratama		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	SDA – AB -GGA		
FECHA:	28/11/2025	HORA DE INICIO:	2:00 pm

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Formular el plan de acción orientado a la priorización y programación de las actividades operativas a ejecutar durante el Periodo 2 en el OAIA Vivero Soratama, en el marco del contrato SDA-CD-20251465.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Desarrollo de la reunión	Siendo la 1:40 p. m. del 28 de noviembre del año en curso, en el marco de la planeación de actividades correspondientes al Periodo 2 de OAIA – Vivero Soratama, se realizó una reunión entre el administrador del vivero José Joaquín Ávila, y la gestora de campo, Ana María Nivia, con el propósito de priorizar, programar y garantizar la continuidad operativa de actividades adelantadas en el vivero. Durante la reunión se definió la ejecución de un conjunto de actividades generales de manejo y conservación de material vegetal, las cuales serán asignadas semanalmente conforme al cronograma establecido, dichas actividades se enfocan en fortalecer la producción y asegurar condiciones óptimas para el crecimiento y conservación de las especies.
2	Actividades y proyecciones para ejecutar	La ejecución de estas actividades permitirá avanzar en el cumplimiento de las proyecciones del periodo 2, contribuyendo al fortalecimiento de los procesos productivos, así como a la conservación y manejo sostenible de las especies presentes en el vivero.

*En caso de ser necesario indicar en la “SÍNTESIS DEL TEMA” los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	Se acordó en coordinación con el administrador del vivero, que la programación de las actividades se realizará conforme a los niveles de prioridad establecidos, con el fin de garantizar el cumplimiento oportuno de cada una de las tareas asignadas y asegurar la adecuada preservación y manejo del material vegetal.



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Las actividades programadas serán ejecutadas de manera adecuada y conforme a los lineamientos establecidos, garantizando el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de las proyecciones definidas para el periodo.	Aguas de Bogotá	Periodo 2 contrato SDA – CD 20251465

5. ASISTENTES

José Joaquín Ávila	Administrador de vivero Soratama	
Ana María Nivia	Gestora de campo AB	

