



AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y
COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Plan de acción PDEM S2 Período 2		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	Administración PDEM S2		
FECHA:	28-11-2025	HORA DE INICIO:	8:30 am

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Definición de actividades PDEM S2 para el Período 2 correspondiente a diciembre de 2025.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Se definen las actividades a desarrollar en el PDEM S2 Período:	- Jardín de especies nativas: - Control de retamo 3000 m² - Control de chusque (Vía a aguas claras) 1800 m (Ver nota)*
2		- La U: - Manejo de aguas 1 - Manejo de senderos (Bordeo) 1000 m. - Control de exóticas 300 m (Ver nota)* - Jornada recolección de residuos 4 - Manejo composteras (pilas) 1
3		- Zona administrativa - Rescate de plántulas (herbáceas) 65 unid. - Manejo de biomanto 70 m. - Instalación de biomanto 100 m² - Instalación aurosos (Ver nota)* 2 unid.
4	Cuadrilla OAIA Retamo especializada:	- Mantenimiento vegetación nativa 1600 m. Las actividades de control de retamo las ejecutará la cuadrilla OAIA Retamo PDEM Serranía El Zaque.



AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

5	Actividades complementarias	① Jornada de siembra con comunidad	11-dic
		② Jornada elaboración pebre nandino con comunidad.	1-dic
		③ Jornada de laminata Cerro del Elefante	16-dic

*En caso de ser necesario indicar en la "SINTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	Nota: El control de especies exóticas debe incluir al género <i>Crocosmia</i> sp. La meta son 30bm ³ sin embargo se debe eliminar toda la que se encuentre en el sector "Lau" en la Curva de La Cruz.
2	• Para el control de chusque se debe revisar si hay algún excedente
3	pendiente del mes de noviembre P1 y completar ese pendiente adicional al de Perodo 2.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
• Rescate de guava, vira vira, visia, coralito Cola de caballo para siembra de herbáceas con comunidad.	Gestora de campo	11/dic.
• Instalación de ausos ① Vira a Cerro del Elefante ② Obra en Zona Administrativa	Gestora de campo	15/dic.
• Enriquecer biomanto 1 con Vira vira	Gestora de campo	15/dic.

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Juan D. Molero Russi	Admón Serranía del Zaque DAP-SDA	
Ingrid Gomez Lozano	Gestora de campo	



4°32'31.512"N 74°4'46.398"W
vie, 28, nov, 2025
08:28:16a.m.
16D-73 Calle 43b Sur
San Cristóbal
Bogotá, D.C.
Altitud:2997.7msnm
Velocidad:2.6km/h
AB