



AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Plan de acción (CP2) ROH Joboyue.		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	GGA-SDA ROH Joboyue.		
FECHA:	26-11-2025	HORA DE INICIO:	10:30 am.

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Realizar recorrido en el ROH Joboyue para la identificación de actividades y ejecución del plan de acción (CP2) por parte de las administradoras del ROH (SDA) y el gestor de campo del equipo técnico-operativo de Aguas de Bogotá.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Identificación de actividades ROH Joboyue.	A la hora se reúne las administradoras Jenny Etchan-S y Viviana Riano por parte de la SDA y el gestor de campo Andrei Samboya Contreras por parte del equipo de Aguas de Bogotá para realizar recorrido de verificación de actividades ROH Joboyue.
2		Sector 1: - Realizar podas de realce y recolección de residuos en las 5 semanas de duración. Sector 2: - Realizar manejo silvicultural (podas y plateas silviculturales) - recolección de residuos en las 5 semanas del plan de acción.
3		- Sector 3. Realizar manejo silvicultural (podas y plateas) y recolección de residuos Semana 2 y 4. - Sector 4 Realizar manejo silvicultural (podas y plateas) Apoyo en manejo de Cajoneras de madera y recolección de residuos Semana 3 y 4.
4		+ Sector 5 - Se realizará Corte de Pasto en area - Sendero y perimetro Semanas 1, 2, 3 y 4 además de plateas y podas enfocados silviculturales las mismas semanas.



AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024


5		Sector 6. - Corte de Panto Kikuyo en (area sendero y perimetro) Semana 1 y 2. - Realizar avance en manejo de equipamiento (portal de madera) S1 y 2. Sector 7 (unir) - Realizar corte de Panto Kikuyo en area Sendero y perimetro S3 y 4. - Realizar control de exóticas Forestales y enredaderas Perimetro S3 y 4.
---	---	---

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).




3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	Se realizaron los días (14 de diciembre - Sector 6 y 7) y (jueves 17 - Sector 4 y 5)
2	Y (jueves 18 - Sector 7) el apoyo en el operativo de recolección de residuos con la SBA.
3	- Se pararon las 9 Semanas Identificación de Pasionanbas.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Bajo disponibilidad de madera con los profesionales ambientales Programar actividad de elaboración Resbio	Aguas de Bogotá	Dic - 2025.
Cumplir las actividades programadas para el pz en el RPH Johaque.	Aguas de Bogotá	dic 2025
		

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Andrés Santiago Contreras	Gestor de Campo	
Jenny Esteban S	Admin RPH Johaque	
Viviana Rubiano	Admin RPH JA	
		

26 nov 2025 12:54:13

4.704987891018391N 74.12872863002121W

249° W

68-19 Carrera 110a

Engativá

Bogotá

Altitud: 2574.0msnm

Velocidad: 0.2km/h

