



AGUAS DE  
BOGOTÁ  
S.A. E.S.P.

## ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

|                          |                                                   |                 |           |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| TÍTULO DE LA REUNIÓN:    | Priorización de actividades RDH de la conejera P2 |                 |           |
| DEPENDENCIA QUE CONVOCA: | Aguas de Bogotá SA ESP - SDA                      |                 |           |
| FECHA:                   | 22 - Noviembre - 2025                             | HORA DE INICIO: | 10:00 am. |

### 1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Verificación de actividades P1 y priorización actividades a ejecutar en la RDH de la Conejera para el P2.

### 2. TEMAS TRATADOS:

| ORDEN | TEMAS TRATADOS                                                                   | SÍNTESIS DEL TEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Priorización de actividades a ejecutar en la RDH de la Conejera Sector 1, 2 y 3. | Siendo las 10:00 am del 22 de noviembre de 2025, se da inicio al recorrido de verificación de actividades P1 y priorización actividades a ejecutar en la RDH de la conejera para el P2. Se reúnen Edith Castro y Luz Elena Torres Administradoras de la RDH La conejera y la Gestora de Campo Jenny Bejarano. Se priorizan las siguientes actividades:                |
| 2     | Semana 1                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Control de retamo espinoso sector 1</li><li>• Manejo de avisos y señalizaciones sector 1, 2 y 3</li><li>• Manejo de barandas 1, 2 y 3.</li><li>• Retiro cerca dañada de madera y alambre de púas del área de la salitrosa Sector 1</li><li>• Apoyo en la elaboración de pesebre, fecha estimada 6-12-2025 Sector 2.</li></ul> |



|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Semana 2 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Manejo de sillas sector 2</li><li>• Manejo de pergola sector 2</li><li>• Manejo de pasos en madera en áreas anegadas sector 1, 2 y 3.</li><li>• Apoyo plantación de herbáceas con la comunidad sector 2</li><li>• Recolección de residuos sólidos sector 1, 2 y 3.</li></ul>                                                                                                                                                                            |
| 4 | Semana 3 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aprovechamiento de material vegetal individuos caídos y refilados (Eucalipto, Acacia) Sector 1 y 3.</li><li>• Retiro individuos caídos por el sendero, 6 arbolito Sector 2.</li><li>• Manejo refugios para fauna sector 1, 2 y 3.</li><li>• Manejo parcelas polinizadoras Sector 2</li><li>• Cerca viva de tichias en mullerota Sector 3.</li></ul>                                                                                                     |
| 5 | Semana 4 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Recorte y traslado de especies nativas (Sourompelos) sector 1, 2 y 3.</li><li>• Manejo de escalinatas, remplazo de tablas en mal estado según corresponda sector 1, 2 y 3</li><li>• Apoyo operativo desmonte de bambuches y recolección de res. sólidos Sector 1</li><li>• Empleo material vegetal (talos contrato pasado). de las zanjas para delimitar sendero del sector 3.</li></ul>                                                                |
| 6 | Semana 5 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Control de especies exóticas forestales (Juncia, Jazmín, Eugenia) y enfermedades parasitarias. (campanita, Ojo de poeta, Frijol, Lengua de vaca, Nabo) Sector 1, 2 y 3.</li><li>• Manejo sendero de monedas se ejecutara cuando se cuente con el material Sector 2</li><li>• Enriquecimiento (plantación) módulos de resta. Sector 3, plantación sector 3.</li><li>• Elaboración de cajoneras para inhabilitar paso en la cerca del Sector 3.</li></ul> |

\*En caso de ser necesario indicar en la "SINTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).



AGUAS DE  
BOGOTÁ  
S.A. E.S.P.

## ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

### 3. CONCLUSIONES

| CONCLUSIONES |                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Las actividades acordadas para cada sector se llevaron a cabo de manera progresiva, dando cumplimiento. |
| 2            |                                                                                                         |
| 3            |                                                                                                         |
| 4            |                                                                                                         |
| 5            |                                                                                                         |

### 4. COMPROMISOS

| COMPROMISO                                              | RESPONSABLE      | FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| Ejecutar las actividades acordadas en la presente acta. | Gestor de campo. | Periodo 2                    |
|                                                         |                  |                              |
|                                                         |                  |                              |
|                                                         |                  |                              |



AGUAS DE  
BOGOTÁ  
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y  
COMPROMISOS


Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

5. ASISTENTES

| NOMBRE                 | CARGO                              | FIRMA               |
|------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Edith Costio A         | Adm. RDH de la conexión            |                     |
| Luz Helena Torres P    | Admón RDH de la Congrega           | Luz Helena Torres P |
| Jenny V Bejarano Pérez | Gestor de campo RDH de la Congrega | Jenny Bejarano P.   |
|                        |                                    |                     |
|                        |                                    |                     |
|                        |                                    |                     |
|                        |                                    |                     |
|                        |                                    |                     |



22 nov 2025 9:58:35 a.m.  
4.761310N 74.106042W  
# 153-26 Carrera 136d  
Suba  
Bogotá, D.C.



25 nov 2025 8:33:50 a.m.  
4.759045N 74.112167W  
141 Diagonal 150  
Suba  
Bogotá