



AGUAS DE  
BOGOTÁ  
S.A. E.S.P.

## ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

|                          |                                                    |                 |         |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------|
| TÍTULO DE LA REUNIÓN:    | Recomendo de Seguimiento proyecto Renaturalización |                 |         |
| DEPENDENCIA QUE CONVOCA: | SDA - AB                                           |                 |         |
| FECHA:                   | 23/DIC/2025                                        | HORA DE INICIO: | 8:00 am |

### 1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Realizar recomdo de Identificación y avance del componente de renaturalización por parte de UMV.

### 2. TEMAS TRATADOS:

| ORDEN | TEMAS TRATADOS               | SÍNTESIS DEL TEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Recomdo de verificación.     | <p>A la hora se reúne la SDA y AB para verificar el avance de ejecución por parte de la Unidad de mantenimiento vial en punto 6 ((Abayara Dg Sur)) y punto 8 ((Abayara Dg Sur)). encontrando lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Punto 6 ((Punto Sur-norte)) se encuentra que la excavación no es uniforme de acuerdo a los parámetros establecidos inicialmente en el tramo de 46.10m. Así mismo el bordillo del costado izquierdo no se encuentra terminado evidenciado que entre junta y junta por falta de adherencia entre bloques estando puesto y en un tramo sin tener nivel (se anexa foto). Porcentaje de avance de 80%.</li><li>• Punto 8 ((Sur-norte)) se evidencia inicio de actividades en excavación de un tramo de aproximadamente 10m levantando capa asfáltica. Porcentaje de avance 5%.</li></ul> |
| 2     | Actividades complementarias. | <p>Se encuentra que en los otros 8 punto no se evidencia inicio de adecuaciones sobre la calzada.</p> <p>Adicionalmente para el inicio de las actividades por parte de AB-SDA se está a la espera de la respuesta por parte UMV del acta de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



AGUAS DE  
BOGOTÁ  
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y  
COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | / | coordinación para el PMT conjunto con las que se van a realizar las intervenciones una vez<br>se ante con esto se programara reunión<br>para definir la fecha en la que se inicien actividades<br>programadas.<br>la información fue enviada a la persona encarga-<br>da de UMV el día 17 dic. 2025 y a la fecha<br>no se ha tenido respuesta. |
| 4 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 | / | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6 | / |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

\*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).



AGUAS DE  
BOGOTÁ  
S.A. E.S.P.

## ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

### 3. CONCLUSIONES

| CONCLUSIONES |                                                                                                                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | De acuerdo a las especificaciones técnicas del secado de los berrillos en la que se debe esperar un día y medio para iniciar de manera formal intervención por parte de Aguas de Bogotá, se |
| 2            | notificara la finalización de esta actividad por parte UMV para iniciar labores desde AB-SUA.                                                                                               |
| 3            |                                                                                                                                                                                             |
| 4            |                                                                                                                                                                                             |
| 5            |                                                                                                                                                                                             |

### 4. COMPROMISOS

| COMPROMISO                                                            | RESPONSABLE | FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| Dar aviso para coordinar el inicio de las actividades por parte de AB | SUA - UMV   | inmediato.                   |
|                                                                       |             |                              |
|                                                                       |             |                              |
|                                                                       |             |                              |



AGUAS DE  
BOGOTÁ  
S.A. E.S.P.

## ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

### 5. ASISTENTES

| NOMBRE                    | CARGO                               | FIRMA             |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| MARIA ADELA DELGADO REYES | CONTRATISTA                         | Ofelia Delgado R. |
| Alejandro Cruz G.         | Profesional de Apoyo Tec. Ambiental | Alejandro Cruz G. |
| Daniela Anza Rentería     | Profesional Apoyo AB-SOA            | Daniela Anza R.   |
|                           |                                     |                   |
|                           |                                     |                   |
|                           |                                     |                   |
|                           |                                     |                   |
|                           |                                     |                   |
|                           |                                     |                   |



23 dic 2025 8:21:12 a.m.  
4.5876056N 74.1445113W



23 dic 2025 7:58:33 a.m.  
4.5875551N 74.14450606W

60 # 52A-78, Tunjuelito, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C., Colombia



23 dic 2025 7:58:29 a.m.  
4.58755347N 74.14450905W  
60 # 52A-78, Tunjuelito, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C., Colombia



23 dic 2025 7:59:22 a.m.  
4.58761274N 74.14456207W



23 dic 2025 8:22:46 a.m.  
4.5874961N 74.14447356W

60 # 52A-47, Tunjuelito, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C., Colombia



23 dic 2025 8:26:52 a.m.  
4.5886787N 74.1447743W

. 60 # 51B-28, Tunjuelito, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C., Colombia