



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Acta de plan de acción P3 enero 2026 - Renaturalización		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	SDA- AB		
FECHA:	30/12/2025	HORA DE INICIO:	2:00 PM

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Definir y programar las actividades operativas a ejecutar durante el mes de enero 2026, en el componente de renaturalización.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Programación y priorización de actividades enero 2026	En el marco de la planeación del Periodo 3 del componente de Renaturalización, se reúnen las profesionales Lizeth Cantor por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y Luisa León por parte de Aguas De Bogotá para definir las actividades a ejecutar durante el mes de enero en el Intercambiador de la Avenida Boyacá. Se evidencia que por parte de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) se han adelantado acciones parciales desde el 17 de diciembre del 2025 en dos (2) de los puntos establecidos en el intercambiador de la Avenida Boyacá mediante las actividades de excavación, fresado e instalación de bordillos. Así mismo, se indica que por parte de Aguas de Bogotá se están adelantando los trámites correspondientes al Plan de Manejo de Tráfico (PMT) teniendo en cuenta que no se logró coordinar el uso del PMT conjunto teniendo en cuenta los recorridos y mesas técnicas realizadas. Una vez se tenga aprobación de este por parte de la entidad correspondiente se iniciarán las actividades de incorporación de sustrato (Tierra negra) e instalación de cubresuelos, teniendo en cuenta los avances y tiempos estimados de secado de las actividades ejecutadas por parte de la Unidad de Mantenimiento Vial.

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	
2	



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

--	--

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Tramitar el Plan de Manejo de Tráfico (PMT).	Aguas de Bogotá SA ESP	Diciembre 31 2025

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Lizeth Cantor	Profesional SDA – Renaturalización	Lizeth Cantor
Luisa León	Profesional Ambiental SDA - AB	Luisa León