



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Recorrido verificación de actividades período 2. RDH de Torca y Guaymaral		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	GGA - SDA		
FECHA:	23 de diciembre de 2025	HORA DE INICIO:	7:30 a.m.

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Realizar la verificación de actividades P2 en la RDH de Torca y Guaymaral en el marco del contrato SDA - CD - 20251465

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Verificación de actividades Período 2 en la RDH de Torca y Guaymaral en el marco del contrato SDA - CD - 20251465.	Siendo las 7:30 a.m. Del 23 de diciembre del 2025 se reúne July Ramírez, administradora de la RDH de Torca y Guaymaral y Alvaro Cárdenas gestor de campo de la RDH de Torca y Guaymaral por parte de Aguas de Bogotá S.A., para dar inicio al recorrido de verificación de actividades período 2 del contrato SDA-CD-20251465. A continuación se describen las actividades realizada:
2	Semana 1 (1 al 6 Diciembre)	- Se realizó el corte de pasto kikuyo en senderos y módulos de restauración en los sectores 1, 2, y 6 de acuerdo a lo programado. En el sector 1 se hizo la apertura de un sendero lateral al principal en dirección a un módulo de restauración, según direccionamiento de la administración. - De igual forma se despejaron de pasto kikuyo los mojones y se reubicó un aviso de un módulo de restauración en el sector 1. - Se controlaron especies exóticas forestales, invasoras herbáceas, parásitas y enredaderas así: <u>Sector 1:</u> (Lengua de vaca, ojo de poeta, ciuta y calabaza) <u>Sector 3:</u> (Calabaza) <u>Sector 5:</u> (Borrachero, pepinillo, ciuta y cardo) <u>Sector 6:</u> (Fucsia) - Se Realizaron las jornadas de recolección de residuos sólidos en los sectores 1 y 3 y fueron llevados a disposición final. - Se hizo el inventario de inmobiliario. - El Manejo de las composteras 1, 2, 4 y 6, en los sectores 1, 5 y 6, se ejecutaron esta semana.

3	Semana 2 (9 al 13 Diciembre)	Se verificó la ejecución de las siguientes actividades: - Control de especies exóticas forestales, invasoras herbáceas, parásitas y enredaderas así: <u>Sector 1:</u> (Borrachero, mirto, mora y ciuta) <u>Sector 3:</u> (Lengua de vaca) <u>Sector 4:</u> (Fucsia y Lengua de vaca) <u>Sector 5:</u> (Pepinillo, Calabaza y Lengua de vaca) <u>Sector 6:</u> (Fucsia, y ojo de poeta) - Manejo de escalinatas en sector 1. - Se hizo un repaso al bordeo de vegetación en sendero. En sector 1 - Manejo de barandas, cambio de cintas de peligro en sector 4. - Manejo de la compostera 5, en el sector 5. - Seguimiento a pila de compost con material controlado de especies exóticas invasoras (Borrachero y Cardo). Sector 1.
4	Semana 3 (15 al 20 Diciembre)	Esta semana se ejecutaron las siguientes actividades: -Control de especies exóticas forestales, invasoras herbáceas, parásitas y enredaderas así: <u>Sector 1:</u> (Higuerilla, borrachero y cardo) <u>Sector 2:</u> (Cardo, mora y curuba) <u>Sector 3:</u> (Lengua de vaca) <u>Sector 4:</u> (Fucsia) <u>Sector 5:</u> (Borrachero, fucsia, mor, cardo, pepinillo y Lengua de vaca) <u>Sector 6:</u> (Fucsia, curuba, mora, ojo de poeta) - Instalación de barandas en el sector 3. - Establecimiento de una rasante a los costados de la pérgola. Sector 1 - Bordeo de mimbre en sendero. En sector 1 y 2 - Manejo de la pérgola - Se Realizó la jornada de recolección de residuos sólidos en los sectores 4 y 5 - Manejo de coberturas herbáceas, rasantes (Fresa silvestre) sector 6. - Manejo de corredores polinizadores sector 5.
5	Semana 4 (22 al 23 Diciembre)	A la fecha se han ejecutado las siguientes actividades: - Control de especies exóticas forestales, invasoras herbáceas, parásitas y enredaderas así: <u>Sector 1:</u> (Mirto, Borrachero y cortadera) <u>Sector 6:</u> (Fucsia, curuba y muehlenbeckia) - Manejo corredor polinizador sector 1
6	Actividades Extras Actividades pendientes	- Identificación de tensionantes sector 5 y 6 - Instalación cintas de peligro e instalación de barandas sector 6. - Podas de realce y aclareo según corresponda. Sector 3 - Continuar con control de especies exóticas forestales, invasoras herbáceas, parásitas y enredaderas de acuerdo a necesidad.



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	Las actividades ejecutadas en el Período 2, Vigencia 2025, Cumplen con los tiempos establecidos y la calidad requerida.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Continuar con las actividades programadas en P2 vigencia 2025.	Equipo técnico operativo RDH TG.	Diciembre 2025

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Asistencia en físico.		



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Alvaro Fernando Cardona	Gestor de Campo RDH-TG	
July Andres Ramirez C	Adm. RDH-TG - JDA DAP	



Escaneado con CamScanner

Página 4 de 4



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

