



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Acta de verificación actividades RDH De Capellanía o La Cofradía – Vigencia 2025		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	GGA – SDA		
FECHA:	20/12/2025	HORA DE INICIO:	10:00

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Realizar recorrido en la Reserva Distrital de Humedal De Capellanía o La Cofradía, para verificación de actividades que se desarrollaron en el marco del Contrato No. 20251465 – Vigencia 2025

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Recorrido inicial de actividades	Se reúnen en la RDH De Capellanía o La Cofradía, Diego Gutiérrez (Administrador RDH De Capellanía o la Cofradía – SDA), y Alexander Sánchez (Gestor de Campo SDA– AB), para realizar el recorrido de verificación de actividades en el humedal, en concordancia con los limites legalmente establecidos y en el marco del Contrato No. 20251465.
2	Sector 1	Se ejecutó: Identificación de tensionantes, corte de pasto kikuyo en perímetros y senderos y áreas, manejo de composteras, control de especies invasoras parasitas enredaderas entre otras. Control de especies exóticas forestales, recolección de residuos sólidos.
3	Sector 2	Se ejecutó: la Identificación de tensionantes, el manejo de coberturas rasantes, herbáceas y corredores polinizadores, se realizó corte de pasto kikuyo en perímetros y senderos y áreas, control de pasto kikuyo en zonas duras, manejo de composteras, control de especies invasoras parasitas enredaderas entre otras. Control de especies exóticas forestales, recolección de residuos sólidos. Se realizaron podas sobre los individuos arbóreos que limitan la av. Esperanza. Manejo de pasos en madera en áreas anegadas. Se llevó a cabo el manejo de arbolado adaptativo.
4	Sector 3	Se dio alcance: al corte de pasto kikuyo en perímetro y sendero y áreas, recolección de residuos sólidos, control de especies invasoras parasitas enredaderas entre otras.

*En caso de ser necesario indicar en la “SÍNTESIS DEL TEMA” los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	Las actividades a realizar en el RDH De Capellanía o La Cofradía, fueron direccionadas hacia el manejo de arbolado, teniendo en cuenta los lineamientos de SDA, se inició la implementación de las actividades paulatinamente.
2	Se dejaron algunas piezas de madera para instalación de mirador en sector 3, pérgola y camas de propagación sector 2 en la Unidad Productiva. Teniendo en cuenta la disposición de madera.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diego Gutiérrez	Administrador RDH	
Alexander Sánchez	Gestor de Campo AB	<i>Alex Sanchez</i>



20/12/2025 9:51:44 a. m.
+4,6729N -74,1324W
22A-90 Carrera 94
Fontibón
Bogotá, D.C.