



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Priorización de actividades RDH de la Conejera P3		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	Aguas de Bogotá S.A. ESP – SDA		
FECHA:	26-12-2025	HORA DE INICIO:	10:30 am

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Recorrido de priorización actividades a ejecutar en la Reserva Distrital de Humedal de La Conejera para el P3.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Priorización de actividades a ejecutar en la RDH de la Conejera Sector 1, 2 y 3	Siendo las 10:30 am del 26 de diciembre de 2025 se da inicio al recorrido de priorización actividades a ejecutar en la Reserva Distrital de Humedal de La Conejera para el P3. Se reúnen Edith Castro y Luz Elena Torres por parte de la SDA y la gestora de campo Jenny Bejarano por parte de Aguas de Bogotá S.A. ESP Se priorizan las siguientes actividades: Semana 1: - Poda de aclareo a sauco ubicado en la zona de rustificación sector 2 - Bordo zonas de ronda de vigilancia sector 1 y 2 - Instalar bisagra en puerta de ingreso sector 2 - Reubicar aviso "Paso restringido" sector 2 - Control de enredadera calabaza en reja de ingreso a zona de Casa Abandonada sector 2 - Manejo puerta de ingreso al sector 1, realizar la respectiva limpieza y aplicación de inmunizante - Pintar con esmalte blanco pileta sector 2 Semana 2: - Poda de formación a individuo silvicultural no nativo (Jazmín) ubicado en el mirador 8 sector 2 - Retiro composteras # 2 y # 6 ubicadas en el sector 1 y 2 respectivamente, dado que se realizó el manejo bajo los lineamientos operativos estipulados por la mesa distrital de humedales - Recolección de residuos sólidos sector 1, 2 y 3 - Retiro aviso roto sin información sector 1 - Manejo cosechadora de agua sector 2 - Bordo en sendero sector 2 Semana 3: - Retiro individuo muerto en pie sector 1 - Despeje estructura hidráulica sector 1

		- Control de especies exóticas forestales (Fucsia, Mirto, Jazmín) sector 1, 2 y 3 - Control de especies enredaderas y parasitas (Ojo de poeta, Campanita, Calabaza, Hiedra, Lengua de vaca, Nabo) Sector 1, 2 y 3 - Manejo parcelas polinizadoras, incluir la actividad de riego donde se requiera sector 2 - Podas de formación en cerramiento sector 1 y 2 Semana 4: - Rescate y traslado de especies nativas faltantes (400 trompetos) sector 1, 2 y 3 - Cambio de cobertura en talud, por especies como Capuchina y Salvia rastrera sector 3 - Realizar e instalar 4 avisos sector 3 - Ploteo, tutorado y enriquecimiento a individuos adaptativos en módulos de restauración sector 1 y 3 - Podas de aclareo en sendero sector 3 - Realizar el debido manejo a individuos silviculturales con presencia de enfermedad fitosanitaria (esta actividad se ejecutará dependiendo del protocolo y la información que se adquiera sobre el tema) sector 2 y 3 - Adecuación de zona junto a la pérgola, para esculturas sector 2
--	--	---

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	Las actividades acordadas para cada sector se llevaran a cabo de manera progresiva, dando cumplimiento

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Ejecutar las actividades acordadas en esta acta	Gestor de campo	Periodo 3



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Luz Helena Torres	Admon RDH de la Conajera	Luz Helena Torres P
Edith Castro A.	Admon RDH de la Conajera	Edith Castro A.
Jenny V. Bejarano Pérez	Gestor de campo RDHLC	Jenny Bejarano -

