



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Plan de acción periodo 3 RDH JA.		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	Aguas de Bogotá – SDA		
FECHA:	29/12/25	HORA DE INICIO:	12:00 am

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Definir las actividades a priorizar para el periodo 3 en el RDH de Jaboque.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Recorrido para la priorización de actividades para tercer periodo dentro del contrato SDA-CD-20251465	Siendo las 12:00 pm del 29 de diciembre del 2025 se da inicio al recorrido para para la definición actividades dentro del contrato SDA-CD-20251465 en el periodo 3 en la RDH De Jaboque. Se reúnen Jenny Esteban, (Administradora RDH Jaboque – SDA) y Andrés Santiago Contreras (Gestor de Campo RDH Jaboque – SDA AB).
2	Definición de actividades generales en la RDH	Se realizará el correspondiente reporte de tensionantes dentro de la RDH por los medios y formatos dispuestos, se definen las siguientes actividades:
3	Definición de actividades Sector 1	Se definieron las siguientes actividades dentro del sector: - Se realizará recolección de residuos sólidos, con el fin de evitar la consolidación de puntos críticos. Este sector se atenderá durante las semanas 1 y 3 del presente mes de enero.
4	Definición de actividades Sector 2	Se definieron las siguientes actividades dentro del sector: - Se realizará recolección de residuos sólidos, con el fin de evitar la consolidación de puntos críticos. Este sector se atenderá durante las semanas 1 y 3 del presente mes de enero.
5	Definición de actividades Sector 3	Se definieron las siguientes actividades dentro del sector: - Se realizará recolección de residuos sólidos, con el fin de evitar la consolidación de puntos críticos. Este sector se atenderá durante las semanas 1 y 3 del presente

		mes de enero.
 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS	Código: DEP-FM-001
		Versión: 06
		Vigencia: 30-09-2024

6	Definición de actividades Sector 4	Se definieron las siguientes actividades dentro del sector: - Se realizará recolección de residuos sólidos, con el fin de evitar la consolidación de puntos críticos. Este sector se atenderá durante las semanas 2 y 4 del presente mes de enero.
	Definición de actividades Sector 5	Se definieron las siguientes actividades dentro del sector: - Se realizará recolección de residuos sólidos, con el fin de evitar la consolidación de puntos críticos. - Dar por concluido la actividad de corte de pasto en área verde, sendero y perímetro que finaliza en el costado de puerta 1. - Realizar control de exóticas forestales. - Realizar control de especies enredaderas y parasitas. Este sector se atenderá durante la semana 1 del presente mes de enero.
	Definición de actividades Sector 6	- Se realizará recolección de residuos sólidos, con el fin de evitar la consolidación de puntos críticos. Este sector se atenderá durante la semana 2 y 4 del presente mes de enero.

	Definición de actividades Sector 7 (Unir)	- Se realizará recolección de residuos sólidos, con el fin de evitar la consolidación de puntos críticos. - Iniciar la actividad de corte de pasto en área verde, sendero y perímetro según las indicaciones de la administración. - Realizar control de exóticas forestales. - Realizar control de especies enredaderas y parasitas. Este sector se atenderá durante las 4 semanas del presente mes de enero.
--	--	---

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	Se definieron las actividades a llevar a cabo en el periodo 3 dentro de cada uno de los sectores y otras actividades generales.
2	Se deja por escrito la predisposición de madera para la instalación del portal en madera sector tortigua, dicha madera está bajo disposición de traslado y de acuerdo con los profesionales de apoyo y ambiental.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Ejecutar las actividades acordadas en esta acta, en articulación con el equipo de la SDA, asegurando su cumplimiento y reportando cualquier eventualidad.	Aguas de Bogotá SA ESP	Periodo 3 – enero 2026

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS	Código: DEP-FM-001
		Versión: 06
		Vigencia: 30-09-2024

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
_____	_____	_____
_____	_____	_____



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS	Código: DEP-FM-001
			Versión: 06
			Vigencia: 30-09-2024

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Jenny Esteban	Admín RDH Jaboque	
Andrés Santiago Contreras	Gerente de campo	

