

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS	Código: DEP-FM-001
		Versión: 06
		Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Priorización de actividades RDH Juan Amarillo o Tibabuyes, SDA CD 20251465- periodo 3		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	Secretaría Distrital de Ambiente – Dirección de Áreas Protegidas – Administración RDH de Juan Amarillo o Tibabuyes		
FECHA:	26/12/2025	HORA DE INICIO:	09:30 am

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Priorizar las actividades a ejecutar en la RDH de Juan Amarillo o Tibabuyes en la localidad de Suba, en el desarrollo del contrato SDA CD 20251465 para el periodo 3 – diciembre de 2025.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA					
1	Priorización de actividades a ejecutar RDH Juan Amarillo o Tibabuyes el marco del contrato SDA.	Se reúnen los administradores del humedal Juan Amarillo o Tibabuyes de parte de la SDA y el Gestor de Campo de Aguas de Bogotá con el fin de priorizar las actividades a realizar durante el tercer periodo de ejecución del contrato SDA CD 20251465, con base en los recorridos de seguimiento realizado y el reporte de actividades hecho a lo largo del mes de diciembre.					
2	Estado de ejecución de actividades periodo 2						
		Sector	Actividad	Ejecutada	En ejecución	No ejecutada	Observación
		Sector 2 Tercio alto y brazo del Humedal	Recolección de residuos sólidos en toda la zona de intervención, actividad que se programara de manera recurrente evitando focos y puntos críticos.	X			



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

--	--	--

			Sector 2 Tercio alto y brazo del Humedal	Se solicitan podas de realce o de formación en algunos individuos	X			
				Recolección de residuos en toda la zona de intervención, actividad que se programará de manera recurrente evitando focos o puntos críticos	X			
				Jornada de limpieza y recolección de residuos sólidos	X			
				Se solicitan podas de realce o de formación en algunos individuos	X			

			Actividades priorizadas sector 4 – Tercio Bajo – Localidad de Suba	Corte de pasto contiguo a la malla del cerramiento perimetral, realizar la actividad con un ancho de 1,5 m y respetando las zonas donde se encuentran regeneración de coberturas herbáceas.	X			
				Despunte del pasto kikuyo en algunas zonas por temas de seguridad.	X			
				Recolección permanente de residuos sólidos y RCD, s en toda la zona y en especial en los puntos críticos	X			
				Realizar el manejo de los jardines y parcelas polinizadores del sector.	X			
				Control de especies enredaderas, parásitos que están invadiendo algunos individuos nativos.	X			
				Instalar la cinta de seguridad que bordea la zona del respiradero ubicado en el sector de Miramar, con el fin de prevenir accidentes	X			



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

Realizar poda fitosanitaria y Biofertilización a individuo de fucsia arbustiva que presenta mal estado	X			
En la zona de Villas de Comfenalco, se solicita de parte de la comunidad adelantar corte de pasto y podas de realce y de estabilidad, desde la administración de se indica la manera como se llevará a cabo la intervención	X			
En el sector de Santa Cecilia, se debe priorizar el manejo adecuado de las coberturas plantadas el 18 de octubre, procurando por la supervivencia de los 91 individuos nativos, realizar el georreferenciación, plateo y tutorado como actividades prioritarias	X			



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

4

**Actividades
priorizadas
periodo 3-
sector Tercio
Bajo- Semana
1, 2 y 3**

Continuar con el corte de pasto contiguo a la malla del cerramiento perimetral, realizar la actividad con un ancho de 1,5 m y respetando las zonas donde se encuentran regeneración de coberturas herbáceas.

Avanzar con el despunte del pasto kikuyo en algunas zonas por temas de seguridad.

Recolección permanente de residuos sólidos y RCD, s en toda la zona y en especial en los puntos críticos del humedal

Control de especies enredaderas, parasitas que están invadiendo algunos individuos nativos, en el jarrillón del Barrio Lisboa.

Control de especies invasoras, exóticas forestales, en el sector de Santa Cecilia.

Podas de manejo silvicultural (Aclareo y realce), a individuos con el objetivo de evitar puntos críticos y por seguridad, sector Lisboa.

5

**Actividades
priorizadas
periodo 3-
sector 1 Tercio
Alto- Semana
4**

Recolección permanente de residuos sólidos y RCD, s en toda la zona y en especial en los puntos críticos del humedal

Control de enredaderas, parasitas y especies invasoras, exóticas forestales y demás.

Continuar con el corte de pasto contiguo a la malla del cerramiento perimetral, realizar la actividad con un ancho de 1,5 m y respetando las zonas donde se encuentran regeneración de coberturas herbáceas.

Corte de pasto kikuyo en zonas verdes, siguiendo las indicaciones de la administración SDA.

Plateos de los individuos arbóreos, arbustivos nativos.

Realizar la solicitud de señalética (Prohibido el paso, no hay salida en el sector sur del jarrillón)

**Actividades
priorizadas
periodo 3-
sector 4
Tercio-bajo
Semana 5**

Recolección permanente de residuos sólidos y RCD, s en toda la zona y en especial en los puntos críticos del humedal

Instalación de barandas, portal de ingreso en el sector de Cañiza (esta actividad se encuentra sujeta a disponibilidad de madera)

Realización de jardineras en espacios zonas verdes, sector Cañiza.

Recuperación de área, punto crítico RCD,s, sector Lisboa (tierra negra, siembra de herbáceas)

		ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS		Código: DEP-FM-001
				Versión: 06
				Vigencia: 30-09-2024
4	Elaboración del acta	La presente acta se realiza de manera conjunta los administradores Luz Andreina Ortiz, Cesar Montoya y el Gestor de Campo Lier Mosquera.		

*En caso de ser necesario indicar en la “SÍNTESIS DEL TEMA” los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES


CONCLUSIONES	
1	
2	
3	

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS	Código: DEP-FM-001
		Versión: 06
		Vigencia: 30-09-2024

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Cesar Augusto Montoya	Administración RDH Juan Amarillo o Tibabuyes sector Suba- SDA	
Luz Andreina Ortiz	Administración RDH Juan Amarillo o Tibabuyes sector Engativá- SDA	
Lier Everto Mosquera	Gestor de campo- Aguas de Bogotá	



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

