



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Acta de cierre de actividades RDH_SA – Vigencia 2025		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	GGA-SDA		
FECHA:	29/12/2025	HORA DE INICIO:	10:30 am

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Realizar un recorrido a la Reserva Distrital de Humedales Salitre, con el propósito de verificar, identificar y definir las acciones desarrolladas en el marco del contrato No. 20251465 – Vigencia 2025.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Generalidades	Siendo las 10:30 am, se reúnen la administradora Heidi Yohana Herrera por parte de la SDA y el gestor de campo Edey Andres Carillo por parte de aguas de Bogotá, con el propósito de verificar las actividades priorizadas en la reserva distrital de humedales en el marco del contrato No 20251465 vigencia 2025. A continuación, se especifican las actividades verificadas aquellas que quedan pendiente por realizar.
2	Actividades realizadas	• Se avanzó con la extracción de RCDs retirando 13,5 m3 • Se realizó la adecuación y manejo de sendero adicionando tierra y tapete de pasto. • Control de rebrotes de especies exóticas forestales (fucsia jazmín,, Uruapan mirto, acacia) • Manejo de cerramiento en manila costado oriental del humedal. • se retiraron tres refugios de fauna y se redujo el tamaño del refugio del búho. • Se adecuo el refugio de insecto aledaño al refugio de la abeja. • Se retiraron individuos caídos (árbol loco) • Manejo de compostera, se adecuaron las zonas, se realizaron volteos tratando de disminuir el volumen y se proyecta desmontar la compostera uno. • Se apoyó y acompañó en recorridos de georreferenciación de individuos en riesgo de volcamiento para conceptos de tal. • Se le realizo manejo a los módulos de restauración, se hicieron plateos, podas y tutorados. • Control de enredaderas, hiedra, calabaza, lengua de vaca y ojo de poeta. • Retiro y podas de ramas caídas sobre el sendero. • Barrido de acículas en zonas de pino incendiado y senderos. • Retiro de arvense de parcelas de herbáceas y polinizadoras. • Se realizaron manejo de estructuras, sillas de la pérgola y barandas.



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

		- Se delimitaron coberturas de falsa frambuesas encontradas en el humedal. - Se cambió plástico de la unidad productiva, adicionalmente se cambió poste en la zona de rustificación. - Se continuo con el enriquecimiento de coberturas polinizadoras y de herbáceas.
3	Actividades pendientes	- Evaluación SST para la ejecución de podas fitosanitarias he individuos caídos. - Diseño he Instalación de avisos de riesgo de ahogamiento.

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	Se realizaron la mayoría de las actividades planteadas y se contempla ejecutar las dos pendiente para inicio del periodo tres.
2	
3	
4	
5	Adicionar o eliminar filas según necesidad

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Realizar la evaluación SST y avisos de riesgo de ahogamiento pendiente	Aguas de Bogotá	Periodo tres
Adicionar o eliminar filas según necesidad		



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Heidy Yohana Herrera	Administradora RDH Salitre	Heidy Herrera
Edey Andres carrillo	Gestor de Campo (AB)	Edey Carrillo

