



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Proyección de actividades P3 – RDH Salitre		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	GGA – SDA RDH SALITRE		
FECHA:	29-12-2025	HORA DE INICIO:	12:30 PM

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Proyección de actividades P3 RDH Salitre

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Proyección de Actividades P3	Siendo las 12:30 pm se reúnen la administradora de Dirección de áreas protegidas de la Secretaría Distrital de Ambiente Heidy Herrera Junto al Gestor de Campo (AB) Edey Carrillo en la RDH Salitre para realizar la proyección de actividades para P3 de intervención. Durante el desarrollo del recorrido se evidenció que se debe finalizar y dar cumplimiento a las labores de mantenimiento proyectadas en el P2 que no han sido finalizadas. A continuación, se relacionan las actividades a desarrollar para el P3: Actividades - Riego de material vegetal de la unidad productiva (dos veces por semana) y en la zona de rustificación a necesidad - Limpieza de canaletas (dos veces por semana) - Apoyó organizando tronquitos de sendero y círculo de la palabra - Nivelación de escalinatas - Enriquecimiento de coberturas vegetal circular y rectangulares límites costado sur con el parque RDP Salitre - Manejo de paso anegado, cambiar dos tablas y aplicar tontilla, costado Sur - Nivelar sendero entrada al humedal - Manejo de avisos, lijar y retocar mensajes - Controles de exóticas forestales: Laurel huesito, urapán, acacia. - Control de enredaderas: ojo de poeta, frijol, pepinillo dulce, hiedra - Despeje de pasto de individuos arbóreos

		- Manejo de compostera, volteó de pilas (intentar reducir pilas y desaparecer compostera 1) - Manejo de cobertura vegetales (priorizar del jardín de leo, falsas frambuesas y sombrillitas continuando con cobertura piloto costado oriental) - Aprovechamiento de individuos volcado (trabajo en altura pendiente periodo 2) - Extracción, traslado y disposición de RCDs (continuar) - Apoyó en inventario de especies exóticas forestales (semana 3) - Apoyo adecuación de antigua zona de compostera 1 - Instalación de aviso comunitario (semana 4) - Manejo de individuos (podas plateos, tutorados según la necesidad)
--	--	---

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	Se Especifican las actividades a desarrollar en la RDH Salitre, en los plazos establecidos y de manera progresiva durante el desarrollo del Periodo 03 para su Cumplimiento.
2	
3	
4	
5	

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Ejecutar las actividades acordadas en la presente acta	Gestor de campo (AB)	Periodo 03



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Heidy Yohana Herrera	Administradora RDH Salitre	Heidy Herrera
Edey Andres carrillo	Gestor de Campo (AB)	Edey Carrillo

