



AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Recorrido de verificación de actividades P2 del Buzo-P2		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	Aguas de Bogotá S.A - ESP - SDA		
FECHA:	29 diciembre 2025	HORA DE INICIO:	8:30am

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Recorrido Verificación de actividades P2 en la Reserva distrital de humedal del Buzo.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Generalidades y Socialización	Siendo las 8:30am del lunes 29 de diciembre del 2025, se reúne el administrador del humedal P2 del Buzo, Diego Cadena y la gestora de campo Valentina Duarte, con el propósito de evaluar el cumplimiento de las actividades programadas en el plan de acción del periodo 2 en el marco del contrato SDA-CO-20251465. A continuación se realizaron y los pendientes por semana y sector.
2	Semana 1	Se realizó corte de pasto Kikuyo Sendero, Perimetro y zona verde sector 3. Pendientes podas de realce, que no se realizó durante el periodo 2, ni delante de orbes que pegon contra el cerramiento. Bordeo de cerramiento y control de uso de poeta, se realizó en la última semana. Instalación y elaboración de letreros informativos, cumplimiento Pdaal, falta prohibiendo ingreso de mascotas.



3	Semana 2.	No se realizó manejo de bandedas en sector 3 y sector 1, ni continuidad de bandeda. Se realizó corte de cesped sendero y Perimetro sector 2 Se realizó el corte de gabión y poda de matorral nativo para mejor visibilidad.
4	Semana 3.	Se realizó corte de cesped en sendero, Perimetro y zona verde en sector 1, pendiente a eliminar corte de cesped en sector 4. No se realizó poda de teale en sector 4. No se realizó manejo de paso con riesgo de caída en sector 2.
5	Semana 4.	Se inicio corte de pasto kikuyo en sendero, Perimetro y zona verde pendiente por terminar. Planteos y podas no se realizaron en sector 4 Para el manejo de cosechadora y zona de rústificación, se ha reunión con Nestor Uribe como plan donde quedara ubicado.
6	Semana 5.	Se continua corte de pasto kikuyo en sendero, Perimetro y zona verde en sector 4 falta aminorar. Se inicio manejo de cosechadora sector 3 falta aminorar

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).



AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	Se observa que faltan actividades por ejecutar como lo son podas y manejo de estructuras para lo cual se solicita realizarlos con prioridad.
2	Adicional se realizan actividades extras como apoyo a la administración, tales como: enlanchamiento de tierra, elaboración de letreros, recolección de residuos, manejo de mobiliario. Sector 3,
3	se apoya actividades en roll de techo.
4	
5	

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Ejecutar las actividades de mantenimiento pendiente del periodo 2 en el mes de enero	Casquilla roll del burro Aguas de Bogotá - S.A.	Periodo 3 Enero 2026.
Desde la administración del humedal, realizar reunión con el equipo coordinador de la SQA y Aguas de Bogotá (tema principal: irrigación)	Diego Codena	1er semestre 2026



AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y
COMPROMISOS



Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Valentina Norte	Gestor de campo	Valentina Norte Sabido
Diego Cidena	Asm PSH Burro	[Firma]



29 dic 2025 8:44:22 a. m.
4.64390757N 74.15039393W
191° S
7D-4 Carrera 82a
Kennedy
Bogotá, D.C.