



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Plan de trabajo-SDA-CD20251465-vigencia 2026 PDEM Entrenubes Juan Rey		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	GGA – SDA – PDEM Entrenubes Juan Rey		
FECHA:	23-12-2025	HORA DE INICIO:	12:24 PM

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Realizar encuentro para definición y priorización de actividades del contrato SDA CD 20251465 con el apoyo administrativo de la SDA en PDEM Entrenubes Juan Rey.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Encuentro para definición de plan de trabajo vigencia 2026	Se realiza encuentro con el apoyo a la administración Amalia Garzón Díaz y gestor de campo en PDEM Entrenubes Juan Rey, para identificar y priorizar actividades a realizar bajo el marco del contrato SDA CD 20251465. Se identifican actividades rutinarias dentro de los diferentes predios como lo son Juan Rey, cuchilla del gavilán y olivares actividades descritas a continuación: • Manejo de cerramientos y acciones acorde al recorrido Juan Rey RT 66 • Recolección de residuos en los sectores olivares, cuchilla del gavilán y Juan Rey en los predios 75, 76, 60, 201 y 501. • Riego de jardineras • Manejo de escalinatas y barandas a necesidad • Limpieza de lago en sector Juan Rey • Control de retamo espinoso en la parte alta de la terraza • Manejo de señaléticas que requieran intervención • Control de retamo espinoso • Control de eucalipto en sector olivares (vivero) • Establecimiento de biomanto en sector olivares predio 77 Adicionalmente se indican las metas a desarrollar, que periódicamente se manejarán, de acuerdo a esto se establece priorizar: • 1000 m2 control de retamo espinoso • 800m2 control de eucalipto • 40m2 establecimiento de biomanto • 35m2 de cobertura • Sacar compost



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

2		
3		
4		
5		

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).


3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	
2	

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Cristian Camilo Gómez	Gestor de Campo	
Amalia Garzón Díaz	Apoyo a la administración	



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

