



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Verificación de actividades – Periodo 2, proyecto SDA 20251465 PDEM Soratama		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	GGA – SDA- PDEM SORATAMA		
FECHA:	15/12/2025	HORA DE INICIO:	2:00 PM

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Registrar, verificar y evaluar el cumplimiento de las actividades programadas y ejecutadas durante el mes de diciembre de 2025 (periodo 2), conforme a la planeación, cronograma establecido y lineamientos contractuales vigentes.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1		El día 15 de diciembre de 2025, se realizó una reunión en el PDEM Soratama con la participación de la administradora del parque, Rocío Lancheros, y la Gestora de Campo de Aguas de Bogotá, Ana María Nivia, con el propósito de efectuar el recorrido de verificación de las actividades ejecutadas, en cumplimiento de lo establecido en el Plan de Acción correspondiente al Periodo 2. Durante el periodo evaluado se llevó a cabo la supervisión y verificación de las actividades en campo, mediante la aplicación de mecanismos de control que permitieron evaluar la correcta ejecución de las labores asignadas, el cumplimiento de los procedimientos establecidos y la atención oportuna de las novedades presentadas. La información consignada en el presente documento se soporta en registros diarios, reportes de seguimiento, evidencia fotográfica y comunicaciones sostenidas con el personal operativo, lo cual permite realizar un análisis objetivo del desempeño alcanzado durante el mes de diciembre.

Durante el mes de diciembre se desarrollaron las siguientes actividades en cada uno de los sectores que conforman el parque:

Sector Miradores 1 y 2

- Manejo y enriquecimiento de coberturas herbáceas.
- Manejo de pocetas.
- Manejo y enriquecimiento de biomantos.
- Manejo de senderos.
- Manejo de perchas para avifauna.
- Manejo de avisos

Sector Caracol Sucesional

- Manejo de senderos.
- Manejo de coberturas herbáceas.
- Jornada de plantación con especies nativas.
- Manejo de pocetas.
- Manejo de biomantos.
- Manejo de avisos

Sector Clarineros

- Manejo de senderos.
- Adecuación y refuerzo de estructuras.
- Manejo de jardineras.
- Manejo y adecuación de huerta
- Manejo de pocetas.
- Manejo del jardín polinizador.

Para el periodo correspondiente al mes de diciembre se definieron las siguientes metas operativas:

- Adecuar la infraestructura de la huerta
- Identificar zonas con alta presencia de la especie invasora *Cola de Zorro*.
- Apoyar y realizar seguimiento a la jornada de plantación del 04 de diciembre de 2025.
- Establecer 52 m² de cobertura herbácea.
- Instalar un jardín polinizador para favorecer la biodiversidad local.
- Asistir a la capacitación sobre plásticos de un solo uso y huertas urbanas (15 de diciembre de 2025).

		• Identificar tensionantes ambientales presentes en los sectores intervenidos. • Identificar individuos arbóreos con riesgo de volcamiento para su respectiva gestión.
2		De acuerdo con las metas establecidas, a la fecha se evidencia el cumplimiento de las siguientes: • Identificación de zonas con alta presencia de la especie invasora <i>Cola de Zorro</i>. • Apoyo y seguimiento a la jornada de plantación del 04 de diciembre de 2025. • Asistencia a la capacitación sobre plásticos de un solo uso y huertas urbanas (15 de diciembre de 2025). • Identificación de tensionantes ambientales presentes en los sectores intervenidos. • Identificación de individuos arbóreos con riesgo de volcamiento para su gestión correspondiente. No obstante, se encuentra pendiente la instalación del jardín polinizador y el establecimiento de la cobertura herbácea, actividades que quedan como compromiso para ser ejecutadas antes de la finalización del periodo en curso. Finalmente, de acuerdo con la verificación realizada, se concluye que el nivel de cumplimiento de las actividades correspondientes al mes de diciembre es satisfactorio, dando cumplimiento a los objetivos propuestos y a los lineamientos técnicos y operativos establecidos.

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	Se confirma el cumplimiento de las actividades establecidas para el Periodo 2 del proyecto SDA 20251465, las metas proyectadas fueron alcanzadas en su mayoría.



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

2	Se deja en constancia y a solicitud de la administradora, que se realizará seguimiento a la asistencia del personal establecido en el plan de trabajo inicial, esto con el fin de mantener la operatividad y el seguimiento adecuado.
3	

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Seguir con el cumplimiento de las actividades que se establecen a lo largo del proyecto	Aguas de Bogotá	

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ana Maria Nivia	Gestora de campo	
Rocio Lancheros Neva	Administradora PDEM Soratama	<i>Rocio Lancheros</i>

