



AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y
COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Seguimiento actividades - Revisión de metas PDEM S2		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	Administración PDEM Serranía El Zaque		
FECHA:	15-12-2025	HORA DE INICIO:	11:00 am

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Revisar metas y actividades para concluir P2 de 2025 enmarcadas en el contrato CD-20251465 en el PDEM Serranía El Zaque.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Cumplimiento metas	Se hace una revisión de las metas restantes a cumplir para concluir el Periodo 2 correspondiente al mes de diciembre de 2025. Se hace la observación de que si bien se le dio cumplimiento a las metas en términos generales, se debe cumplir con la meta de siembra de cerca viva (200m lineales) actividad a realizar en "La Y" mediante la siembra de vegetación herbácea.
2	Recolección de semillas de plantas de páramo	Se impartirá una capacitación a los ecovigias por parte de la Administración del parque con la finalidad de instruirlos en el protocolo de recolección y germinación de semillas de 2 especies de frailejoncillo, para que se ejecuten estas actividades en el mes de enero de 2026.



AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y
COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

3	Manejo de vegetación nativa	Se solicita se priorice la zona de puyas de páramo en el ítem de manejo de vegetación nativa, al ya haberse hecho plateo, se procederá a hacer a bonos.
4	Inventario forestal exóticas (eucalipto)	Se solicita la disponibilidad de ecarigias para proseguir con la actividad de inventario de exóticas forestales a finales de diciembre 2025 y/o enero 2026
5		
6		

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).



AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	
2	
3	
4	
5	

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO



AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y
COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Juan Diego Molero Rossi	Admón PDEM Serranía del Zaque	<i>Juan Diego Molero Rossi</i>
Ingrid Carolina Barret	Gestora de campo	<i>Ingrid Barret</i>



15 dic 2025 11:30:36 a. m.