



AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Acta cierre de actividades vigencia 2025		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	Administración PDEM Territorio el Zaque		
FECHA:	23-12-2025	HORA DE INICIO:	8:00 am

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Revisar las actividades ejecutadas en cada una de las 3 zonas del PDEM S2
Durante la vigencia 2025 del CD 20251465

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Recorrido revisión actividades:	Se realizó un recorrido entre la administración del PDEM S2 Juan Diego Molano y la gestora de campo de Aguas de Bogotá con el fin de dar cierre a las actividades que se proyectaron en el año 2025, durante el tiempo de vigencia del Contrato 20251465. Se visitaron las 3 zonas del parque, así:
2	Zona Administrativa	Se concluyeron efectivamente las actividades: - Control de retamo espinoso - Recolección de residuos - Manejo de senderos - Manejo de biomanto (establecimiento y manejo) - Mantenimiento de especies nativas - Manejo de lombricultura - Rescate de plántulas



3	"La 4"	Se concluyeron exitosamente las actividades de: - Control de chusque de páramo - Manejo de composteras - Recolección de residuos - Manejo de coberturas - Rescate de plántulas - Manejo de senderos y aguas (canales y pozo) - Manejo de biomantos - Control de retamo espinoso
4	Jardín de especies nativas	Conclusión exitosa de las siguientes actividades: - Control de retamo espinoso - Control de chusque de páramo - Recolección de residuos - Manejo de avisos - Manejo de biomantos (mantenimiento) - Control de especies exóticas - Mantenimiento de senderos
5	Adicional:	Se concluyó adicionalmente, la meta de siembra de 200m lineales de cerca viva de herbáceas en el Sector de "La 4". Se dio cumplimiento a la solicitud explícita de la administración de priorizar puyas de páramo en el mantenimiento o manejo de la vegetación nativa.
6		

*En caso de ser necesario indicar en la "SINTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).



AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	Se da por terminada la reunión de manera satisfactoria en cuanto al cumplimiento de metas acordadas P1 y P2 de 2025
2	
3	
4	
5	

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO



AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y
COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Juan D. Melero Russi	Admón PDEM Semana del Eje	<i>Juan D. Melero Russi</i>
Ingrid Carolina Gomez	Gestora de campo - AB	<i>Ingrid Gomez</i>

