



AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Seguimiento intervenciones CE MLS		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	SDA-AB		
FECHA:	15 Dic/2025	HORA DE INICIO:	7:30am

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Realizar Seguimiento a intervenciones realizadas así como verificar diseños establecidos por restauración

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Seguimiento a predios CE media luna del Sur	A la hora se realiza recorrido con la SDA para verificar diseños y revisar si se encuentra placa • Predio 1 = realizar modificación de Cercado para ajustar a linderos, los módulos se corren de acuerdo a condiciones en campo
2		• Predio 2 = Predio de enriquecimiento • Predio 3 = falta retirar arbol caídos y corte de pasto • Predio 4 = modifica diseños de restauración, se solicita retiro de eucalipto • Predio 5 = modificación en diseño
3		• Predio 6 y 7 = de acuerdo diseños definitivos • Predio 8 (Segun recorrido) de acuerdo diseños • Predio 9 = se plantea en nuevo para ir corriendo un lindero en predio
4		• Predio 10 = Se plantean 3 módulos de 7 se actualiza el diseño • Predio 11 = se plantea 1 módulo 7 y enriquecer barrera
5	Adicionar o eliminar filas según necesidad	• Predio 12 y 13 módulo de 37 la barrera de diseño inicial se cambia a 9 para enriquecer otros predios al sobrar material vegetal • Predio 14 se plantea módulo de 19 y enriquecimiento Estas se ajustaron por periodo de restauración y se enviarán nuevamente para intervención

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	Los ahapdos y plantación se empezara de manera



AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

2	progresiva en cada uno de los predios, documentación enviada por restauración. Se realizará acompañamiento por parte de la SDA para verificar variaciones que puedan presentarse en
3	Campo
4	/
5	/

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
*Terminar de ejecutar las actividades de adecuación * envío de diseños	SDA - ARB	Dic 125
*Empezar la plantación por predio	SDA	Dic 125
	AB - SDA	Dic 125

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Alexo Listado	/	/



AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.

ACTA DE ASISTENCIA

Código: DEP-FM-007

Versión: 05

Vigencia: 30-09-2024

FECHA: 15/Dic/2023

HORA: 7:30 am

LUGAR: CE Matia una del Sur

TIPO DE ACTIVIDAD: Capacitación ☐ Socialización ☐ Información General ☐ Pautas Activas ☐ Otro ☒ Concluido reunión

CONFERENCISTA-INSTRUCTOR/EMPRESA: Daniela Ariza Ramirez - Aguas de Bogotá

RESPONSABLE CAPACITACIÓN: Daniela Ariza R

TEMAS TRATADOS: Anexo listado por recordo de acta de conclusiones y compromisos

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO (C.C.)	CORREO ELECTRÓNICO	NUMERO DE TELÉFONO	PROYECTO, ÁREA O EMPRESA A LA QUE PERTENECE	CARGO	FIRMA
1	Raul Idrogon	109454435	raul.idrogon@agobogota.gov.co	3185180989	SDA/OBA	Profesional	
2	Juan Sebastian P.	97371363	juan.sebastian.p@agobogota.gov.co	3005718969	SDVS Bio	Contratista	3-S.L.L.
3	Juan Carlos Barona	7160792	juan.carlos.barona@agobogota.gov.co	36866346	SDA/SEA	prof. Espec.	
4	Daniela Ariza	12200135	daniela.ariza@agobogota.gov.co	3132485545	SDA - AB	Profesional	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							



15 dic 2025 8:19:41 a.m.
4.52510921N 74.08789958W
Cl. 64a Sur #13B-11, Bogotá, Colombia