 ALCALDÍA DE RAMIRIQUÍ	MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ NIT: 891.801.280-6	MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Proceso	Gestión Documental
	SECRETARIA DE PLANEACION	Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	Cód.-TRD: 101.17.04	Versión: 01
	Página 1 de 2	Fecha: 21/02/2018	


ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ
UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACION
MRAM-SAMC-012-2025

1. INFORMACIÓN REFERENTE AL CONTRATO


CONTRATO N°	MRAM-SAMC-012-2025
FECHA APROBACION DEL CONTRATO EN SECOP II	19 DE NOVIEMBRE DE 2025
N° REGISTRO PRESUPUESTAL	1906 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ NIT:891.801.280-6 R/L CAMILO ANDRES ÁVILA MÁRQUEZ CC. 72.326.507 EXPEDIDA EN RAMIRIQUÍ
CONTRATISTA	TÉCNICOS ELECTROMECAÑICOS PÉREZ CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS SAS "TEPCONS S.A.S" NIT 901.163.821-8 R/L OSCAR JULIO PÉREZ PANQUEVA CC. 7.165.049 EXPEDIDA EN TUNJA
OBJETO	ALQUILER, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO NAVIDEÑO, PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ
VALOR	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 199.978.706,67) M/CTE
PLAZO	QUINCE (15) DÍAS
PÓLIZA NO.	N° BY-100059075 ANEXO 0 DE CUMPLIMIENTO No. BY-100009667 ANEXO 0 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	21 DE NOVIEMBRE MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 599
FECHA DE INICIO	21 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	06 DE DICIEMBRE DE 2025
PRÓRROGA N1	06 DE DICIEMBRE DE 2025 – DIEZ (10) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE DICIEMBRE DE 2025

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS


De acuerdo a la cláusula 6. **CONDICIONES TECNICAS** para el contrato MRAM-SAMC-012-2025 y cuyo objeto es ALQUILER, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO NAVIDEÑO, PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ, las actividades a ejecutar dentro del desarrollo del contrato son:

 ALCALDÍA DE RAMIRIQUI	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI NIT: 891.801.280-6	MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Proceso	Gestión Documental
	SECRETARIA DE PLANEACION	Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	Cód.-TRD: 130.17.07	Versión: 01
		Página 2 de 2	Fecha: 21/02/2018

Nº	DESCRIPCION	UND	CANT
1	Alquiler de techo iluminado para calle peatonal de 90m largo x 6 de ancho, delinear materas vía peatonal: incluye: 1. Extensión lineal color blanco frio secuencial separado cada ,30cm. 2. Extensión de estrober flacher a 110v 3. Delineación de materas: instalación de cinta neón en 4 bordes inferiores. 3. Materiales: guayas, cables eléctricos, control, chazos 4. Instalación, conexión, fijación, mantenimiento y retiro	UND	1
2	Alquiler de ARBOL TIPO CONO 3D 17.5M SMART 12MM E medidas: alto 15,5M x ancho 7,75M, separadas cada 15cm terminando en 0 estrella de 1,5*2m Sistema iluminación led programable, cenefa con elementos 2D. con 2 accesos al interior del árbol. Incluye instalación, mantenimiento y retiro	UND	1
3	Alquiler de DESTELLO 3D 19P H700 CW Medidas: alto 7,10M x ancho 7,10M x profundo 7,10M Destello de 19 puntas 3D en estructura metálica. Sistema de iluminación con extensiones LED flashing tipo premium. Incluye instalación, mantenimiento y retiro.	UND	1
4	Iluminación capilla alto de la cruz, delineación de fachada en cinta neón color blanco cálido, incluye borde externo, arco de puerta, contorno imagen y cúpula final. Incluye elementos de fijación, control y conexión	UND	1
6	Alquiler cinta de luz tipo neón corte de 50cm a 110v Materiales: cables eléctricos, control, chazos Incluye instalación, mantenimiento y retiro.	ML	700
7	Alquiler de iluminación a palmas y tronco Instalación en cinta led de 110v distanciadas cada 25cm entre filas alrededor del tronco. Instalación de 40 bombillos vintage de 4 vatios en hojas. Incluye instalación, conexión y control mantenimiento y retiro con camión grúa.	UND	7

 ALCALDÍA DE RAMIRIQUÍ	MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ NIT: 891.801.280-6	MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Proceso	Gestión Documental
	SECRETARIA DE PLANEACION	Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	Cód.-TRD: 130.17.07	Versión: 01
		Página 3 de 2	Fecha: 21/02/2018


8	Alquiler de sillas en forja capacidad de 3 a 4 personas iluminada en toda su estructura color según diseño incluye instalación, mantenimiento y retiro	UND	3
9	Alquiler de iluminación para fachada de la iglesia central del municipio de Ramiriquí: 1. delineación de las dos torres con cinta neón en los vértices de cada una, con un total de tres caras por cada torre y en la longitud permitida según elementos estructurales adyacentes. 2. delineación con cinta neón de los arcos de puertas, arcos de ventanas y arcos decorativos existentes sobre ventanas y reloj 3 Extensiones lineales blanco cálido cada 20 cm aprox con estrober y cinta neón blanco frio en vértices en las dos cúpulas de la iglesia 5.Cinta neón blanco frio en todos los escalones de ingreso a la iglesia 6. 10 estrellas 5 puntas en lámina de 1.50 x1.50 m en cinta neón blanco cálido en la casa cural y casa aledaña 7. incluye instalación, mantenimiento y retiro	GLOBAL	1
10	ANGEL SELFIE 2D 4 ELEMENTOS ARABESCO AIRE -AGUA-TIERRA-FUEGO Angel Selfie Aire 2D para set fotográfico. Alas con sistema de iluminación led RGB programable. Línea premium. Arabescos representan los 4 elementos Medidas: alto: 1,8M x ancho: 3,5M Estructura metálica y pintura electrostática, alas en lámina polipropileno	UND	4
11	ARBOL TIPO PINO 3D SMART Elaborado en estructura metálica, pintura electrostática. Sistema de iluminación inteligente LED RGB programable. Incluye destello 3D, elaborado en estructura metálica y manguera LED. Medidas totales: alto: 3,85M x ancho: 1,70M x profundo: 1,7M.	UND	1
12	ARBOL TIPO PINO 3D SMART 5,35M Elaborado en estructura metálica, pintura electrostática. Sistema de iluminación inteligente LED RGB programable. Incluye destello 3D, elaborado en estructura metálica y manguera LED. Medidas totales: alto: 5,35M x ancho: 2,20M x profundo: 2,2M.	UND	1
13	ARBOL TIPO PINO 3D SMART 7M Elaborado en estructura metálica, pintura electrostática. Sistema de iluminación inteligente LED	UND	1




 ALCALDÍA DE RAMIRIQUÍ	MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ NIT: 891.801.280-6	MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Proceso	Gestión Documental
	SECRETARIA DE PLANEACION	Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	Cód.-TRD: 130.17.07	Versión: 01
		Página 4 de 2	Fecha: 21/02/2018

	RGB programable. Incluye destello 3D, elaborado en estructura metálica y manguera LED. Medidas totales: alto: 7M x ancho: 2,60M x profundo: 2,6.		
14	Túnel Características: elaborado en estructura metálica de acero con pintura. Sistema de iluminación con módulos led programables sistema de sujeción, sistema de potencia, sistema de control sistema de sonido. Las dimensiones generales son: Longitud total: 30m; diámetro 4,5m altura 3,5. Tránsito peatonal: Ancho 2.4APROX.	UND	1
16	Alquiler de bastones navideños de 3,2m. X 1,6m con base para el círculo interno del parque del municipio de Ramiriquí incluye: 1: fijación, conexión, control, mantenimiento y retiro	UND	12
17	Alquiler de iluminación para árbol instalación de 30 extensiones tipo guirnalda de 3m 20 figuras medida aprox ,80*,50m 5 extensiones lineal de 100m para exteriores Incluye instalación, mantenimiento y retiro con grúa	UND	1
18	Alquiler de iluminación para árbol instalación de 5 extensiones lineal de 100m para exteriores 20 figuras tipo estrella 10 reflectores RGB 20 v Incluye instalación, mantenimiento y retiro con grúa	UND	1
NP 1	FIREWORK SMART 2D de 6m. de alto por 6m. ancho aprox. con sistema de iluminación inteligente programable con diferentes formas de luz, se instalarán en el parque principal.	UND	4
NP 2	sillas de forja iluminadas en cinta neón con capacidad para cuatro personas las cuales se instalarán en el mirador del alto de la cruz.	UND	2
NP 3	Copo de nieve de 3m. de alto por 3m. ancho con sistema de iluminación RGB Led programable para el tipo de luz y formas de iluminación, se instalará en la fachada de la Alcaldía.	UND	1

3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

De acuerdo con las actividades contratadas, durante el periodo de tiempo comprendido entre el veintiuno (21) del mes de noviembre al dieciséis (16) de diciembre del año 2025, el contratista realizó las actividades expuestas en el informe de actividades, el cual se encuentra revisado por el supervisor del contrato. Las actividades realizadas por el contratista en el periodo mencionada se relacionan a continuación:

 ALCALDÍA DE RAMIRIQUI	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI NIT: 891.801.280-6	MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Proceso	Gestión Documental
	SECRETARIA DE PLANEACION	Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	Cód.-TRD: 130.17.07	Versión: 01
		Página 5 de 2	Fecha: 21/02/2018

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	COMPROBANTE
1	Alquiler de techo iluminado para calle peatonal de 90m largo x 6 de ancho, delinear materas vía peatonal. Incluye: 1. Extensión lineal color blanco frío secuencial separado cada ,30cm. 2. Extensión de estrober flacher a 110v 3. Delineación de materas: instalación de cinta neón en 4 bordes inferiores. 3. Materiales: guayas, cables eléctricos, control, chazos 4. Instalación, conexión, fijación, mantenimiento y retiro	UND	
2	Alquiler de ARBOL TIPO CONO 3D 17.5M SMART 12MM E medidas: alto 15,5M x ancho 7,75M, separadas cada 15cm terminando en 0 estrella de 1,5*2m Sistema iluminación led programable, cenefa con elementos 2D. con 2 accesos al interior del árbol. Incluye instalación, mantenimiento y retiro	UND	
3	Alquiler de DESTELLO 3D 19P H700 CW Medidas: alto 7,10M x ancho 7,10M x profundo 7,10M Destello de 19 puntas 3D en estructura metálica. Sistema de iluminación con extensiones LED flashing tipo premium. Incluye instalación, mantenimiento y retiro.	UND	









323 2200770


alcaldia@ramiriqui-boyaca.gov.co




www.ramiriqui-boyaca.gov.co


Carrera 6 No. 7-35 | Código postal: 153401 Ramiriquí - Boyacá





 ALCALDÍA DE RAMIRIQUI	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI NIT: 891.801.280-6	MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Proceso	Gestión Documental
	SECRETARIA DE PLANEACION	Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	Cód.-TRD: 130.17.07	Versión: 01
		Página 6 de 2	Fecha: 21/02/2018

4	Iluminación capilla alto de la cruz, delineación de fachada en cinta neón color blanco cálido, incluye borde externo, arco de puerta, contorno imagen y cúpula final. Incluye elementos de fijación, control y conexión	UND	
6	Alquiler cinta de luz tipo neón corte de 50cm a 110v Materiales: cables eléctricos, control, chazos Incluye instalación, mantenimiento y retiro.	ML	 
7	Alquiler de iluminación a palmas y tronco Instalación en cinta led de 110v distanciadas cada 25cm entre filas alrededor del tronco. Instalación de 40 bombillos vintage de 4 vatios en hojas. Incluye instalación, conexión y control mantenimiento y retiro con camión grúa.	UND	
8	Alquiler de sillas en forja capacidad de 3 a 4 personas iluminada en toda su estructura color según diseño incluye instalación, mantenimiento y retiro	UND	

 ALCALDÍA DE RAMIRIQUÍ	MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ NIT: 891.801.280-6	MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Proceso	Gestión Documental
	SECRETARIA DE PLANEACION	Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	Cód.-TRD: 130.17.07	Versión: 01
		Página 7 de 2	Fecha: 21/02/2018

9	<p>Alquiler de iluminación para fachada de la iglesia central del municipio de Ramiriquí:</p> <ol style="list-style-type: none"> delineación de las dos torres con cinta neón en los vértices de cada una, con un total de tres caras por cada torre y en la longitud permitida según elementos estructurales adyacentes. delineación con cinta neón de los arcos de puertas, arcos de ventanas y arcos decorativos existentes sobre ventanas y reloj Extensiones lineales blanco cálido cada 20 cm aprox con estrober y cinta neón blanco frío en vértices en las dos cúpulas de la iglesia Cinta neón blanco frío en todos los escalones de ingreso a la iglesia 10 estrellas 5 puntas en lámina de 1.50 x1.50 m en cinta neón blanco cálido en la casa cural y casa aledaña incluye instalación, mantenimiento y retiro 	GLOBAL	
10	<p>ANGEL SELFIE 2D 4 ELEMENTOS ARABESCO AIRE -AGUA-TIERRA-FUEGO</p> <p>Angel Selfie Aire 2D para set fotográfico.</p> <p>Alas con sistema de iluminación led RGB programable. Línea premium.</p> <p>Arabescos representan los 4 elementos</p> <p>Medidas: alto: 1,8M x ancho: 3,5M</p> <p>Estructura metálica y pintura electrostática, alas en lámina polipropileno</p>	UND	
11	<p>ARBOL TIPO PINO 3D SMART</p> <p>Elaborado en estructura metálica, pintura electrostática. Sistema de iluminación inteligente LED RGB programable. Incluye destello 3D, elaborado en estructura metálica y manguera LED. Medidas totales: alto: 3,85M x ancho: 1,70M x profundo: 1,7M.</p>	UND	

 ALCALDÍA DE RAMIRIQUÍ	MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ NIT: 891.801.280-6	MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Proceso	Gestión Documental
	SECRETARIA DE PLANEACION	Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	Cód.-TRD: 130.17.07	Versión: 01
		Página 8 de 2	Fecha: 21/02/2018

12	<p>ARBOL TIPO PINO 3D SMART 5,35M Elaborado en estructura metálica, pintura electrostática. Sistema de iluminación inteligente LED RGB programable. Incluye destello 3D, elaborado en estructura metálica y manguera LED. Medidas totales: alto: 5,35M x ancho: 2,20M x profundo: 2,2M.</p>	UND	
13	<p>ARBOL TIPO PINO 3D SMART 7M Elaborado en estructura metálica, pintura electrostática. Sistema de iluminación inteligente LED RGB programable. Incluye destello 3D, elaborado en estructura metálica y manguera LED. Medidas totales: alto: 7M x ancho: 2,60M x profundo: 2,6.</p>	UND	
14	<p>Túnel Características: elaborado en estructura metálica de acero con pintura. Sistema de iluminación con módulos led programables sistema de sujeción, sistema de potencia, sistema de control sistema de sonido. Las dimensiones generales son: Longitud total: 30m; diámetro 4,5m altura 3,5. Tránsito peatonal: Ancho 2.4APROX.</p>	UND	
16	<p>Alquiler de bastones navideños de 3,2m. X 1,6m con base para el círculo interno del parque del municipio de Ramiriquí incluye: 1: fijación, conexión, control, mantenimiento y retiro</p>	UND	



ALCALDÍA DE RAMIRIQUI

MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

SECRETARIA DE PLANEACION

CONTRATACIÓN PÚBLICA

MACROPROCESO

Proceso

Formato

Cód.-TRD:
130.17.07




Página 9 de 2

APOYO

Gestión
Documental
F-GD-01

Versión: 01

Fecha:
21/02/2018

17	Alquiler de iluminación para árbol instalación de 30 extensiones tipo guirnalda de 3mt 20 figuras medida aprox ,80*,50m 5 extensiones lineal de 100mt para exteriores Incluye instalación, mantenimiento y retiro con grúa	UND	 
18	Alquiler de iluminación para árbol Instalación de 5 extensiones lineal de 100mt para exteriores 20 figuras tipo estrella 10 reflectores RGB 20 v Incluye instalación, mantenimiento y retiro con grúa	UND	



323 2200770




alcaldia@ramiriqui-boyaca.gov.co






www.ramiriqui-boyaca.gov.co




Carrera 6 No. 7-35 | Código postal: 153401 Ramiriquí - Boyacá

 ALCALDÍA DE RAMIRIQUÍ	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI NIT: 891.801.280-6	MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Proceso	Gestión Documental
	SECRETARIA DE PLANEACION	Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	Cód.-TRD: 130.17.07	Versión: 01
		Página 10 de 2	Fecha: 21/02/2018

NP 1	<p>FIREWORK SMART 2D de 6m. de alto por 6m. ancho aprox. con sistema de iluminación inteligente programable con diferentes formas de luz, se instalarán en el parque principal.</p>	UND	
NP 2	<p>sillas de forja iluminadas en cinta neón con capacidad para cuatro personas las cuales se instalarán en el mirador del alto de la cruz.</p>	UND	
NP 3	<p>Copo de nieve de 3m. de alto por 3m. ancho con sistema de iluminación RGB Led programable para el tipo de luz y formas de iluminación, se instalará en la fachada de la Alcaldía.</p>	UND	

4. MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN

Para el contrato No. MRAM-SAMC-012-2025 no se ha realizado ninguna suspensión.

 ALCALDÍA DE RAMIRIQUI	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI NIT: 891.801.280-6	MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Proceso	Gestión Documental
	SECRETARIA DE PLANEACION	Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	Cód.-TRD: 130.17.07	Versión: 01
		Página 11 de 2	Fecha: 21/02/2018

5. MOTIVO DE LA PRORROGA

Para el contrato N° MRAM-SAMC-012-2025 se realizó PRORROGA N1 teniendo en cuenta que:

"Que durante la ejecución del contrato se presentaron condiciones climáticas adversas, caracterizadas por lluvias constantes e intensas, las cuales afectaron de manera directa el normal desarrollo de las actividades programadas, en especial aquellas relacionadas con la instalación de los elementos de alumbrado, las cuales requieren condiciones climáticas secas y seguras para su correcta ejecución.

Que dichas condiciones climáticas no eran previsible ni imputables al contratista, y generaron una imposibilidad técnica y operativa temporal para adelantar las actividades de instalación, toda vez que su ejecución bajo dichas circunstancias podía comprometer la calidad de los trabajos, la seguridad del personal y la correcta funcionalidad de los elementos instalados, particularmente por el riesgo eléctrico asociado a la humedad.

Que el contratista, mediante comunicación formal, solicitó la prórroga del plazo contractual, sustentando dicha solicitud en los retrasos ocasionados por las lluvias presentadas durante el periodo de ejecución.

Que la supervisión del contrato, una vez verificada la situación en campo y revisada la programación de actividades, considera técnicamente procedente la solicitud de prórroga, en la medida en que esta permite culminar la instalación de los elementos contratados en condiciones adecuadas, garantizando el cumplimiento integral del objeto contractual."

6. MOTIVO DE LA ADICIÓN EN VALOR

Para el contrato N° MRAM-SAMC-012-2025 no se ha realizado ningún tipo adición en valor.


7. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ADICIÓN

Para el contrato MRAM-SAMC-012-2025 no se ha realizado ningún tipo de adición en Valor, por lo Tanto, no se cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal para adición.

8. FECHA DEL OTROSÍ (DOCUMENTO MODIFICATORIO AL CONTRATO)

Para el contrato N° MRAM-SAMC-012-2025 se realizó MODIFICATTORIO N1 teniendo en cuenta que:

"Que, adicionalmente, como consecuencia directa de las condiciones climáticas presentadas, se evidenció la afectación técnica de algunos componentes del ítem denominado "Spreading Life", los cuales

 ALCALDÍA DE RAMIRIQUI	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI NIT: 891.801.280-6	MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Proceso	Gestión Documental
	SECRETARIA DE PLANEACION	Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	Cód.-TRD: 130.17.07	Versión: 01
		Página 12 de 2	Fecha: 21/02/2018

resultaron dañados y cuya reposición requiere componentes especializados que no se encuentran disponibles en el mercado nacional, ni pueden ser suministrados dentro del plazo contractual, situación que hace técnicamente inviable su instalación.

Que, conforme a la evaluación técnica realizada, se determinó que la instalación del ítem "Spreading Life" en dichas condiciones comprometería la seguridad eléctrica, la estabilidad del sistema y la calidad del servicio, razón por la cual se concluye que no es técnicamente viable su ejecución, sin que ello obedezca a negligencia o incumplimiento imputable al contratista.

Que, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, mantener el impacto turístico del proyecto y asegurar la correcta ejecución técnica del alumbrado navideño, el contratista propuso reemplazar el ítem no instalado por otros elementos decorativos de similares características funcionales y estéticas.

Que, en consecuencia, se hace necesario autorizar un modificatorio contractual, consistente en reemplazar el ítem "Spreading Life" por la instalación de los anteriormente mencionados, lo cuales no generan un cambio en el valor general del contrato según las cotizaciones presentadas.


Que los elementos propuestos como reemplazo cumplen con las especificaciones técnicas, garantizan condiciones de seguridad eléctrica, aportan al embellecimiento del espacio público y permiten dar continuidad al objetivo de promoción turística del municipio, sin generar incremento en el valor del contrato."

9. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS

De acuerdo a lo indicado en los Estudios Previos, en concordancia a lo establecido en el decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.4.5. Referente a la No obligatoriedad de garantías en la contratación. Para el caso del contrato N° MRAM-CD-PSP-046-2025 el Municipio de Ramiriquí consideró Necesario la exigencia de Garantías así:

Para el contrato N° C-USP-LP-001-2022 se presentaron las siguientes garantías:

N° POLIZA	FECHA DE EXPEDICION	NOVEDAD	FECHA DE APROBACION
BY-100059075 DE CUMPLIMIENTO ANEXO 0	21/11/2025	SEGÚN CONTRATO	21/11/2025
BY-100009667 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0	21/11/2025		21/11/2025

 ALCALDÍA DE RAMIRIQUI	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI NIT: 891.801.280-6	MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Proceso	Gestión Documental
	SECRETARIA DE PLANEACION	Formato	F-GD-01
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	Cód.-TRD: 130.17.07	Versión: 01
		Página 13 de 2	Fecha: 21/02/2018

10. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS

Para el caso del contrato N° MRAM-SAMC-012-2025 se aprobaron las correspondientes garantías BY-100059075 DE CUMPLIMIENTO ANEXO 0 y BY-100009667 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0 el día veintiuno (21) de noviembre de 2025.

11. INFORMACIÓN DE PAGOS REALIZADOS

Para el contrato N° MRAM-CD-PSP-046-2025, a la fecha NO se le han realizado pagos.

BALANCE DE PAGO		
CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR DEL CONTRATO	\$ 199.978.706,67	
VALOR PRESENTE ACTA		\$0
VALOR ACTAS PAGADAS		\$\$ 199.978.706,67
SALDO POR EJECUTAR		\$0
SUMAS IGUALES	\$ 199.978.706,67	\$ 199.978.706,67


12. COMENTARIOS INFORMES DEL CONTRATISTA

De acuerdo a lo pactado en el contrato, la contratista ha presentado el siguiente informe:

- Informe de actividades correspondiente al periodo de tiempo durante 21 de noviembre de 2025 al 16 de diciembre de 2025 y planilla de seguridad social correspondiente al mes de diciembre 2025 bajo la planilla número 9495995372
- El informe ha sido revisado y avalado por el supervisor del contrato.

13. PROCESOS SANCIONATORIOS

Como supervisor del contrato relacionado en el numeral 1, me permito dejar constancia que en desarrollo de la etapa contractual no se generaron situaciones que se pudieran tipificar al marco obligacional, del mismo por lo que la entidad no ha tenido que iniciar acción Administrativa o judicial alguna en contra del contratista.


CARLOS MARIO MILLÁN GUERRERO
 Jefe de la Unidad de Servicios Públicos
 Municipio de Ramiriquí

GESTIÓN DOCUMENTAL
 Original: Oficina de Planeación
 Ubicación: Contratación
 Elaboró: Carlos Mario Millán Guerrero- Director Admon y Operativo USP
 Revisó: Carlos Mario Millán Guerrero- Director Admon y Operativo USP
 Aprobó: Camilo Andrés Ávila Márquez- Alcalde Municipal