



Alcaldía de Itagüí

ACTA DE INICIO

Código: FO-AD-27

Versión: 08

Fecha de Actualización:
09/03/2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Representante Legal o supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO X CONVENIO _____	NÚMERO:	SM-CD-117-2026		
	FECHA:	30	Enero	2026
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA			
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA SEGURIDAD VIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y EL ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI.			
CONTRATISTA:	AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ – ADELI			
NIT	900.590.434-8			
REPRESENTANTE LEGAL	DIANA PATRICIA ARBOLEDA ISAZA			
C.C.	1.022.033.321 de Abejorral - Antioquia			
VALOR [\$]:	SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$ 755.000.000), valor que tiene incluido los honorarios e IVA sobre honorarios correspondientes a SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/L (\$ 79.096.523) El valor de la administración contempla y es base para la liquidación de las estampillas aplicables según el Estatuto Tributario Municipal			
PLAZO:	Seis (06) meses contados a partir de la fecha que se establezca en el acta de inicio del contrato y/o establecido en la plataforma SECOP II.			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Número:	381		
	Fecha:	30	enero	2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Numero	943		
	Fecha	30	enero	2026
SUPERVISOR	Nombre:	SEBASTIAN ZULETA ZEA Secretaria de Despacho Secretaria de Movilidad		
	Cargo:			
INTERVENTOR	N° del Contrato	NO APLICA		
	Razón Social	NO APLICA		
	Representante Legal	NO APLICA		



Alcaldía de Itagüí

ACTA DE INICIO

Código: FO-AD-27


Versión: 08


Fecha de Actualización:
09/03/2023

ACUERDOS:

1. No se exigieron garantías según la cláusula **DÉCIMA** del contrato **SM-CD-117-2026**.
2. Fijar como fecha de inicio el día quince (15) del mes de febrero de 2026.
3. Fijar como fecha de terminación el día catorce (14) del mes de agosto de 2026.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de inicio a los cuatro (04) días del mes de febrero de 2026 Por quienes intervinieron:


DIANA PATRICIA ARBOLEDA ISAZA
 R/L ADELI


SEBASTIAN ZULETA ZEA
 Secretaria de Despacho
 Secretaria de Movilidad

Proyectó: 
ISABEL CRISTINA CASTAÑEDA MONTOYA
 Profesional Universitario / Secretaria Jurídica

MUNICIPALIDAD DE ITAGÜÍ