

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAGT04.03.P003.F006	
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN	003

ACTA No. 4145.020.3.20.450	FECHA:	21/Nov/2025
	HORA INICIAL:	03:30 pm
	HORA FINAL:	04:30 pm
OBJETIVO: Realizar reunión de seguimiento Semanal al cumplimiento contrato 0029 ESE CENTRO.		LUGAR: Mixta Secretaria de Salud Pública Distrital oficina de Salud Pública – Virtual https://meet.google.com/rti-azki-zps

ASISTENTES: Juan Carlos Escobar Pineda – Director Local de Salud Pública, Nicole Samboni Profesional -Contratista (ver Listado de Asistencia).

AUSENTES: N/A

INVITADO: N/A

1. Asistentes

- Representantes de la Secretaría de Salud Pública
- Representantes de la ESE Centro
- Operador logístico del proyecto
- Equipo de apoyo de las diferentes líneas de gestión (riesgo, seguridad alimentaria, salud mental, promoción y mantenimiento de la salud)

2. Orden del día

1. Apertura de la reunión y autorización de grabación.
2. Presentación de asistentes.
3. Avances en la cuota dos del contrato.
4. Informe sobre el Primer Congreso Internacional de Salud Pública.
5. Estado de los kits de discapacidad.
6. Avances en cuñas radiales y material gráfico.
7. Actividades de promoción de la línea 106.
8. Organización del evento en el Planetario Yawa.
9. Intervención de la profesional de apoyo a la supervisión.
10. Conclusiones y acuerdos.

Desarrollo de la reunión

1. Apertura

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

El Dr. Juan Carlos Pineda dio inicio a la reunión, agradeció la presencia de los asistentes y solicitó autorización para grabar la sesión con fines de elaboración del acta. Al no presentarse objeciones, se procedió con la grabación.

El Dr. Juan Carlos Escobar, supervisor del contrato interadministrativo No. 029, formalizó la apertura de la reunión semanal de seguimiento, realizada de manera virtual el 21 de noviembre a las 3:36 p.m.

2. Presentación de asistentes

Se registró la participación de representantes de la Secretaría de Salud Pública, de la ESE Centro y del operador logístico.

3. Avances en cuota dos:

El supervisor informó sobre la creación de una carpeta denominada "Cuota Dos", accesible para todos los editores, en la cual se encuentran organizados los cuatro componentes del proyecto. Se solicitó a los asistentes subir las evidencias correspondientes al desarrollo de las subactividades.

4. Primer Congreso Internacional de Salud Pública

El Dr. Pineda destacó que todo se encuentra listo para el evento programado el 25 de noviembre. Reconoció la gestión eficiente del operador logístico y la proactividad de la ESE Sur Centro. Se informó que las inscripciones alcanzaron rápidamente 280 personas, cerrándose el proceso, y que actualmente se realizan confirmaciones telefónicas para garantizar la asistencia de 200 participantes, cifra contratada en cuanto a logística.

La Profesional Jennifer Santas, del equipo de Promoción y Mantenimiento de la Salud, agradeció en nombre de la gerente Dra. Natalie Mosquera la inclusión de los logos de la ESE en el material publicitario y la asignación de cupos para los gerentes de las Empresas Sociales del Estado.

El Dr. Pineda indicó que el lunes previo al evento se realizarán los últimos ajustes y destacó la calidad de los conferencistas y temas programados.

5. Kits de discapacidad

Se informó que el mostrario de los elementos fue revisado y aprobado por la profesional Sara Campuzano, cumpliendo con los requerimientos establecidos. Se acordó coordinar la entrega en una o dos IPS de la zona centro, considerando el tamaño de los kits.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

El Dr. Pineda consultó si la entrega de los kits era requisito para la cuota dos, a lo que la profesional Campuzano confirmó que sí. Se detalló que se deben entregar 50 kits para personas de talla grande y 80 kits generales, sumando 130 unidades. La Dra. Jennifer informó que la entrega inicial está prevista para el martes, lo que permitiría contar con evidencias a partir del miércoles. El Dr. Pineda se comprometió a revisar la documentación y subir la cuota dos el viernes, siempre que se cumplan los plazos.

6. Cuñas radiales y material gráfico

Se informó que ya se contrataron 100 cuñas radiales y que se trabaja en entrevistas, videos y material gráfico (3.000 unidades). El contenido fue aprobado por la Secretaría de Salud y actualmente se encuentra en proceso de diseño en el área de comunicaciones de la ESE Centro.

El Dr. Pineda subrayó la importancia de culminar este proceso antes del 28 de noviembre, fecha prevista para el cumplimiento de la cuota dos.

7. Promoción de la línea 106

Se reportó que las actividades de promoción incluyen cuñas radiales, mensajes de texto y publicidad móvil en el sistema MIO. Los diseños ya fueron aprobados y se informó que dos buses comenzarían a circular al día siguiente.

8. Organización del evento en el Planetario Yawa.

Respecto al evento inicialmente programado en la plazoleta Jairo Varela, se comunicó que, debido a la ocupación del espacio, se trasladará al Planetario Yawa, frente al Hospital Universitario. Actualmente se adelantan los trámites jurídicos para el préstamo del lugar y se confirmó que el evento se realizará el 28 de noviembre en la plazoleta sur del Planetario.

La ESE Centro explicó que la afluencia de público dependerá del día, destacando que los viernes suele haber mayor movimiento. Se acordó que Yawa apoyará la convocatoria comunitaria y que, además, desde el programa de Salud Mental se está convocando a mujeres y líderes comunitarios para acompañar el evento. Se informó que la red Centro participará con la línea 106 y la red Norte con la unidad móvil de salud mental.

9. Intervención de la profesional de apoyo a la supervisión

El Dr. Pineda concedió la palabra a la profesional Nicole Samboni, quien informó sobre las actividades contractuales programadas entre el 16 y el 23 de noviembre, que debían estar ejecutadas y revisadas por el equipo de la Secretaría. Entre ellas se destacaron:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

- Confirmación de asistentes al evento y envío de recordatorios.
- Revisión de aspectos finales del desarrollo del evento con el operador logístico.
- Entrega del documento que describe la planeación y avances de ejecución del Primer Congreso Internacional de Salud Pública.

La profesional recordó que estas actividades incluyen la creación y aprobación de mensajes para la presentación del evento, la propuesta y aprobación de reconocimientos, la confirmación de participantes de diferentes entidades y la gestión de contenidos para la página web. Debido a dificultades de conexión, ofreció disculpas y reiteró la importancia de dejar soporte de estas subactividades como evidencia dentro de la línea de gestión del riesgo y en cumplimiento de las actividades contractuales.

El Dr. Pineda respondió que dichas actividades ya habían sido tratadas previamente, confirmando que la página web fue desarrollada con rapidez, buen diseño y funcionalidad, encontrándose actualmente en operación.

Seguidamente, la Secretaría solicitó información precisa sobre las cuñas radiales de la línea 106. La ESE Centro informó que las negociaciones avanzan y que ya existe acuerdo con dos emisoras (Radio Planeta y Boom FM), en las cuales las cuñas comenzarían a emitirse a más tardar el miércoles de la semana siguiente. Las restantes cuatro emisoras se encuentran en proceso de negociación, con fechas de inicio por definir.

Respecto a los medios digitales, se informó que aún no se tiene confirmación, pero se espera contar con datos concretos la próxima semana. La profesional Sara Campuzano de la Secretaría de Salud consultó sobre los horarios de emisión, sugiriendo que se programen en franjas prime. La representante Catalina, de la ESE Centro, explicó que se negocian dos horarios: uno en la mañana y otro en la tarde, durante los programas de regreso a casa.

Finalmente, se mencionó que se está a la espera de la entrega de material promocional adicional (pelotas), cuya prueba se recibiría el mismo día de la reunión para aprobación. Se estableció como compromiso que, para el martes siguiente, tanto las cuñas como el material promocional estén listos, de manera que el proceso pueda iniciar en las emisoras de radio conforme a lo programado; Se dio por terminada la reunión a las 04:30 pm.

10. Conclusiones y acuerdos

- Se autorizó la grabación de la reunión para efectos de elaboración del acta.
- El Primer Congreso Internacional de Salud Pública se encuentra listo para su realización el 25 de noviembre.


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003


- La entrega de los kits de discapacidad constituye requisito para la cuota dos y se programará para la semana siguiente.
- El material gráfico y las cuñas radiales deben estar aprobados y listos antes del 28 de noviembre.
- El evento de promoción de la línea 106 se realizará el 28 de noviembre en el Planetario Yawa, con apoyo de la comunidad y participación de las redes Centro y Norte.
- La profesional Nicole Samboni dejó constancia de las subactividades pendientes de evidencia, relacionadas con la planeación y ejecución del congreso.
- Se acordó que para el martes siguiente estarán listos tanto las cuñas radiales como el material promocional, iniciando su difusión en las emisoras de radio.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realización del acta de reunión	Nicole Samboni	21/Nov/2025
Realización del Primer Congreso Internacional de Salud Pública	ESE CENTRO	25/Nov/2025
Entrega de kits de discapacidad	ESE CENTRO	26/Nov/2025
Realización de material gráfico y las cuñas radiales aprobadas	ESE CENTRO	28/Nov/2025
Cuñas radiales y material promocional en desarrollo de difusión	ESE CENTRO	26/Nov/2025

Firmas (responsables)


JUAN CARLOS ESCOBAR PINEDA
 Director Local de Salud
 Secretaria de Salud Pública de Cali



NICOLE SAMBONI CABEZAS
 Contratista
 Secretaria de Salud Pública de Cali

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio y registro fotográfico compuesto por un (1) folio, para un total de dos (2) folios

Elaboró: Nicole Samboni Cabezas – Contratista
 Revisó: Juan Carlos Escobar Pineda – Director Local de Salud

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>ACTA DE REUNIÓN</p>	<p>MAGT04.03.P003.F006</p>	
		<p>VERSIÓN</p>	<p>003</p>



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAGT04.03.P003.F007	
	LISTADO DE ASISTENCIA	VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N°. 4145.020.3.20.450	FECHA: 21/Nov/2025 HORA INICIAL: 03:30PM HORA FINAL: 04:30PM LUGAR: Mixta Secretaría de Salud Pública Distrital oficina de Salud Pública – Virtual https://meet.google.com/rti-azki-zps
OBJETIVO: Realizar reunión de seguimiento Semanal al cumplimiento contrato 0029 ESE CENTRO.	

ASISTENTES					
N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Michelle Lasso	ESE CENTRO	3122601929	Ndmichelle.lassod@gmail.com	Certifico mi asistencia a la reunión
2	Eliana Angulo Sinisterra	SDS Salud mental	3502475220	Easinisterra@gmail.com	Certifico mi asistencia a la reunión
3	Sara Campuzano	Secretaria de Salud	5542524	sara.campuzano@cali.gov.co	Certifico mi asistencia a la reunión
4	Isabella Huertas Avila	ESE CENTRO	3225355336	gspesecentro@gmail.com	Certifico mi asistencia a la reunión
5	Carolina Sterling	Secretaría de Salud Pública	3166241831	diana.sterling@cali.gov.co	Certifico mi asistencia a la reunión
6	Diana Lorena Perea	SSPD discapacidad	3144206818	dilorenas8@hotmail.com	Certifico mi asistencia a la reunión
7	Catalina Duarte	Red de salud del Centro	3173211647	comunicaciones@saludcentro.gov.co	Certifico mi asistencia a la reunión
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					