

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS**

Código RE-GAC-37

Versión 2

Fecha 22/05/2024

**TIPO DE CONVENIO:** ASOCIACIÓN**No. CONVENIO:**015-25**PERIODO DEL INFORME:** 1 NOVIEMBRE – 30 NOVIEMBRE**1. ASPECTO LEGAL Y ADMINISTRATIVO****1.1. INFORMACIÓN DEL CONVENIO No. 015-25**

|   |   |
|---|---|
| <b>OBJETO</b>                             | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN PREVENCIÓN, MANEJO Y CONTROL DEL RIESGO EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR |
| <b>MUNICIPIO / ENTIDAD</b>                | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GUATEQUE  |
| <b>VALOR INICIAL</b>                      | N/A   |
| <b>VALOR ADICIONAL</b>                    | N/A   |
| <b>VALOR FINAL</b>                        | N/A   |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>               | 29 DE AGOSTO DE 2025  |
| <b>FECHA DE EJECUCION</b>                 | 2 DE SEPTIEMBRE DE 2025   |
| <b>PLAZO INICIAL</b>                      | CINCO (05) MESES Y/O HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2025, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN  |
| <b>PRÓRROGA</b>                           | N/A   |
| <b>PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA</b> | N/A   |
| <b>PORCENTAJE DE EJECUCION FÍSICA</b>     | 70,34%  |
| <b>PLAZO FINAL</b>                        | CINCO (05) MESES Y/O HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2025, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN  |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL</b>         | 22 DICIEMBRE 2025   |

**1.2. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS**

| No. | DESCRIPCIÓN        | FECHA             |
|-----|--------------------|-------------------|
| 1   | Acta de inicio     | 2 SEPTIEMBRE 2025 |
| 2   | Acta de entrega    | 6 OCTUBRE 2025    |
| 3   | Formato de Entrega | 6 OCTUBRE 2025    |

**1.3. SOPORTE DE TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS**

| No. EGRESO | VALOR | FECHA |
|------------|-------|-------|
| N/A        | N/A   | N/A   |

**1.4. SEGUIMIENTO AL MANEJO DE LOS RECURSOS**

| Mes          | Saldo anterior | Abonos | Cargos | Saldo Actual | Rendimientos | Detalle |
|--------------|----------------|--------|--------|--------------|--------------|---------|
| N/A          | N/A            | N/A    | N/A    | N/A          | N/A          | N/A     |
| <b>TOTAL</b> |                |        |        |              |              |         |

**1.5. BALANCE FINANCIERO**

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS**

|         |            |
|---------|------------|
| Código  | RE-GAC-37  |
| Versión | 2          |
| Fecha   | 22/05/2024 |

| CONCEPTO   | RP No. | Fecha | VALORES |
|--|--------|-------|---------|
| Valor convenio                                   | N/A    | N/A   | N/A     |
| Aportes CORPOCHIVOR                              | N/A    | N/A   | N/A     |
| Aportes municipio / entidad                      | N/A    | N/A   | N/A     |
| Valor Adición                                    | N/A    | N/A   | N/A     |
| Valor total del convenio                         | N/A    | N/A   | N/A     |
| Valor comprometido por el municipio / entidad    | N/A    | N/A   | N/A     |
| Valor no comprometido por el municipio / entidad | N/A    | N/A   | N/A     |
| Valor girado                                     | N/A    | N/A   | N/A     |
| Valor saldo a favor del municipio / entidad      | N/A    | N/A   | N/A     |
| Valor saldo a favor de CORPOCHIVOR               | N/A    | N/A   | N/A     |
| Valor saldo sin ejecutar                         | N/A    | N/A   | N/A     |

**1.6. ESTADO DE LAS GARANTÍAS**

| Amparo  | Póliza No.       | Vigencia desde | Vigencia hasta | Valor asegurado | Estado  |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|---------|
| Cumplimiento del contrato                                     | No. BY-100056118 | 29/08/2025     | 22/06/2026     | 1.348.393,20    | Vigente |
| Calidad del Servicio  | N/A              | N/A            | N/A            | N/A             | N/A     |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados | N/A              | N/A            | N/A            | N/A             | N/A     |
| Estabilidad y calidad de la obra                              | N/A              | N/A            | N/A            | N/A             | N/A     |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                 | N/A              | N/A            | N/A            | N/A             | N/A     |
| Prestaciones sociales legales e indemnizaciones               | N/A              | N/A            | N/A            | N/A             | N/A     |
| Predios laborales y operaciones                               | N/A              | N/A            | N/A            | N/A             | N/A     |

**1.7. INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION**

| ENTIDAD             | CARGO                  | NOMBRE                      | ESTADO  |
|---------------------|------------------------|-----------------------------|---------|
| MUNICIPIO / ENTIDAD | Representante legal    | LINA FERNANDA RUIZ ANGEL    | Vigente |
|                     | Supervisor             | N/A                         | N/A     |
| CORPOCHIVOR         | Supervisor             | LAURA TATIANA LOZANO PINTO  | Vigente |
|                     | Apoyo a la supervisión | CESAR CAMILO ULLOA MOSQUERA | Vigente |
|                     | Apoyo a la supervisión | JORGE ANDRES GAITAN MEDINA  | Vigente |

**1.8. CONTRATOS CELEBRADOS CON OCASIÓN DEL CONVENIO**

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS**

|         |            |
|---------|------------|
| Código  | RE-GAC-37  |
| Versión | 2          |
| Fecha   | 22/05/2024 |

**1.8.1. Datos de contratos derivados del convenio**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| OBJETO                  | N/A |
| CONTRATANTE             | N/A |
| CONTRATISTA             | N/A |
| VALOR INICIAL           | N/A |
| VALOR ADICIONAL         | N/A |
| VALOR FINAL             | N/A |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN    | N/A |
| FECHA DE INICIO         | N/A |
| PLAZO O TÉRMINO INICIAL | N/A |
| PRÓRROGA                | N/A |
| PLAZO O TÉRMINO FINAL   | N/A |
| FECHA DE TERMINACIÓN    | N/A |

**1.8.2. Interventoría y/o supervisión de los contratos derivados**


| ENTIDAD       | CARGO               | NOMBRE | ESTADO |
|---------------|---------------------|--------|--------|
| MUNICIPIO     | Representante legal | N/A    | N/A    |
|               | Supervisor          | N/A    | N/A    |
| CONTRATISTA   |                     | N/A    | N/A    |
| INTERVENTORÍA |                     | N/A    | N/A    |

**1.8.3. Estado de las garantías del contrato**

| Amparo  | Póliza No. | Vigencia desde | Vigencia hasta | Valor asegurado | Estado |
|---|------------|----------------|----------------|-----------------|--------|
| Cumplimiento del contrato                                     | N/A        | N/A            | N/A            | N/A             | N/A    |
| Calidad del servicio  | N/A        | N/A            | N/A            | N/A             | N/A    |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados | N/A        | N/A            | N/A            | N/A             | N/A    |
| Estabilidad y calidad de la obra                              | N/A        | N/A            | N/A            | N/A             | N/A    |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                 | N/A        | N/A            | N/A            | N/A             | N/A    |
| Prestaciones sociales legales e indemnizaciones               | N/A        | N/A            | N/A            | N/A             | N/A    |
| Predios laborales y operaciones                               | N/A        | N/A            | N/A            | N/A             | N/A    |

**2. ANTECEDENTES**

La Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR pone a disposición de los interesados los términos de referencia para la realización de un proceso competitivo para seleccionar a personas jurídicas sin ánimo de lucro para suscribir un (1) convenio de asociación. El presente Proceso de Contratación se encuentra identificado con el número RE-CA-003-25. El objeto de los Convenios de Asociación corresponde

|  |  |         |            |
|--|--|---------|------------|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS</b> | Código  | RE-GAC-37  |
|  |  | Versión | 2          |
|  |  | Fecha   | 22/05/2024 |

a "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN PREVENCIÓN, MANEJO Y CONTROL DEL RIESGO EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR". Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, los términos de referencia de la convocatoria pública, así como cualquiera de sus anexos están a disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II–. Los interesados pueden presentar observaciones al presente documento en la oportunidad establecida para tal efecto en el Cronograma de la convocatoria.

El día 26 de AGOSTO de 2025 la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR a través de la página web <https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii> público Informe de selección CO1.AWD.2219312 (Resolución No. 0808 del 26 DE AGOSTO de 2025 Por medio de la cual se adjudican unos lotes y se declaran desiertos otros, dentro del proceso de selección No. RE-CA-003-25.)

El día 29 de Agosto de 2025 se suscribió convenio de asociación No. 015-25 entre CORPOCHIVOR y el Cuerpo De Bomberos Voluntarios de Guateque.

En Garagoa, a los dos (02) días del mes de septiembre de 2025, se reunieron en las Instalaciones de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR- CORPOCHIVOR, **LAURA TATIANA LOZANO PINTO** identificada con C.C. No. 1.049.632.045 expedida en Tunja Subdirectora de Gestión Ambiental en su calidad de Supervisora Convenio No. 015-25, **CESAR CAMILO ULLOA MOSQUERA** identificado con C.C. No. 74.355.445 expedida en Chitaraque, **JORGE ANDRES GAITAN MEDINA** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.002.394.236 expedida en Guateque en su calidad de apoyos a la supervisión del convenio de asociación No. 015-25 y **LINA FERNANDA RUIZ ANGEL** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.049.798.818 expedida en Guateque en calidad de contratista / Representante Legal del **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE** con Nit: 900.012.591-8 , con el fin de suscribir el acta de inicio del convenio de asociación No. 015-25.


En Garagoa, a los seis (06) días del mes de octubre de 2025, se reunieron en las Instalaciones de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR- CORPOCHIVOR, **LAURA TATIANA LOZANO PINTO** identificada con C.C. No. 1.049.632.045 expedida en Tunja Subdirectora de Gestión Ambiental en su calidad de Supervisora Convenio No. 015-25, **CESAR CAMILO ULLOA MOSQUERA** identificado con C.C. No. 74.355.445 expedida en Chitaraque, **JORGE ANDRES GAITAN MEDINA** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.002.394.236 expedida en Guateque en su calidad de apoyos a la supervisión del convenio de asociación No. 015-25 y **LINA FERNANDA RUIZ ANGEL** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.049.798.818 expedida en Guateque en calidad de contratista / Representante Legal del **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE** con Nit: 900.012.591-8 , con el fin de suscribir ACTA DE ENTREGA DE INCENTIVOS Y ACUERDO DE LOS COMPROMISOS DE IMPLEMENTACION del convenio de asociación 015-25.

Corpochivor realizó un aporte en especie representado en los siguientes bienes:

| ITEM | BIEN O SERVICIO   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | DOCUMENTO SOPORTE                                |
|------|---|------------------|----------|--|
| 1    | FUMIGADORA MOTOR A GASOLINA<br>Caudal: 14.5/18.2 L/min – Manguera de 8.5 mm x 100 m – Lanza | Unidad           | 1        | Acta de entrega de fecha 2 de septiembre de 2025 |

El cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Campohermoso se comprometió a realizar un aporte en especie representado en los siguientes bienes:

| ITEM | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|------|------------------------|------------------|----------|
|------|------------------------|------------------|----------|

|   |  |         |            |
|---|--|---------|------------|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS</b> | Código  | RE-GAC-37  |
|   |  | Versión | 2          |
|   |  | Fecha   | 22/05/2024 |

|   |   |              |   |
|---|---|--------------|---|
| 1 | Realizar 2 capacitaciones a población civil, en los siguientes temas:<br><b>Capacitación 1:</b><br>- Metodología para la conformación de la red de vigías rurales para la prevención de incendios forestales.<br><br><b>Capacitación 2:</b><br>- Fortalecimiento a las comunidades sobre Sistema de Alerta Temprana, para la detección y reporte oportunos de eventos amenazantes de riesgo de desastres. | Capacitación | 2 |
|---|---|--------------|---|

### 3. ASPECTO TÉCNICO

Durante este periodo el cuerpo de Bomberos voluntarios no presento ninguna novedad relevante.

### 4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Guateque aún no remite los informes/soportes de ejecución de las capacitaciones pactadas como aporte en especie, ni tampoco los informes de uso del equipo entregado. Sin embargo aún no se finaliza el plazo de ejecución a la fecha ha transcurrido un 74,79% del plazo total.

El % de ejecución física corresponde al equipo entregado ESTACIONARIA por la CORPORACIÓN al cuerpo voluntario de bomberos de Guateque el día 6 de octubre de 2025, el cual representa un 70,34% de los partes del convenio.


### 5. ANEXOS (Documentos, planos, certificaciones, entre otros)

#### 5.1. RE-GAC-16 Control de supervisión DICIEMBRE


La documentación generada se archivó en el expediente del convenio y reposa en la Subdirección Administrativa y Financiera.

Para constancia se firma a los (4) días del mes de DICIEMBRE de 2025

Informe presentado por



**LAURA TATIANA LOZANO PINTO**  
 Subdirectora de Gestión Ambiental Supervisora  
 Convenio asociación No. 015-25



**CESAR CAMILO ULLOA MOSQUERA**  
 Líder Proyecto Cambio Climático y Gestión del Resigo  
 Apoyo a la supervisión Convenio asociación No. 015-25



**JORGE ANDRES GAITAN MEDINA**  
 Contratista Proyecto Cambio Climático y  
 Gestión del Riesgo – Economía Circular  
 Apoyo a la supervisión Convenio No. 015-25