

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

1. TIPO DE INFORME		
INFORME PARCIAL	☒	INFORME FINAL ☐
Informe Número: <u> 2 </u>		
Tipo de Convenio		
ASOCIACIÓN	☐	INTERADMINISTRATIVO ☒
OTRO	☐	¿Cuál?: _____
2. ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO Y SU EJECUCIÓN		
Convenio N°: 4146.010.27.1.003.2025		
Objeto: Aunar esfuerzos para la prestación de servicios logísticos y operativos necesarios para desarrollar las acciones interinstitucionales orientadas a la sensibilización, transversalización e implementación de la Política Pública CaliAfro en el marco del proyecto, Fortalecimiento de Servicios Sociales e Institucionales a las Comunidades Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en Santiago de Cali BP-26005413.		
Asociado(s): Municipio de Santiago de Cali – Secretaría de Bienestar Social con Nit: 890.399011- 3 y el Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, República de Colombia Nit. 800214426-5		
VALOR TOTAL APORTES		
Asociado	Económico	En especie
Municipio de Santiago de Cali	\$4.217.901.018	\$0
Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca	\$37.000.000	\$250.000.000
Total aportes del convenio	\$4.254.901.018	\$250.000.000
Nombre del (los) supervisor (es): Clara Inés Torres Sinisterra		
Organismo: Secretaría de Bienestar Social.		N° Teléfono: 316-830-8024

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

3. INFORME JURÍDICO			
Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
7/JUL/2025		30/DIC/2025	
Modificación del convenio: N/A			
Suspensión: N/A			
Reanudación: N/A			
Cesión: N/A			
Terminación anticipada: N/A			
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO			
Adición: N/A			
Prórroga: N/A			
Asociado: N/A			
Concepto	Requisito de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Valor
Convenio de Asociación No. 4146.010.27.1.003.2025 Segundo Desembolso	1. Informe técnico	50,06%	\$1.479.191.859
	2. Informe financiero		
Total aportes en el periodo			\$1.479.191.859
Información sobre los aportes de la Administración Central de Santiago de Cali Distrito Especial:			
Valor total del convenio	Valor a cancelar	Valor acumulado cancelado	Saldo por cancelar

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

\$ 4.217.901.018	\$1.479.191.859	\$632.685.152	\$ 2.106.024.007
------------------	-----------------	---------------	------------------

Certificación de seguridad social y parafiscales:
Fecha de certificación: 5 de noviembre de 2025.

ELIZABETH BETANCOURT BERRUECOS identificada con cédula de ciudadanía No. 31.281.421 y con Tarjeta Profesional No.18767-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal del FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL VALLE DEL CAUCA identificado con Nit 800.214.426-5 luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certificó que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Observaciones al Informe contable y financiero: Planilla de seguridad 1076202384.

5. INFORME TÉCNICO

No.	Obligaciones	Estado de avance de la obligación
1	Suministrar apoyo logístico y técnico profesional en el proceso de sensibilización, transversalización e implementación de la política pública CaliAfro.	53.30% avance
1.1	Realizar la Coordinación y Dirección de las acciones en el marco del contrato, Como parte del desarrollo e implementación del Proyecto Cali Afro, realizar un proceso continuo y sistemático de coordinación y dirección de cada una de las acciones planificadas.	60% avance Actividades realizadas: Según la oferta económica relacionada en el proceso, El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, realizó el CONTRATO SBS-003-001-2025 para la realización de la coordinación y dirección de las acciones en el marco del contrato, como parte del desarrollo e implementación del Proyecto Cali Afro. De esta manera se realizó durante el período de 7 de julio al 31 de octubre de 2025 un proceso continuo y sistemático de coordinación y dirección de cada una de las acciones planificadas para la implementación, sensibilización y transversalización de la política pública CaliAfro.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

		Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por el contratista.
1.2	Realizar una sistematización detallada de las jornadas realizadas y las acciones ejecutadas en los territorios, teniendo en cuenta la población atendida, el impacto de cada actividad y la articulación de estas acciones con la Política Pública Afro.	0% de avance
		Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período.
		Relación de evidencias (si aplica) N/A
2.	Diseño y realización de videos audiovisuales enfocados a visibilizar y contar el impacto positivo que tiene el programa en la población bajo la campaña: crear contenido en video, tipo reel, y horizontal con audio y texto como historias inspiradoras	100% avance
		Actividades realizadas: Según la oferta económica relacionada en el proceso, El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, realizó el CONTRATO SBS-003-001-2025 para la elaboración de diagnóstico integral de la situación comunicacional con énfasis en las comunidades negras que habitan en la ciudad de Santiago de Cali. A partir de ello, formuló y ejecutó estrategia de comunicación fortaleciendo la visibilidad, apropiación y reconocimiento de la política pública CaliAfro.
		Así mismo, se diseñaron y elaboraron piezas gráficas y audiovisuales, en relación de los espacios organizados por el programa en el marco de la oferta de los servicios sociales para la implementación de la Política Pública CaliAfro. Estas piezas gráficas fueron aprobadas por la oficina de Comunicaciones de la Secretaría de Bienestar Social y publicadas en las redes oficiales de la misma.
		Relación de evidencias (si aplica) Informe diagnóstico comunicacional, estrategia de comunicación CaliAfro y contenido gráfico y audiovisual.
2	CaliAfro Conecta - apoyo a las acciones de la política pública.	47,43 % de avance
2.1	Asistencia técnica enfoque étnico racial para población afro en riesgo o situación de mendicidad - acción # 13 pp.	37 % de avance
		Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, realizó durante el período de 7 de julio al 31 de octubre de 2025 espacios de articulación interinstitucional para la elaboración de rutas de atención y prevención para la población afro en riesgo o en situación de mendicidad.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

2.1.1	Profesional en ciencias sociales y/o humanas coordinador/a de la estrategia CALIAFRO CONECTA que articule actividades de ruta crítica con programa habitante de y en calle, programa cuidarte, atención de los CALIS y sistematización del impacto cuantitativo y cualitativo de la estrategia .	De esta manera, se realizó articulación entre los programas CaliAfro, Comedores Comunitarios y Habitante de y en Calle, con el fin de implementar en las comunas priorizadas (7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 21), por el acuerdo 0459 la oferta de servicios “CaliAfro Conecta”.
		Relación de evidencias (si aplica) -Acta No.4146.020.14.7.45 -Acta No. 4146.020.14.7.63 -Acta No. 4146.020.14.7.64 60 % de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, realizó el CONTRATO SBSD-003-003-2025 para la realización de la coordinación de la estrategia CaliAfro Conecta, articulando actividades de ruta crítica con programa habitante de y en calle, programa cuidarte, atención de los CALIS y sistematización del impacto cuantitativo y cualitativo de la estrategia como parte del desarrollo e implementación del Proyecto Cali Afro. De esta manera, se realizó durante el período de 7 de julio al 31 de octubre de 2025 un proceso continuo y sistemático de coordinación y dirección de cada una de las acciones planificadas para la implementación, sensibilización y transversalización de la política pública CaliAfro. Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por el contratista.
2.1.2	Asistencia técnica psicosocial con enfoque étnico racial en activación de rutas críticas de población afro en pobreza extrema- 3 profesionales.	40% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, realizó el CONTRATO SBSD-003-026-2025, SBSD-003-010-2025 y SBSD-003-027-2025 para la vinculación de 3 profesionales psicosociales con enfoque étnico racial para la activación de rutas críticas de la población afro en pobreza extrema, en el marco de las acciones interinstitucionales orientadas a la sensibilización, transversalización e implementación de la política pública CALIAFRO. Las profesionales durante el período reportado realizaron labores encaminadas al alistamiento y capacitación de las acciones y estrategias a desarrollar

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

2.1.3	Apoyo técnico psicosocial con enfoque étnico racial y garantía de derechos para la atención de la población afro en situación de calle - 3 profesionales.	por el programa en cumplimiento a la política pública CaliAfro, apoyaron y participaron en las mesas de articulación con el programa Comedores Comunitarios; construyeron e implementaron plan de socialización de la política pública en las comunas priorizadas 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 21 en instituciones educativas. Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por las contratistas.
		26.67% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, realizó el CONTRATO SBSB-003-023-2025 y SBSB-003-029-2025 para la vinculación de 2 profesionales psicosociales con enfoque étnico racial y garantía de derechos para la atención de la población afro en situación de calle, en el marco de las acciones interinstitucionales orientadas a la sensibilización, transversalización e implementación de la política pública CALIAFRO. Las profesionales durante el período reportado realizaron acciones encaminadas al alistamiento y capacitación de las acciones y estrategias a desarrolladas por el programa en cumplimiento a la política pública CaliAfro, apoyaron y participaron en las mesas de articulación con el programa habitante de y en calle; coordinación de atención territorial para la comuna 15; alistamiento para el proceso de sistematización de la información sociodemográfica y socioeconómica de la población afrodescendiente habitante de y en calle, beneficiaria de los diferentes procesos de la estrategia; mesa de articulación para la implementación del Plan de Actividades de Ocupación del Tiempo Libre, en la modalidad de Pasadía del Programa Habitante en Calle. Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por las contratistas.
2.1.4	Apoyo técnico psicosocial con enfoque étnico racial para mujeres cuidadoras afro en los territorios priorizados - 2 profesionales.	40 % de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, realizó el CONTRATO SBSB-003-017-2025 y SBSB-003-009-2025 para la vinculación de 2 profesionales psicosociales con enfoque étnico racial para el

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

		programa de mujeres cuidadoras desde la línea afro cuidarte, en el marco de las acciones interinstitucionales orientadas a la sensibilización, transversalización e implementación de la política pública CALIAFRO. Las profesionales durante el período reportado realizaron labores encaminadas al alistamiento y capacitación de las acciones y estrategias a desarrollar por el programa en cumplimiento a la política pública CaliAfro, apoyaron y participaron en las mesas de articulación con el sistema distrital del cuidado; apoyaron y participaron en las mesas de articulación con el programa Comedores Comunitarios.
		Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por las contratistas.
2.1.5	Diseño e impresión de afiches medio pliego a full color, conservando la línea grafica aprobada para la estrategia y previa aprobación de comunicaciones y por parte de la supervisión del contrato.	0% de avance
		Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período.
		Relación de evidencias (si aplica) N/A
2.1.6	Foro sobre la situación y los retos que implica la situación de las personas afrocolombianas de y en calle, dirigido a 100 personas.	0% de avance
		Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período.
		Relación de evidencias (si aplica) N/A
2.2	Asistencia técnica enfoque étnico racial en la implementación de las acciones 2 población prevención de la mortalidad infantil.	100% de avance
		Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, en el período reportado ha realizado asistencia técnica con la Secretaría de Salud y el programa CaliAfro para la capacitación y articulación de plan estratégico para el desarrollo de labores para la prevención de la mortalidad infantil en población afrodescendiente y fortalecer las buenas prácticas ancestrales en los territorios. Durante las jornadas se garantizó los requerimientos logísticos y técnicos descritos en la oferta económica y anexos correspondientes.
		Relación de evidencias (si aplica)
		Acta No. 4146.020.14.7.35

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

2.2.2	En el marco de la corresponsabilidad, mesa técnica con la secretaria de salud, el consejo territorial CaliAfro y el programa CaliAfro para la consolidación de la estrategia interinstitucional.	Acta No.4146.020.14.7.46 Acta No.4146.020.14.7.57 Acta No.4146.020.14.7.58
		92.75% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, en el período reportado ha realizado mesas técnicas con la Secretaría de Salud, el consejo territorial CaliAfro y el programa CaliAfro para la consolidación de la estrategia interinstitucional para la prevención de la mortalidad infantil en población afrodescendiente y fortalecimiento de las buenas prácticas ancestrales en los territorios. Durante las jornadas se garantizó los requerimientos logísticos, técnicos y de alimentación descritos en la oferta económica y anexos correspondientes. Relación de evidencias (si aplica) Acta No. 4146.020.14.7.48 Acta No. 4146.020.14.7. 47
2.2.3	Asistencia técnica en el enfoque étnico racial durante el proceso de seguimiento y acompañamiento técnico para la implementación de la estrategia (ruta y mecanismos de atención, identificación del grupo focal de 1.000 casos de potencial riesgo, seguimiento a las visitas de orientación).	25.66% de avance
2.2.3.1	Realizar asistencia técnica con enfoque étnico racial en la implementación de la estrategia con el grupo focal identificado. Acompañar las visitas y brindar orientación en el enfoque, esto significa realizar capacitaciones sobre el enfoque, revisar y sugerir recomendaciones en los documentos, metodologías e instrumentos utilizados en el proceso.	20 % de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, realizó el CONTRATO SBS-003-024-2025, SBS-003-021-2025, SBS-003-031-2025, SBS-003-011-2025, SBS-003-018-2025 y SBS-003-035-2025 para la vinculación de 6 perfiles para la asistencia técnica con enfoque étnico racial para la implementación de la estrategia para la atención de la población afrodescendiente en el marco de las acciones interinstitucionales orientadas a la sensibilización,

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

		transversalización e implementación de la política pública CALIAFRO. Los asistentes técnicos durante el período reportado realizaron labores encaminadas al alistamiento y ejecución de visitas a familias afrocolombianas en las comunas prioritizadas 7, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21 corregimientos cascajal y hormiguero, donde se les caracterizó facilitando detectar los factores de riesgo asociados a la mortalidad infantil, como desnutrición, falta de controles prenatales o deficiencias en la atención médica. Con esta información se logró brindar orientación y sensibilización sobre el autocuidado y la prevención de la mortalidad infantil. Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por las contratistas.
2.2.3.2	Realizar asistencia técnica y hacer seguimiento con enfoque étnico racial al equipo en técnico de la secretaria de Salud que brinda en la orientación, asesoría sobre acceso a servicios de salud, y la importancia de la salud infantil a la luz de las acciones de la Política Pública CaliAfro	30% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, realizó el CONTRATO SBSD-003-007-2025, SBSD-003-034-2025, SBSD-003-030-2025, SBSD-003-022-2025, SBSD-003-008-2025 y SBSD-003-019-2025 para la vinculación de 6 perfiles profesionales en servicios de salud, para brindar asistencia técnica y realizar seguimiento con enfoque étnico racial al equipo técnico de la Secretaría de Salud del Distrito de Santiago de Cali, encargado de orientar y asesorar sobre el acceso a servicios de salud y socializar la importancia de la salud infantil, en el Marco de las acciones interinstitucionales orientadas a la sensibilización, transversalización e implementación de la política pública CALIAFRO. Los profesionales durante el período reportado realizaron acciones encaminadas al alistamiento, capacitación y articulación con la Secretaría de Salud y las ESE Ladera y Oriente donde se estableció plan de trabajo para la atención en zonas con mayor vulnerabilidad en el acceso a los servicios de salud, específicamente en el corregimiento de El Hormiguero y en las comunas 11 y 12. Esto con el fin de fortalecer la cobertura, la accesibilidad y la calidad de la atención en salud en dichos territorios.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

2.2.3.3	Sistematizar las visitas, los procesos de orientación y atención para medir el impacto cuantitativo y cualitativo de la estrategia interinstitucional en el marco de la implementación de la política pública CALIAFRO	Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por las contratistas.
		0% de avance
		Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período.
2.2.4	Foro académico sobre la salud y supervivencia infantil afrocolombiana, dirigido a 250 personas, entre los profesionales de la salud, estudiantes, líderes comunitarios y población en general. en este foro se abordarán temas como: la tasa de mortalidad infantil, neonatal y pos-neonatal de la población afrocolombiana en las comunas con más del 25% de población afrocolombiana. analizar los datos de los diagnósticos.	Relación de evidencias (si aplica) N/A
		0% de avance
		Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período.
2.3	Brindar asistencia técnica para preservar la identidad en entornos para afrocidarte.	Relación de evidencias (si aplica) N/A
		40 % de avance
2.3.1	Profesional en ciencias sociales y/o humanas para brindar asistencia técnica sobre el enfoque étnico racial y hacer seguimiento a la implementación del mismo en el marco de la articulación con el Programa Cuidarte para preservar la identidad y promover las prácticas ancestrales de cuidado.	40% de avance
		Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, realizó el CONTRATO SBSD-003-004-2025 para la realización de seguimiento de la estrategia entornos Afrocidarte, en articulación con el Programa Cuidarte para preservar la identidad y promover las prácticas ancestrales de cuidado. De esta manera, se realizó durante el período de 7 de julio al 31 de octubre de 2025 un proceso continuo y sistemático de acompañamiento y dirección de cada una de las acciones planificadas para la implementación, sensibilización y transversalización de la política pública CaliAfro.
		Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por el contratista.
2.3.2		100% de avance

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

2.4	Desarrollo de mesas técnicas de articulación interinstitucional.	Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, realizó el CONTRATO SBS-003-001-2025 para el suministro de todos los requerimientos técnicos y logísticos para la realización de las mesas técnicas de articulación interinstitucional para la implementación de la estrategia de intervención “Afrocuidarte”, en el marco de las acciones interinstitucionales orientadas a la sensibilización, transversalización e implementación de la política pública CALIAFRO.
		Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por el contratista.
2.4	Tardes de sabiduría ancestral	100% de avance
2.4.1	Desarrollo de 4 mesas técnicas de articulación interinstitucional - servicios territoriales.	100% de avance
2.4.2	Personal de sabiduría ancestral (sabedores y sabedoras). 256 talleres, cada taller por un valor de 375.000, Este rubro incluye gastos de traslado, alojamiento, elementos, materiales o instrumentos necesarios para la presentación de cada una de las sabedoras.	Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, realizó el CONTRATO SBS-003-001-2025 para el desarrollo de mesas técnicas de articulación interinstitucional para la implementación de la estrategia de intervención “Tardes de sabiduría ancestral”, en el marco de las acciones interinstitucionales orientadas a la sensibilización, transversalización e implementación de la política pública CALIAFRO.
		Estos espacios fueron dotados con todos los requerimientos técnicos, logísticos y de alimentación requeridos por el programa durante el período reportado.
		Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por el contratista.
2.4.2	Personal de sabiduría ancestral (sabedores y sabedoras). 256 talleres, cada taller por un valor de 375.000, Este rubro incluye gastos de traslado, alojamiento, elementos, materiales o instrumentos necesarios para la presentación de cada una de las sabedoras.	100% de avance
2.4.2	Personal de sabiduría ancestral (sabedores y sabedoras). 256 talleres, cada taller por un valor de 375.000, Este rubro incluye gastos de traslado, alojamiento, elementos, materiales o instrumentos necesarios para la presentación de cada una de las sabedoras.	Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó la vinculación de sabedoras para la ejecución de los talleres de sabiduría ancestral y con enfoque étnico para el fortalecimiento del tejido social en las comunas 12, 13, 14, 15, 16 y 21 de Santiago de Cali.
		Los talleres contaron con unas temáticas específicas que ha continuación se describen:

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

2.4.3	Sistematización de las mesas técnicas. Esta sistematización debe contener la información estudiada, discutida y aprobada en cada una de las 4 mesas enfocada en la consolidación de la estrategia interinstitucional.	-Taller de identidad y autoestima afro. -Taller de oralidad -Taller de partería, hierbatería y medicina ancestral. -Taller de música, ritmo y tambores. -Taller de historias de trenzados, peinados y turbantes. -Taller de cultura, artes y simbología afro. -Taller de comadreo.
		Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por el contratista.
		100% de avance
		Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó la sistematización de las mesas técnicas realizadas en el marco de la estrategia "Tardes de sabiduría ancestral"
2.5	Club de juventud CaliAfro	Relación de evidencias (si aplica) Sistematización.
		90% de avance
2.5.1	Desarrollo de mesas técnicas con el programa juventud.	90% de avance
		Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó el desarrollo de mesas técnicas donde se concertó la articulación de acciones entre el Programa CaliAfro y el programa de Juventud, para la promoción de espacios participativos e interculturales donde los jóvenes puedan expresar su identidad, asumir liderazgo y consolidar su sentido de pertenencia.
		Relación de evidencias (si aplica) Acta No. 4146.020.14.7.56.
2.5.2	Gestión de los espacios para el desarrollo de Mesas Técnicas con jóvenes líderes de las 8 comunas priorizadas, se realizarán dos encuentros por mes en los CALIS o juntas de acción comunal dispuestas en las comunas por 6 meses, para un total de 96 encuentros	% de avance
		Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, en el período reportado ha gestionado 3 espacios para el desarrollo de mesas técnicas con jóvenes líderes de las comunas priorizadas.
		Relación de evidencias (si aplica) Acta No. 4146.020.14.7.59

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

2.5.3	Socialización de la estrategia CLUB DE JUVENTUD CALIAFRO, se realizará en una de las comunas priorizadas. Para este espacio se necesitará sonido profesional con 2 micrófonos inalámbricos, 1 pendón CON LONA BANNER IMPRESIÓN DE 1 METRO X 70 CMS A FULL COLOR, ROLL UP. 1 stand armable y desarmable con los logos de la estrategia de la estrategia aprobados por comunicaciones.	0% de avance
2.6	Proceso de fortalecimiento de la red de jóvenes afro caleños	Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período
		Relación de evidencias (si aplica) N/A
2.6.1	Apoyo técnico psicosocial para la realización de talleres con enfoque étnico y de juventud. 1 profesional. El profesional deberá realizar la sistematización de las jornadas.	39.57 % de avance
2.6.2	Refrigerios con enfoque etnocultural compuesto por (1 harina, 1 proteína magra mínimo 100 grs, fruta, 1 bebida de 200 ml, empaque ecológico). Cinco (5) de los refrigerios deberán ser tipo vegano (1 harina, 1 proteína vegetal mínimo 100 grs, verdura, 1 bebida de 200 ml. Con cubiertos y empaques individuales y ecológicos.	20% de avance
		Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, realizó el CONTRATO SBS03-003-2025 para la vinculación de 1 profesional para brindar apoyo y acompañamiento psicosocial para la realización de talleres con enfoque étnico y de juventud para el proceso de fortalecimiento de la red de jóvenes Afro caleños, en el marco de las acciones interinstitucionales orientadas a la sensibilización, transversalización e implementación de la política pública CALIAFRO.
		Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por el contratista.
2.7	Red de apoyo y solidaridad CaliAfro	46.35% de avance
		Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó Refrigerios con enfoque etnocultural para la realización de mesas técnicas con jóvenes líderes de las 8 comunas priorizadas, en el marco de las acciones interinstitucionales orientadas a la sensibilización, transversalización e implementación de la política pública CALIAFRO.
		Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por el contratista.
2.7.1		100% de avance

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

2.8	Desarrollo de mesas técnicas de articulación con actores institucionales	Actividades realizadas:
		Relación de evidencias (si aplica)
3.	Promoción del deporte y la recreación.	100% de avance
		Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó alquiler de escenarios deportivos en las comunas priorizadas por la estrategia, zona de hidratación y refrigerios para cada una de las jornadas de promoción del deporte y la recreación.
3.1	CaliAfro empodera - apoyar la implementación de las acciones 6, 12, 17, 52 y 53 de la política pública.	Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por el contratista.
		97.55% de avance
3.2	Acto de apertura y cierre	100% de avance
		Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó salón de reuniones con requerimientos técnicos solicitados con una capacidad para hasta 250 personas, estación de café permanente, refrigerio con enfoque etnocultural y Suovenirs para la instalación de los servicios territoriales CaliAfro -Empodera-.
3.2	Desarrollar mesa técnica para la consolidación de la estrategia interinstitucional.	Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por el contratista.
		100% de avance
		Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, en el período reportado ha realizado mesas técnicas con DATIC, Secretaría de Desarrollo económico, la Secretaría de Cultura, aliados como el SENA y el programa CaliAfro para buscar ampliar la oferta de servicios del programa en las comunas priorizadas (7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 21) para las acciones interinstitucionales orientadas a la sensibilización, transversalización e implementación de la política pública CALIAFRO.
		.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

3.3	Implementación de la estrategia que responden a las acciones 6, 12, 17, 52 y 53 de la política pública CaliAfro.	Durante las jornadas se garantizó los requerimientos logísticos, técnicos y de alimentación descritos en la oferta económica y anexos correspondientes. Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por el contratista.
		100% de avance
3.3.1	Desarrollar un curso de 120 horas de Emprendimiento y liderazgo, para fortalecer la Generación de Ingresos y Empleo en las comunas TIOS, dirigido a 125 personas Afrodescendientes de Cali. Entregar a los participantes que logren terminar el curso, ayudas técnicas o materiales para sus emprendimientos por valor de hasta \$ 2.000.000 cada uno, en las siguientes categorías: •25 emprendimientos de base tecnológica •25 emprendimientos de base cultural •25 emprendimientos de base juvenil •25 emprendimientos de estética afro •25 Emprendimientos de Mujeres Afro	100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, desarrolló curso de emprendimiento y liderazgo para el fortalecimiento de la generación de ingresos y Empleo en las comunas priorizadas por la política pública CaliAfro. La formación estuvo dirigida a 125 personas afrodescendiente con una horaria de 120 horas dividida en 5 módulos. Al finalizar la formación, cada participante construyó con las herramientas brindadas a lo largo de los módulos un plan de negocio fortalecido y/o proyecto productivo, se afianzaron habilidades de liderazgo e innovación. Los participantes que culminaron con éxito recibieron ayudas técnicas o materiales para el fortalecimiento de sus emprendimientos. De esta manera, se concerto con los jovenes las ayudas técnicas de acuerdo al emprendimiento y necesidades particulares identificadas a lo largo del proceso. Fondo mixto garantizó salón de reuniones tipo aula, refrigerios y souvenirs para las personas beneficiarias de la formación. Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por el contratista.
		100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó la vinculación de 5 instructores con experiencia en formación para emprendedores. Es así como se estructuró una metodología amplia con enfoque financiero, administrativo, marketing y liderazgo afro.
3.3.2	Instructores preparados con experiencia en formación para emprendedores con variedad de temas como: costos inventario, contabilidad, administración, marketing, serán 5 instructores en diferentes temas: uno (1) experiencia en emprendimiento en base tecnológica, uno(1) emprendimiento juvenil o trabajo	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

3.4	con jóvenes, uno (1) en emprendimiento cultural, uno(1) en emprendimiento en estética Afro, una(1) en emprendimiento de mujeres Afro con enfoque de género. Clausura CaliAfro Empodera	Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por el contratista.
		0% de avance
		Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período.
3.5	Apoyar logísticamente el desarrollar 1 ferias de empleo dirigida a jóvenes afro de las comunas 7, 12, 13, 14, 15, 16 y 21 de Cali.	Relación de evidencias (si aplica) N/A
		98.31% de avance
		Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, apoyó logísticamente la planeación y el desarrollo de 1 feria de empleo dirigida a jóvenes afrodescendientes de las comunas 7, 12, 13, 14, 15, 16 y 21 de Santiago de Cali. Este espacio contó con los requerimientos técnicos, logísticos y de alimentación solicitado por el programa.
3.5.1	Otorgar 50 becas con énfasis CiberSeguridad o afines a jóvenes afrodescendientes. Estos cursos deben tener una duración de mínimo 400 horas. Con etapa lectiva y práctica, Dirigido a personas Afrodescendiente (25 Mujeres y 25 Hombres). Este curso se deberá realizar a través de una alianza o subcontratación a una entidad que tenga experiencia en la enseñanza de la Ciberseguridad y vinculación laboral. Para esto se contará con un presupuesto de \$5,000.000 por estudiante. Esto incluye capacitaciones, logística (espacios físicos para la realización de las clases), materiales, refrigerios se entregarán a cada uno de los alumnos que asisten las clases, certificados y asesoría para el empleo en Ciber Seguridad.	Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por el contratista.
		100% de avance
		Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, realizó alianza con la Universidad Santiago de Cali y el programa CaliAfro para otorgar becas en CiberSeguridad para la formación de 50 jóvenes afrodescendientes (25 mujeres y 25 hombres) en competencias de ciberseguridad y tecnologías emergentes, mediante un programa de 400 horas con etapa lectiva y práctica, que brindará además condiciones y competencias adecuadas para procesos de empleabilidad y/o emprendimientos. De esta manera, se realizó el proceso de divulgación e inscripción a la convocatoria por redes sociales, posteriormente se realizó revisión de los postulantes para realizar la selección y entrevistas; finalmente se formalizó la asignación de la beca.
3.5.2		Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por el contratista.
		0% de avance

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

4	Creación de una red digital de Emprendedores y Profesionales Afrodescendientes de Cali, esta red digital debe contener información básica de los emprendedores y profesionales categorizada por el tipo de emprendimientos y ramas o enfoques profesionales.	Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período.
		Relación de evidencias (si aplica) N/A
4	CaliAfro en la escuela - acciones de la política pública 27 y 28	53.12% de avance
4.1	Acto de apertura y cierre.	100% de avance
4.2	Foro sobre Etnoeducación	Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó salón de reuniones con requerimientos técnicos solicitados con una capacidad para hasta 150 personas, estación de café permanente, refrigerio con enfoque etnocultural y Suovenirs para la instalación de los servicios territoriales CaliAfro -En la Escuela-.
		Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por el contratista.
		0% de avance
4.3	Desarrollar 4 mesas técnicas para la consolidación de la estrategia interinstitucional.	Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período.
		Relación de evidencias (si aplica) N/A
4.3	Desarrollar 4 mesas técnicas para la consolidación de la estrategia interinstitucional.	100% de avance
4.3	Desarrollar 4 mesas técnicas para la consolidación de la estrategia interinstitucional.	Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, en el período reportado ha garantizado la realización de mesas técnicas con la Secretaría de Educación, Instituciones públicas educativas, Dagma, Icetex y el programa CaliAfro para la consolidación de la estrategia interinstitucional CaliAfro en la escuela que busca fortalecer en los estudiantes de las instituciones educativas en las comunas priorizadas de lo urbano y la zona rural en temáticas relacionadas con el autocuidado físico, emocional y cultural, reconociendo las prácticas, saberes y tradiciones afrodescendientes, promueve la lectoescritura y la innovación tecnológicas como un eje esencial en la formación integral.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

4.4	Realizar en articulación con la secretaría de educación un programa itinerante en lectoescritura e innovación tecnológica, y otro en la misma modalidad itinerante en cuidado personal y desarrollo cultural, en 20 instituciones educativas en las comunas priorizadas por la política pública. esto se realizará en las comunas 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 de Cali.	Durante las jornadas se garantizó los requerimientos logísticos, técnicos y de alimentación descritos en la oferta económica y anexos correspondientes. Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por el contratista.
		50.05% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, realizó en articulación con la Secretaría de Educación un programa itinerante vinculante a las actividades académicas en doce instituciones educativas que corresponden a cinco comunas priorizadas 7, 11, 13, 14 y 15 de la zona urbana y una de la zona rural. Las temáticas abordadas estuvieron relacionadas con el autocuidado físico, emocional y cultural, reconociendo las prácticas, saberes y tradiciones afrodescendientes, promoviendo la lectoescritura y la innovación tecnológicas como un eje esencial en la formación integral. Para el período reportado se han impactado a 1301 beneficiarios en las doce instituciones educativas. Durante las jornadas se garantizó los requerimientos logísticos, técnicos y de alimentación descritos en la oferta económica y anexos correspondientes. Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por el contratista.
4.4.1	Personal de apoyo para el desarrollo, seguimiento y sistematización del curso sobre innovación y nuevas tecnologías, x 5 meses cada uno.- Garantizar la transversalización del enfoque étnico racial en el proceso	37,50%% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, realizó el CONTRATO SBSD-003-012-2025- SBSD-003-016-2025- SBSD-003-013-2025- SBSD-003-014-2025- SBSD-003-020-2025-SBSD-003-025-2025- SBSD-003-015-2025 para la vinculación de 7 perfiles profesionales, para brindar apoyo en los proceso de desarrollo, seguimiento y sistematización del curso sobre innovación y nuevas tecnologías, garantizando la transversalización del enfoque étnico racial, en el marco de desarrollo de las acciones interinstitucionales

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

4.4.2	Docentes orientadores para la elaboración de los módulos de los diferentes cursos de lectoescritura e innovación tecnológica, cuidado personas y desarrollo cultural, por 1 mes cada uno	orientadas a la sensibilización, transversalización e implementación de la política pública CALIAFRO.
		Los profesionales durante el período reportado realizaron acciones encaminadas al alistamiento, capacitación y articulación a instituciones educativas etnoeducadoras para la realización de los talleres itinerantes Modulo Cuidado personal y sistematización de la institución y población atendida.
		Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por el contratista.
		0% de avance
		Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período.
4.4.3	Desarrollo del diseño gráfico, corrección de estilo, con infografías e imágenes anime/ figuras relacionadas a Cali afro, contenidos de la cartilla con una fundación Afrocolombiana con experiencia en la temática y proceso en articulación con el Programa CaliAfro.	Relación de evidencias (si aplica) N/A
		100% de avance
		Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, desarrolló el diseño gráfico , corrección de estilo, con infografías e imágenes anime/ figuras relacionadas a Cali afro. El diseño fue aprobado por la oficina de comunicaciones de la Secretaría de Bienestar Social.
4.4.4	Impresión de Cartillas pedagógicas con los contenidos diseñados por una fundación Afrocolombiana con experiencia en la temática y proceso en articulación con el Programa CaliAfro	Relación de evidencias (si aplica) Diseño de la cartilla e Informe de gestión realizado por el contratista.
		100% de avance
		Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, realizó la impresión de las cartillas pedagógicas aprobados por la oficina de comunicaciones de la Secretaría de Bienestar Social.
4.5	Foro académico sobre el autocuidado personal afrocolombiano para la pervivencia cultural dirigido a estudiantes,	Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por el contratista.
		0% de avance
		Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

	padres de familia, profesores y comunidad en general, estudiantes, líderes comunitarios, y población en general.	Relación de evidencias (si aplica) N/A
4.6	Desarrollar una estrategia para la enseñanza de las danzas y la percusión folclórica, dirigido a 100 personas afrodescendiente. se debe contar por 6 meses con una organización con capacidad locativa y accesible con reconocimiento en Cali, experiencia en danzas y elaboración de instrumentos musicales de la cultura afrodescendiente para el desarrollo de las clases con una intensidad horaria de 3 horas con 3 sesiones a la semana. entregar materiales para las danzas y/o elaboración de percusión.	100% de avance
		Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, desarrolló estrategia para la enseñanza de las danzas y la percusión folclórica para personas afrodescendientes, garantizando una intensidad horaria de 3 horas con 3 sesiones a la semana.
		Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por el contratista.
5	Eventos conmemorativos y festividades	3.51% de avance
5.1	Gala Afro	0% de avance
		Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período.
		Relación de evidencias (si aplica) N/A
5.2	Récord Guinness – CaliAfro: Trenzando Esperanzas.	0% de avance
		Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período.
		Relación de evidencias (si aplica) N/A
5.3	Celebración día Internacional de los Pueblos Afrodescendientes" (agosto 31)	100% de avance
		Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, realizó "El encuentro de Saberes y diálogos con la Diáspora Africana", en el marco del día internacional de los pueblos afrodescendientes. Este espacio fue diseñado para el reconocimiento de la riqueza cultural de los pueblos afrodescendientes en escena, a través del dialogo, la memoria y el arte.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

5.4	Apoyar la conmemoración y/o celebración de fechas relevantes para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.	Durante la jornada se garantizó los requerimientos logísticos, técnicos y de alimentación descritos en la oferta económica y anexos correspondientes. Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por el contratista.
		100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, realizó “conmemoración y/o celebración de fechas relevantes para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras”, en el marco del Petronio Álvarez. Este espacio se constituye en un reconocimiento, a la memoria y reafirmación cultural. Durante la jornada se generaron escenarios de encuentro que resaltaron la importancia de estas comunidades en la construcción de identidad, diversidad y cohesión social en la región. Durante la jornada se garantizó los requerimientos logísticos, técnicos y de alimentación descritos en la oferta económica y anexos correspondientes. Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por el contratista.
5.5	Día de la mujer Afrodescendiente.	100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, realizó el “Día de la Mujer Afrocolombiana” espacio de reconocimiento y celebración que tuvo lugar en dos escenarios significativos de la ciudad. El evento inició en la Plazoleta Boulevard del Oriente, donde se desarrollaron actividades culturales y de sensibilización en torno al papel de la mujer afrocolombiana en la sociedad. Posteriormente, la jornada concluyó en el salón de la Fundación Carvajal, lugar en el que se realizó la entrega de reconocimientos a mujeres destacadas por su liderazgo y aporte a las comunidades, así como la distribución de souvenirs en su honor.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

1	CaliAfro Informa	Durante la jornada se garantizó los requerimientos logísticos, técnicos y de alimentación descritos en la oferta económica y anexos correspondientes. Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por el contratista. 53.01% de avance
1.1	Realizar Acto de Apertura y cierre del proceso para ello se requiere.	100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó salón de reuniones con requerimientos técnicos solicitados con una capacidad para hasta 150 personas, estación de café permanente, refrigerio con enfoque etnocultural y Suvenirs para la instalación de los servicios territoriales CaliAfro -Informa-. Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por el contratista.
2.	Foro sobre Medios de comunicación y Pueblos Afrodescendientes.	0% de avance Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante el período. Relación de evidencias (si aplica) N/A
3	Desarrollar Cuatro (4) Mesa Técnica para la consolidación de la estrategia interinstitucional con la participación del Consejo Territorial Afro.	50% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, en el período reportado ha garantizado la realización de mesas técnicas para la consolidación de la estrategia interinstitucional de comunicación CaliAfro Informa, con la participación del consejo territorial. Durante las jornadas se garantizó los requerimientos logísticos, técnicos y de alimentación descritos en la oferta económica y anexos correspondientes. Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por el contratista.
4	Promover los servicios de atención psicosocial y jurídico. Diseño de branding, formato visual y parrilla de contenidos	100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, realizó el diseño de branding para las estrategias que conforman los servicios territoriales del programa. Esto con el fin de promover los servicios de atención psicosocial y jurídico

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

5	Establecer una mesa de articulación con el Departamento de las Tecnologías, Emcali, y CaliAfro y la participación del Consejo Territorial CaliAfro - 2 sesiones de trabajo de 20 personas para dar seguimiento CaliAfro.	que se prestan desde el programa CaliAfro y la Subsecretaría de Poblaciones y Etnias.
		Relación de evidencias (si aplica) Diseño de Branding.
		65.68% de avance
6	Alquiler de equipos	Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó mesa de articulación con DATIC, Emcali, consejo territorial CaliAfro y el programa para avanzar en el seguimiento a los compromisos o proyecciones dadas en espacios anteriores.
		Así mismo, se abordó el diseño e implementación de estrategia de comunicación que se vea contenida en una campaña de visibilización y generación de opinión pública de la estrategia en su implementación. Por consiguiente, implica la producción de material audiovisual.
		Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por el contratista.
6.7	Profesional en locución (1 persona) x 6 meses	46.47% de avance
		Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó el alquiler de los equipos audiovisuales para la creación de campaña de visibilización y generación de opinión pública de los servicios territoriales del programa.
		Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por el contratista.
6.7	Profesional en locución (1 persona) x 6 meses	40.00% de avance
		Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, realizó el CONTRATO SBS-003-005-2025 para la vinculación de 1 perfil profesional en locución para brindar apoyo en el marco de desarrollo de las actividades orientadas a la implementación de la estrategia de Comunicaciones "CALIAFRO INFORMA" y el desarrollo de las acciones interinstitucionales orientadas a la sensibilización, transversalización e implementación de la política pública CALIAFRO.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

6.8	Profesional en presentación(1 persona) x 6 meses	El profesional ha construido y asesorado la estrategia de comunicación para la visibilización y generación de opinión pública sobre los servicios ofertados por el programa.
		Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por el contratista.
		20,00% de avance
		Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, realizó el CONTRATO SBS-003-006-2025 para la vinculación de 1 perfil profesional en comunicación para brindar apoyo en el marco de desarrollo de las actividades orientadas a la implementación de la estrategia de comunicaciones "CALIAFRO INFORMA", en el marco de las acciones interinstitucionales orientadas a la sensibilización, transversalización e implementación de la política pública CALIAFRO.
1	Actividad Logística	El profesional ha construido y asesorado la estrategia de comunicación para la visibilización y generación de opinión pública sobre los servicios ofertados por el programa.
		Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por el contratista.
		100% de avance
		Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, suministró el material de papelería, souvenirs, equipos de oficina, entre otros para el desarrollo de actividades administrativas y logísticas.
1.1	Suministro material POP	El material fue entregado conforme a las especificaciones y cantidades establecidas en el presente contrato.
		Relación de evidencias (si aplica) Actas de entrega
		92.99% de avance
		Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, suministró el material POP para el desarrollo de actividades administrativas y logísticas.



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

2.	Suministrar apoyo logístico para la realización de las mesas, espacios autónomos del consejo territorial CaliAfro y sensibilización PP.	El material fue entregado conforme a las especificaciones y cantidades establecidas en el presente contrato.
		Relación de evidencias (si aplica) Actas de entrega
		81.24% de avance
2.1	Realización de las sesiones ordinarias, extraordinarias y/o mesas técnicas con el Consejo Territorial CaliAfro.	50% de avance
3.	Realizar 4 mesas técnicas de trabajo con el Consejo Territorial CaliAfro.	Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó la producción logística para la realización de sesiones ordinarias con el consejo territorial CaliAfro. Para el período reportado se realizaron dos sesiones ordinarias. Durante las jornadas se garantizó los requerimientos logísticos, técnicos y de alimentación descritos en la oferta económica y anexos correspondientes.
		Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por el contratista.
		50% de avance
		Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó la producción logística para la realización de mesas técnicas de trabajo con el consejo territorial CaliAfro. Para el período reportado se realizaron dos mesas técnicas. Durante las jornadas se garantizó los requerimientos logísticos, técnicos y de alimentación descritos en la oferta económica y anexos correspondientes.
		Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por el contratista.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

4.	Concertar las actividades puntuales con las Secretarías Corresponsables a ejecutar con las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras para el cumplimiento de los indicadores de la PP CaliAfro (Familia y Niñez, Juventud). Implementar las actividades concertadas.	91.87% de avance
4.1	Realizar un foro sobre la Política Pública y su impacto en la población afrodescendiente.	100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, realizó foro sobre la política pública CaliAfro y el impacto en su implementación en la población afrodescendiente en Santiago de Cali. Durante la jornada se garantizó los requerimientos logísticos, técnicos y de alimentación descritos en la oferta económica y anexos correspondientes. Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por el contratista.
4.2	Realizar un proceso de sensibilización de la Política Pública, en el marco del cumplimiento de esta actividad se debe realizar un proceso de sensibilización con los organismos de la Administración Distrital corresponsables del cumplimiento de esta, así como en 20 colegios, grados 10 y 11, 5 universidades y en 100 organizaciones de la sociedad civil en 5 zonas o sectores (Oriente, Rural, Ladera, Sur, Norte y Rural)	100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó la realización del proceso de sensibilización de la Política Pública CaliAfro con los organismos de la administración municipal, sociedad civil e instituciones privados y públicos corresponsables de la implementación. Durante la jornada se garantizó los requerimientos logísticos, técnicos y de alimentación descritos en la oferta económica y anexos correspondientes. Relación de evidencias (si aplica) Informe de gestión realizado por el contratista.
Observaciones al informe técnico: N/A		

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

6. RECOMENDACIONES AL ASOCIADO
No se presentan recomendaciones para este período
7. FIRMA RESPONSABLES
Firmas responsables:  CLARA INÉS TORRES SINISTERRA Nombre y firma del Supervisor  IGOR CORREA CAICEDO Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 1 de noviembre de 2025