

Bogotá D.C., 12 de julio de 2023

GIA-097-047-23

Ingeniero

JESÚS GARCÍA NÚÑEZ

DIRECTOR DE CONSULTORÍA.

CONSULTORES EN INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE, CI AMBIENTAL S. A. S.

La ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°GN 1826-2022, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO ES LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS PARA LOS ESCENARIOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, AVENIDAS TORRENCIALES E INCENDIOS FORESTALES PARA EL MUNICIPIO DEL TABLÓN DE GÓMEZ QUE PERMITAN LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DEL TABLÓN DE GÓMEZ DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."

ASUNTO: Llamado de atención

Reciban un Cordial Saludo:

En la reunión semanal del día 07/07/2023, se convocó la mesa técnica del componente SIG con los profesionales de consultoría y de interventoría. Ya el lunes, 10 de julio, se confirmó que el día 12 de julio a las 3:00 p.m. se realizaría la reunión.

El día de hoy, 12/07/2023, el grupo de profesionales de interventoría se conectó al enlace de la plataforma MEET y durante 40 minutos estuvo a la espera del consultor. El representante legal de la interventoría, el coordinador interno del proyecto y el apoyo SIG, realizaron varias llamadas telefónicas para recordar la mesa de trabajo sin respuesta alguna. Motivado por lo anteriormente expuesto, de manera respetuosa, se hace el llamado de atención puesto que se está incumpliendo con los compromisos pactados con el consultor, y con en el literal "a" de las **OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS** del contrato del consultor que establece que se debe "Cumplir con las obligaciones de planeación, organización, control y dirección

Cabe destacar que a falta de menos de 3 meses no se ha presentado la estructura de la GDB base y tema, el diccionario de datos y el metadato o acordado estos detalles para el final del contrato, lo que puede desembocar en que se trabaje de forma acelerada, da pie a cometer errores y a realizar reprocesos que solo generan desgaste para el que diseña y diligencia las GDB y para quien las revisa, sin dejar de lado que se manejan 2 escalas de trabajo, se debe trabajar la información en geodatabase por separado

En ese sentido, se propone que la mesa de trabajo se ejecute el día viernes, 14 de julio, durante la reunión de seguimiento semanal.

Sin otro en particular, agradecemos su atención.



Atentamente,

GIA CONSULTORES LTDA.
NIT: 830.106.944-5

ORIGINAL FIRMADO

JAIRO ALBERTO LOZANO GUARNIZO
REPRESENTANTE LEGAL