


	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO:		F-GIA-019	
	GIA CONSULTORES LTDA NIT. 830.106.944-5		VERSIÓN		2	
Fecha: 30/06/2023		Lugar: Videoconferencia		Pág.	1	De 2
Hora de iniciación: 4:00 p.m		Hora de finalización: 5:00 p.m		ACTA No.		017
Proyecto: GIA-097 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS BASICOS PARA LOS ESCENARIOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, AVENIDAS TORRENCIALES E INCENDIOS FORESTALES PARA EL MUNICIPIO DEL TABLON DE GOMEZ QUE PERMITAN LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DEL TABLON DE GOMEZ DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.						
ASISTENTES						
NOMBRE			CARGO			
Jairo Lozano			Representante legal de la Interventoría			
Santiago Rincón			Cartógrafo de la Interventoría			
David Tovar			Coordinador Interno de la Interventoría			
Fabian Sandoval			Coordinador Interno de la Consultoría			
Yovany Unigarro			Topógrafo de la Consultoría			
Fabian Cruz			Ingeniero Forestal de la Consultoría			
OBJETO DE LA REUNIÓN						
Discusión del plan de vuelo y el avance de actividades						
AVANCES Y ACUERDOS						
La reunión da inicio con los comentarios de la interventoría hacia el plan de vuelo para el levantamiento UAV. Son dos comentarios principales, el primero sobre las placas del IGAC que van a usar para el amarre de los puntos de control y el segundo como se realizará el geoposicionamiento en campo de los GCP. Estos comentarios van direccionados a tener una planificación adecuada y no caer en reprocesos que atrasan el avance del proyecto.						
El ingeniero Yovanny Unigarro toma la palabra y expone que no daba el nombre de la placa del IGAC que iban a usar por temor a que se volviera una obligación utilizar el GPS mencionado y sustenta que hay antenas que no tienen información al día o que ya son inactivas. La interventoría le comunica que el plan de vuelo no es irrestricto a la hora de ejecutarse las actividades de campo y que sólo es una guía para la proyección del trabajo de campo. Con este principio, el ingeniero Giovanni, toma una postura más tranquila, da una lista de los posibles puntos a utilizar y confirma que la antena PSTO es la que se empleará tentativamente para el amarre de los puntos de chequeo.						
En el segundo caso, el ingeniero Giovanni narra como adelantará el geoposicionamiento de los GCP. Colocará un GPS fijo que rastreará por tiempo completo y un Rover móvil que tendrá tiempos de lectura entre 10 minutos y 15 minutos cada punto de control. La interventoría no tiene observaciones y aprueba el método planteado.						
En este punto se cambia el enfoque de la reunión a temas de entregas de documentación como el cronograma, la seguridad social de los profesionales de la cosultoría, el contenido del capítulo de geología y la solicitud de prórroga con los ajustes convesados. El ingeniero Fabian Sandoval da respuesta a estos temas con las fechas consignadas al final de esta acta.						
Lo siguiente es que se presentan los avances en los mapas de cobertura y uso a escala rural encabezados por el ingeniero Alejandro Cruz que se resumen en la discriminación de la vegetación de la parte norte de El Tablón de Gómez con ayuda de la variación de las bandas multiespectrales de las planchas del IGAC. Se realizan los respectivos empalmes para que las imágenes coincidan con el entorno actual y evitar errores de topología. Resalta que se ultimarán detalles con las visitas de campo.						
Interviene Jairo Lozano para solicitar el documento que compile el planteamiento de la evaluación de amenaza por incendios forestales con los comentarios y los acuerdos de previas reuniones. Agrega que el documento para la modificación posee						

	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO:		F-GIA-019		
	GIA CONSULTORES LTDA NIT. 830.106.944-5		VERSIÓN		2		
Fecha: 30/06/2023		Lugar: Videoconferencia		Pág.	2	De	2
Hora de iniciación: 4:00 p.m		Hora de finalización: 5:00 p.m		ACTA No.		017	
AVANCES Y ACUERDOS							
aún falencias en los argumentos que expone, por lo que se le va a remitir un documento escaneado con las complementaciones que sugiere la interventoría. A lo que el consultor responde que todavía se están ajustando los pesos de las variables en el modelo, de tal forma que se adapte al medio que intenta emular. En lo referente al oficio, comenta que se revisará y ajustará con las recomendaciones que se le compartieron.							
DESCRIPCIÓN		RESPONSABLE		FECHA			
Remisión de la cartografía base		CI Ambiental		30/06/2023			
Envío del plan de vuelo ajustado		CI Ambiental		5/07/2023			
Envío del cronograma		CI Ambiental		5/07/2023			
Envío del contenido del capítulo de geología		CI Ambiental		5/07/2023			
Confirmación del envío de seguridad social		CI Ambiental		10/07/2023			
Envío de la solicitud de prórroga		CI Ambiental		10/07/2023			
EN CONSTANCIA FIRMAN:							
NOMBRE		CARGO		FIRMA			
Jairo Lozano		Representante legal de la Interventoría					
Santiago Rincón		Apoyo SIG de la Interventoría					
David Tovar		Coordinador Interno de la Interventoría					
Fabian Sandoval		Coordinador Interno de la Consultoría					
Yovany Unigarro		Topógrafo de la Consultoría					
Fabian Cruz		Ingeniero Forestal de la Consultoría		