

		ACTA DE REUNIÓN GIA CONSULTORES LTDA NIT. 830.108.944-5		CODIGO: F-GIA-01	
				VERSIÓN: 2	
Fecha: 13/10/23		Lugar: GIA C.L.		Pág. 1	De 2
Hora de iniciación: 03:05		Hora de finalización: 03:35		ACTA No. 027	
ASISTENTES					
NOMBRE			CARGO		
Omar Cagua			SIG de Consultoría		
Oscar Santos			SIG de Interventoría		
David Tovar			Coordinador Interno de Interventoría		
Santiago Rincón			Apoyo SIG de Interventoría		
Jaíro Lozano			Director de Consultoría		
OBJETO DE LA REUNIÓN					
Alcanzar del Compromiso SIG.					
AVANCES Y ACUERDOS					
<p>La reunión inicia con la presentación de los profesionales y una introducción, del Ing. Jaíro, sobre la actualidad del proyecto y los riesgos de no entregar en la fecha pactada, 10 de Diciembre, por los cambios de administración en la Gobernación de Nariño.</p> <p>Continúa la exposición Santiago con los acuerdos que se han tenido con la consultoría, como los modelos de datos, el Diccionario de datos y el documento técnico. David participa con el avance de la consultoría en trabajos de campo y que tenáticos ha entregado. y los problemas que se han tenido a lo largo del proyecto.</p> <p>El ingeniero Omar, comenta que él está ligado con los productos de C.T. Ambiental, se le hace imposible avanzar si no le entregan la) capas temáticas. El ingeniero Oscar pregunta cuando se le hace llegar la información que ha entregado la consultoría a lo que se le dice que hoy mismo o la otra semana.</p>					

	ACTA DE REUNIÓN GIA CONSULTORES LTDA NIT. 810.108.944-8		Código: F-GIA-01	
			Versión: 2	
Fecha: 13/10/23	Lugar: GIACL	Pág.: 2	De: 2	
Hora de iniciación: 2:05 p.m.	Hora de finalización: 3:35pm	ACTA No. 027		

AVANCES Y ACUERDOS

De esta manera se cierra la reunión sin pactar compromisos.



COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA

EN CONSTANCIA FIRMAN:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Omar Cagua	SIG de Consultoria	
Oscar Santos	SIG de Intervención	
David Tovar	Coordinador Interno Interventoría	
Santiago Rincón	Apoyo SIG de Interventoría	
Jairo Lozano	Director de Interventoría	