

En Conclusión a la reunión de seguimiento se determina por parte de la interventoría la escasa recolección de información que se ha podido obtener para determinar las lluvias críticas, el retraso en las pruebas de laboratorios , el avance de las zonas homogéneas, las áreas de condiciones únicas y la evolución de la vulnerabilidad.

	ACTA DE REUNIÓN		Código: F-GIA-019	
	GIA CONSULTORES LTDA NIT. 830.106.944-5		Versión: 2	
Fecha: 27/10/2023		Lugar: Videoconferencia		Pág. 2 De 2
Hora de iniciación: 9:00 a.m		Hora de finalización: 10:15 a.m		Acta No. 029
AVANCES Y ACUERDOS				
<p>La consultoria continua recolectando información para las metodos de evaluación, definen que la entrega de este metodo se hará el día martes de octubre .</p>				
Empty grid for notes				
COMPROMISOS				
DESCRIPCIÓN		RESPONSABLE		FECHA
Laboratorios		Consultoria		31/10/2023
Metodos de evaluación en la zona de estudio IF		Consultoria		2/11/2023
Remosion plan de ensayos avenidas torrenciales		Consultoria		31/10/2023
Eventos por avenidas torrenciales, incendios forestales e inundaciones		Consultorio		3/11/2023
EN CONSTANCIA FIRMAN:				
NOMBRE	CARGO	FIRMA		
Jesus Garcia	Director de la Consultoria			
Angelica Portilla	Coordinador interno de la Consultoria			
Andres Martin	Aux de ingenieria de la consultoria			
David Tovar	Coordinador interno de la Interventoria			
Diego Gavidia	Aux de ingenieria de la Interventoria			
Eleen Cuevas	Aux de ingenieria de la Interventoria			