



Secretaría Distrital de Infraestructura

ACTA ACLARATORIA N°1 AL ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION Y ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO 2229-25

CONTRATO	2229 – 2025
CONTRATANTE	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	890.201.900-6
CONTRATISTA	INGECONSULTA SAS
NIT	829.000.737-7
REP LEGAL	HERNAN DAVID FLOREZ OLIVARES
REGIMEN TRIBUTARIO	COMUN
PROCESO DE CONTRATACIÓN	CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-004-2025
OBJETO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS ALEDAÑAS AL MEGACOLEGIO JUAN FRANCISCO SARASTI JARAMILLO, COMUNA 3 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER
VALOR	CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE (\$486.785.404).
DURACIÓN	TRES (03) MESES
SUPERVISION	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
BANCO DE PROYECTO	BPIN 202500000018386
RUBRO PRESUPUESTAL	(I) 2.3-24-2402-0600-2402118-08-2.3.2.02.02.008 por concepto de SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION fuente de financiación RECURSOS PROPIOS por valor de \$6.566.048; (II) 2.3-24-2402-0600-2402118-08-2.3.2.02.02.008 por concepto de SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION fuente de financiación SGP-OTROS SECTORES-RECURSOS DEL BALANCE por valor de \$370.304.392; (III) 2.3-24-2402-0600-2402118-08-2.3.2.02.02.008 por concepto de SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION fuente de financiación RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP-OTROS SECTORES por valor de \$109.914.963; (IV) 2.3-24-2402-0600-2402118-08-2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION fuente de financiación REINTEGROS DE SGP OTROS SECTORES-RECURSOS DEL BALANCE por valor de \$1.00. (V) 2.3-24-2402-0600-2402118-08- 2.3.2.02.02.008 POR CONCEPTO SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, FUENTE DE FINANCIACIÓN RECURSOS PROPIOS por un valor de \$203.553.094,00
ADICIONAL N°1 EN VALOR Y N°1 EN PLAZO	27 DE NOVIEMBRE DE 2025 POR UN VALOR DE DOCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$203.553.094,00) Y POR UN PLAZO DE UN(01) MES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	25 – 03641 del 06 de junio del 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	25 – 05353 del 24 de julio del 2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION N°1	25-08919 del 27 de noviembre de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL N°1	25-10116 del 28 de noviembre de 2025
CEPPA No.	2859 del 6 de junio del 2025
ACTA DE SUSPENSION N°1	24 DE OCTUBRE DE 2025
ACTA DE PRORROGA N°1 A LA SUSPENSION N°1	21 DE NOVIEMBRE DE 2025
ACTA DE REINICION N°1	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
APROBACION DE GARANTIAS No.	CO1.WRT.17522435 del 29 de julio del 2025



Diagonal 60 Km 1. Vía Corregimiento el Llanito.

En el Distrito de Barrancabermeja, a los cinco (05) días mes de febrero del 2026, se reunieron en la secretaria de Infraestructura las siguientes partes: la Ing. JOHANNA PAOLA SANTOS REY en calidad de secretaria de Infraestructura -Supervisor y HERNAN DAVID FLOREZ OLIVARES, representante legal del contratista cuya firma es INGECONSULTA SAS, suscriben la presente Acta aclaratoria No. 01 al acta final y de liquidación y acta de recibo final, la cual tiene vigencia a partir de la fecha.

CONSTANCIA:


1. Que se suscribió el Acta final y de liquidación entre el Distrito de Barrancabermeja y el Contratista INGECONSULTA SAS, el día 30 de diciembre de 2025.
2. Que se presentó un error involuntario en la tabla de relación de pagos tanto en el acta final y de liquidación como en el acta de recibo final.
3. Así las cosas, es necesario aclarar que la fecha correcta de la tabla de relación de pagos tanto del Acta final y de liquidación como en el Acta de recibo final en la fila del (Acta final y de liquidación) es el día 30 de diciembre de 2025, día en que se suscribió dicha acta

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION	30 de diciembre de 2025	\$73.211.946	10,61%	0,00	\$73.211.946
-----------------------------------	-------------------------------	--------------	--------	------	--------------

4. Que se presento un error en la tabla de encabezado del Acta final y de liquidación ya que no se incluyó la fecha del Acta de reinicio N°1
5. Así las cosas, es necesario aclarar que la fecha del Acta de reinicio N°1 es 26 de noviembre de 2025

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta aclaración el cual se subsana el error de falta de señalamiento de información aclarados mediante el presente documento.


En constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervienen, en Barrancabermeja a los cinco (05) días de febrero de 2026.



CONTRATISTA

Nombre: HERNAN DAVID FLOREZ OLIVARES

Cargo: Representante Legal – INGECONSULTA SAS



SUPERVISOR

Nombre: Ing. JOHANNA PAOLA SANTOS REY

Cargo: Secretaría de infraestructura

