



ACTA DE REINICIO N° 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 177-2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE Y CONSTRUCIVILES ELITE SAS

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO No.                          | 177 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CONTRATANTE                           | MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nit No                                | 899.99.330-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CONTRATISTA                           | CONSTRUCIVILES ELITE SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CEDULA DE CIUDADANIA O NIT            | 800.165.517-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OBJETO:                               | CONTRATO A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS, LUBRICANTES Y ACCESORIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE PARA LA VIGENCIA 2025                                                                                                                 |
| VALOR:                                | TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$346´900.000,00 M/CTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PLAZO:                                | El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL MONTO, lo que ocurra primero, contados a partir del Cumplimiento de los requisitos necesarios para su ejecución, contados a partir de la suscripción del Acta de Iniciación del Contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:          | 2025000268 del 12 de agosto de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SUPERVISOR:                           | SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:       | OCTUBRE 06 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FECHA INCIO                           | CATORCE (14) DE OCTUBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FECHA DE LA SUSPENSION N°01           | TREINTA (31) DE DICIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIEMPO DE LA SUSPENSION               | QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FECHA DE REINICIO                     | QUINCE (15) DE ENERO 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PRORROGA A LA N°01 A LA SUSPENSION    | QUINCE (15) DE ENERO 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TIEMPO DE LA PRORROGA N°01 SUSPENSION | VEINTE (20) DÍAS CALENDARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| FECHA DE REINICIO    | CUATRO (4) DÍAS DE FEBRERO 2026               |
| FECHA DE TERMINACIÓN | TRES (3) DE ABRIL 2026 Y/O HASTA AGOTAR MONTO |

En el municipio de Lenguaque Cundinamarca, a los cuatro (4) días del mes de febrero de 2026, se reunieron, **JUAN CARLOS ROBAYO LADINO** mayor de edad, identificado con cédula de Ciudadanía Número 80.296.306 expedida en Lenguaque y como tal representante legal del mismo, quien para los efectos del presente contrato se denominará el **MUNICIPIO**, la **Arq. ANGIE CAROLINA ACOSTA**, en su condiciones de SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA del municipio, como supervisor del presente contrato, y el Contratista, **CONSTRUCIVILES ELITE SAS**, identificada con Nit No 800.165.517-6, representado legalmente por LUIS SANTIAGO GÓMEZ SABOYA identificado(a) con la cedula de ciudadanía No 79.785.101 expedida en Bogota D.C., de común acuerdo de conformidad con la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, deciden celebrar **REINICIO Y PRORROGA**, al **CONTRATO DE SUMINISTRO NO 177 DE 2025**, previas las siguientes consideraciones: **1).** El Municipio de Lenguaque demanda contratar el suministro para el mantenimiento correctivo y preventivo a la maquinaria de propiedad del municipio y/o adscrita al municipio de Lenguaque, con el fin de contar con maquinaria operativa para realizar cada una de las actividades en campo en pro del beneficio de la comunidad del casco urbano y rural del municipio.

Que el reinicio y la prórroga de dos (02) meses calendarios y/o hasta agotar monto al contrato se requiere para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral para el parque automotor; estos vehículos y la maquinaria de su propiedad están utilizados constantemente para las diferentes actividades agropecuarias, de obras civiles como mantenimiento de vías y el transporte de diferentes materiales y demás labores específicas; como la Entidad no cuenta con el personal idóneo para la prestación del servicio a contratar, ni con el suministro de equipos o repuestos especiales que necesitan los vehículos para su correcto funcionamiento y mantenimiento, se hace necesario adelantar esta contratación con el fin de evitar interrupciones en la prestación de los servicios que la Entidad presta y que sirven a la comunidad.

**Justificación Técnica**

El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo es fundamental para garantizar la operatividad y seguridad del parque automotor municipal de Lenguaque. Este mantenimiento técnico evita fallas mayores, asegura el óptimo funcionamiento de los equipos y previene paralizaciones en obras y servicios públicos esenciales. Es una inversión indispensable para preservar el patrimonio municipal y cumplir con los compromisos de la administración.

Contar con mantenimiento preventivo y correctivo permitirá al municipio realizar las actividades de mejoramiento y mantenimiento de las vías además de actividades las actividades agrícolas en beneficio de toda la población. **2).** Que, una vez superado los hechos que llevaron a suspender el contrato las partes consideran viable celebrar el reinicio del CONTRATO DE SUMINISTRO NO 177 DE 2025. **3)** Que, las partes un vez analizados los hechos consideran viable prorrogar el CONTRATO DE SUMINISTRO NO 177 DE 2025, **4)** Que el objeto del contrato principal no se ha agotado, es decir, que todavía existe y es viable su ejecución. **5)** Que no se altera el contenido del objeto inicial por uno nuevo, so pena de que el contrato adicional quede afectado de nulidad. **6).** Que, de conformidad con lo anterior, el presente documento, se registrá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA- REINICIAR**, el CONTRATO DE SUMINISTRO NO 177 DE 2025, a partir de la fecha. **SEGUNDA PRORROGAR**, el **CONTRATO DE SUMINISTRO No 177 DE 2025**, por un tiempo de **dos (2) meses calendarios y/o hasta agotar monto** mas. **CLAUSULA TERCERA: - GARANTIAS -**. El contratista se compromete a constituir los anexos



respectivos a las pólizas iniciales de cumplimiento del contrato de conformidad con la presente acta de reinicio y prórroga. **CLAUSULA CUARTA –PERFECCIONAMIENTO.** El presente acuerdo requiere para su perfeccionamiento: **1.** El acuerdo escrito de voluntades de las partes. **2.** Constitución de los anexos a las pólizas de cumplimiento, de conformidad con la presente acta **3.** Aprobación de las pólizas con sus anexos. **CLAUSULA QUINTA:** Las demás clausulas no modificadas del contrato inicial se mantienen vigentes y surten los efectos previstos en el.

Una vez leído y aprobado en todas sus partes se suscribe el presente acuerdo, en el Municipio de Lenguazaque – Cundinamarca a los 4 días del mes de febrero de 2026.

Original firmado

**JUAN CARLOS ROBAYO LADINO**  
**ALCALDE MUNICIPAL DE LENGUAZAQUE**

**Arq. ANGIE CAROLINA ACOSTA**  
**Secretaria De Planeación E Infraestructura**  
**Supervisor Del Contrato - Municipio**

**CONSTRUCIVILES ELITE SAS**  
**Nit No 800.165.517-6**  
**representante legal**  
**LUIS SANTIAGO GÓMEZ SABOYA**  
**Contratista**

| SERVIDOR PÚBLICO | PROYECTADO                   | REVISADO                 | APROBADO                 |
|------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nombres          | Ing, Lorena Hernández F.     | JURITEC                  | Arq. Carolina Acosta     |
| Cargo            | Ap. Secretaria de planeación | Juridica de contratación | Secretaria de planeación |
| Fecha            | 2026/02/4                    | 2026/02/4                | 2026/02/4                |
| Firma            |                              |                          |                          |
| Archivado en:    | Contrato                     |                          |                          |

